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La presente tesis plantea el diseño de la red de Agua Potable y Saneamiento Rural en los 
caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, como una solución para la población de 
ambos caseríos y con una meta de funcionamiento de 20 años. 
Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures pertenecientes al Distrito de Sitabamba 
– Provincia de Santiago de Chuco – Región La Libertad; actualmente no cuentan con un 
servicio de agua y saneamiento. El agua que utilizan proviene de un puquio (pequeña 
laguna donde se filtra el agua) y es llevada hacia la población por medio de tubos sin 
realizarse ningún tratamiento, exponiendo a las poblaciones de ambos caseríos a 
enfermedades estomacales; en cuanto al sistema de saneamiento usan pozos ciegos y 
letrinas que están en pésimas condiciones, además de ser un foco infecciosos debido a los 
malos olores y moscas que estas atraen. 
El presente proyecto está conformado por la creación de dos cámaras de captación de 
manantial de ladera, en los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures. También se 
plantea la implementación de dos reservorios en cada caserío, con una capacidad de 11m3 
en el caserío de Corrales, y de 10m3 en el caserío de Santa Cruz de Payures; el primero 
estará ubicado a 3518 m.s.n.m y el segundo a 3540 m.s.n.m. La red de distribución tendrá 
un tendido de 1850.18m en el caserío de Corrales y de 1643.55 en el caserío de Santa 
Cruz de Payures, ambas con sus respectivas conexiones domiciliarias para cada vivienda 
beneficiada. En cuanto al saneamiento se planteó la utilización de Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS) los cuales cubrirán en su totalidad la demanda de aguas servidas y de 
uso domiciliario. 
Para le creación de estos servicios se realizó una investigación para determinar los efectos 
positivos y negativos que este tendrá en el medio ambiente, para poder tener un balance 
positivo no solo en la población. 
Los cálculos necesarios como son: periodos de diseño, población futura, dotaciones, 
variaciones de consumo, caudales promedio anuales, caudales máximos diarios, caudales 
máximos horarios, fueron calculados haciendo uso del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE). 
 
Palabras Claves: Saneamiento,  manantial,  conducción y caudal. 
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This thesis proposes the design of the Potable Water and Rural Sanitation network in the 
hamlets of Corrales and Santa Cruz de Payures, as a solution for the population of both 
hamlets and with a goal of 20 years. 
The hamlets of Corrales and Santa Cruz de Payures belonging to the District of Sitabamba 
- Province of Santiago de Chuco - La Libertad Region; currently they do not have a water 
and sanitation service. The water they use comes from a puquio (a small lagoon where 
water is filtered) and is taken to the population by means of tubes without any treatment, 
exposing the populations of both villages to stomach diseases; As for the sanitation system, 
they use blind wells and latrines that are in terrible condition, as well as being an infectious 
focus due to the bad smells and flies they attract. 
The present project is made up of the creation of two hillside spring collection chambers, in 
the hamlets of Corrales and Santa Cruz de Payures. It also considers the implementation 
of two reservoirs in each village, with a capacity of 11m3 in the hamlet of Corrales, and 
10m3 in the hamlet of Santa Cruz de Payures; the first will be located at 3518 m.s.n.m and 
the second at 3540 m.s.n.m. The distribution network will have a distribution of 1850.18m 
in the village of Corrales and 1643.55 in the village of Santa Cruz de Payures, both with 
their respective domiciliary connections for each beneficiary dwelling. Regarding sanitation, 
the use of Basic Sanitation Units (UBS) was proposed, which will cover the total demand 
for wastewater and household use. 
For the creation of these services, an investigation was carried out to determine the positive 
and negative effects that this will have on the environment, in order to have a positive 
balance not only in the population. 
The necessary calculations such as: design periods, future population, endowments, 
consumption variations, and average annual flows, maximum daily flows, maximum hourly 
flows, were calculated using the National Regulations of Educations (RNE). 
 
Key words: Sanitation, spring, conduction and flow. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
La falta de acceso al agua potable y alcantarillado son uno de los principales factores 
que desencadenan enfermedades crónicas, ya que estos servicios son los principales 
motores de la salud pública. 
Los caseríos de Corrales Y Santa Cruz de Payures se abastecen con agua no tratada 
la cual no es apta para el consumo humano. A su vez ambos anexos no cuentan con 
un sistema de alcantarillado usando pozos ciegos para evacuar sus desechos. Las 
aguas residuales domesticas son arrojadas a la vía pública y a las acequias aledañas 
a las viviendas lo cual genera malos olores y focos de contaminación debido a la 
acumulación de estas. 
Motivo por el cual es de suma importancia instalar la red de agua potable y 
alcantarillado básico, para el beneficio de ambos anexos; los cuales disminuirán el 
posible riesgo a enfermedades y contaminación ambiental; mejorando 
considerablemente su calidad de vida. 
Debido a esto las autoridades del distrito de Sitabamba (Municipalidad de Sitabamba) 
decidieron tomar cartas en el asunto, es así que se decidió realizar el presente 
proyecto; el cual será una suma de esfuerzos tanto de parte de los pobladores, 
autoridades y equipo técnico/profesional del cual seré parte. 
El recurso hídrico (agua) potable será traído desde las partes más altas de los 
caseríos (quebradas); así mismo se construirá un reservorio el cual podrá abastecer 
con total normalidad a la población los 365 días del año. 
En cuanto al saneamiento necesario en estos caseríos, las autoridades plantearon la 
construcción de módulos sanitarios los cuales llevaran biodigestores los cuales se 
encargaran de tratar la excreta convirtiendo la mayor parte de esta en gas y los 
desechos que queden (lodo) será tratado por medio de pozos de percolación. 
 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS: 
 
Para la elaboración de este proyecto se está tomando en cuenta la información de 
estudios similares en diferentes partes del país y extranjero; además de amplia 
bibliografía las cuales nos brindaran experiencias y variedad de metodología 
aplicadas en este campo. 
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“Diseño del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Residuales en el Anexo Usca – Distrito de Huayo – Provincia de Pataz – La 
Libertad” - Miranda Ramos, Eddy Cristian – 2013. 
La investigación es necesaria para los habitantes del Anexo de Usca, para que 
puedan tener una calidad de vida sana y digna ante las demás poblaciones vecinas. 
Con el diseño se estará dando un paso más al desarrollo de nuestro país. 
 
“Modelo de Red de Saneamiento Básico en Zonas Rurales Caso: Centro 
Poblado Aynaca – Oyón – Lima” - Ávila Trejo, Cesar Maarnol y Roncal Linares, 
André Gustavo – 2014. 
La falta de acceso al agua potable y alcantarillado es uno de los principales factores 
que desencadenan o perpetúan la situación de la desnutrición crónica infantil. Por 
ello, en el marco de las políticas de inclusión social del Gobierno y del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), es una prioridad la atención de las 
poblaciones más pobres y excluidas, con el objeto de mejorar su salud y en particular 
combatir las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) contribuyendo de esta manera 
con la reducción de la desnutrición infantil. 
 
“Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Caso: 
Urbanización Valle Esmeralda - Distrito Pueblo Nuevo - Provincia y 
Departamento de Ica“ - Concha Huánuco, Juan de Dios y Guillén Lujan, Juan 
Pablo – 2014. 
Un sistema de abastecimiento de agua potable es un conjunto de obras que permiten 
que una comunidad pueda obtener el agua para fines de consumo doméstico, 
servicios públicos, industrial y otros usos. Consiste en proporcionar agua a la 
población de manera eficiente considerando la calidad (desde el punto de vista físico, 
químico y bacteriológico), cantidad, continuidad y confiabilidad de esta. 
 
“Diseño del Sistema de Agua Potable, Conexiones Domiciliarias y 
Alcantarillado del Asentamiento Humano Los Pollitos – Ica, usando los 
Programas Watercad y Sewercad” - Félix Rolando Doroteo Calderón – 2014. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) determina que los 
cinco servicios básicos que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos, al menos, 
para poder permitir el desarrollo humano son los siguientes: La salud, la educación, 
la identidad, el saneamiento básico y la electrificación. El presente trabajo, se 
centrará en el servicio de saneamiento. 
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“Diseño de Abastecimiento de Agua Potable y el Diseño de Alcantarillado de 
las localidades: El Calvario y Rincón de Pampa Grande del Distrito de Curgos 
– La Libertad” - Francesca Laura María Jara Sagardia y Kildare David Santos 
Mundaca – 2014. 
El Distrito de Curgos, los Caseríos de Pampa Grande y el Calvario, desde hace 
muchos años ha percibido el problema que subsiste por la falta de un sistema de 
saneamiento que mejore sus condiciones de salud y contribuya a reducir las 
enfermedades que afectan la salud de la población. 
 
“Diseño de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad Nativa de Tsoroja, 
Analizando la Incidencia de Costos siendo una Comunidad de Difícil Acceso” - 
Jorge Luis Meza De la Cruz – 2010. 
El diseño del sistema convencional comprende: una cámara de captación de agua, 
de un manantial elegido por tener un caudal constante y suficiente para abastecer la 
demanda de la población de Tsoroja (incluso en épocas de estiaje). La conducción 
de agua se definió a través de una red de tuberías, para el almacenamiento un 
reservorio de concreto armado, y para la distribución una red de tuberías formando 
mallas; de modo tal, que el sistema pueda abastecer de agua potable a todas las 
viviendas contabilizadas. 
 
"La Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable en el Centro Poblado 
Nuevo Perú, Distrito La Encañada - Cajamarca, 2014" - Alex Rubén Soto 
Gamarra – 2014. 
La presente investigación se realizó con el propósito de tener conocimiento de la 
sostenibilidad actual de los servicios de agua potable del Centro Poblado Nuevo Perú 
del Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca, ya que dicho lugar no cuenta 
con esta información que servirá para tomar decisiones para su mejoramiento en los 
aspectos: Infraestructura, •gestión, operación y mantenimiento; asimismo, contribuirá 
para que el Centro Poblado Nuevo Perú y los organismos encargados de administrar 
estos servicios asuman nuevas políticas que direccionen hacia la sostenibilidad de 
estos servicios. 
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“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de 
Bagua Grande” - Jairo Iván Alegría Mori – 2013. 
El Estado a fin de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, 
creó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), permitiéndonos disponer de 
un sistema moderno, eficiente y eficaz, a través de un conjunto de normas técnicas, 
principios, métodos y procedimientos que permiten optimizar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión, de una manera tal que produzcan mayor impacto 
sobre el crecimiento económico y bienestar de la población. 
 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA: 
 
1.3.1 Marco Teórico Referencial: 
 
En el trabajo de investigación se ha tomado criterios técnicos y prácticos de 
los siguientes autores: 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 
“Programa Nacional de Saneamiento Rural” – Plan Mediano Plazo: 2013 
– 2016” (2013). Actualmente, según el mencionado programa, el agua 
potable no llega ni al uno por ciento de la población rural. Por otra parte, la 
población rural se encuentra miles de localidades dispersas en las regiones 
naturales del país. Por lo mismo, resulta imperativo desarrollar un esfuerzo no 
solo integral sino especifico que pueda abordar los desafíos propios del agua 
y el saneamiento en el ámbito rural. Este plan contiene un enfoque de 
mediano plazo acerca de los problemas a enfrentar, las líneas estratégicas de 
acción a desarrollar y las metas a alcanzar mediante su accionar y la 
colaboración con otros actores nacionales, regionales y locales. 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. “Plan bicentenario: El Perú 
hacia el 2021” (2011). El Plan Bicentenario (2011) sostiene que el 
crecimiento con democratización que el Perú se compromete a lograr para el 
2021 incluye el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad 
(educación, salud, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, 
vivienda y seguridad ciudadana). Para alcanzarlo, se requiere estrategias 
políticas que convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada. 
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.010 
Captación y Conducción de Agua para Consumo Humano” (2015). Esta 
Norma fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de 
captación y conducción de agua para consumo humano, en localidades 
mayores de 2000 habitantes. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.020 Planta 
de Tratamiento de Agua para Consumo Humano” (2015). El objeto de la 
norma es, el de establecer criterios básicos de diseño para el desarrollo de 
proyectos de Plantas de tratamiento de agua para consumo humano. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.030 
Almacenamiento de Agua para Consumo Humano” (2015). Los sistemas 
de almacenamiento tienen como función suministrar agua para consumo 
humano a las redes de distribución, con las presiones de servicio adecuadas 
y en cantidad necesaria que permita compensar las variaciones de la 
demanda. Asimismo deberán contar con un volumen adicional para suministro 
en casos de emergencia como incendio, suspensión temporal de la fuente de 
abastecimiento y/o paralización parcial de la planta de tratamiento. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.050 Redes 
de Distribución de Agua para Consumo Humano” (2015). Esta norma Fijar 
las condiciones exigibles en la elaboración de los proyectos hidráulicos de 
redes de agua para consumo humano. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.100 
Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria” (2015). 
En esta Norma se describen y especifican las consideraciones básicas que 
debe tener cualquier infraestructura sanitaria básica. 
Manual de mecánica de suelos y cimentaciones; Ángel Muelas; (2010). 
Propiedades ingenieriles básicas que suelen emplear las distintas 
clasificaciones tales como: la distribución granulométrica, los límites de 
Atterberg, C.B.R, el contenido en materia orgánica. 
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Máximo Villón, hidrología, (2005). Información de precipitaciones; parte 
escurre inmediatamente, otra parte se evapora y el resto se infiltra en el 
terreno. Conceptos básicos. Distribuciones de frecuencia de una muestra. 
Medidas de las distribuciones. Estimación de parámetros. Pruebas de bondad 
y ajuste. Distribuciones teóricas. Correlación y regresión. Análisis de 
consistencia. Complementación y extensión. Generación de números 
aleatorios. Intervalos de confianza. 
 
Arbulú. (2005), “Manual Práctico de Trazo y Diseño de Redes de Agua y 
Alcantarillado”. En el desarrollo de las localidades urbanas, sus servicios 
suelen iniciar con un limitado abastecimiento de agua potable que va 
creciendo escalonadamente y con el tiempo para satisfacer sus necesidades. 
Como consecuencia, se presenta el problema del desalojo de las aguas 
servidas o aguas residuales. Se requiere entonces la construcción de un 
sistema de alcantarillado sanitario para conducir a su destino final las aguas 
residuales que produce la población. 
 
 
Guía para el diseño de Tanques Sépticos, tanques Imhoff y Lagunas de 
Estabilización (2005). Organización panamericana de Salud, Organización 
Mundial de salud, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente. 
 
Peña y Sanz. (2005), “Manual Práctico de Topografía y Cartografía”. 
Utilización de la estación total para el levantamiento topográfico, utilizando 
métodos planímetros y altimétricos, así mismo el manejo de software para el 
cálculo topográfico. 
 
Manual de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de 
Agua y Saneamiento (2012). En este manual se describen las principales 
actividades que deberán realizarse para la adecuada administración, 
operación y mantenimiento de las obras que conforman los proyectos de 
abastecimiento de agua y saneamiento, con la finalidad de prevenir su 
deterioro y garantizar la sostenibilidad de los mismos, durante el tiempo para 
el cual fueron diseñados. 
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1.3.2 Marco Conceptual: 
 
Afluente: Agua que entra a una unidad de tratamiento, o inicia una etapa, o 
el total de un proceso de tratamiento. 2 
Agua Potable: Apta para el consumo humano. 1 
 
Aguas residual: Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y 
que contiene material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión. 1 
Alcantarilla: Es una obra de arte del sistema de drenaje de una carretera, 
construida en forma transversal al eje. Por lo general se ubica en quebradas, 
cursos de agua y en zonas que se requiere para el alivio de cunetas. 5 
Arcilla: Partículas finas de suelo cuyo tamaño oscila entre 0.002 y 0.0002 
mmts. 1 
Arena: Fracción del árido total que pasa por el tamiz 5. 2 
 
Botadero: Lugar elegido para depositar desechos de forma tal que no afecte 
el medio ambiente. 6 
Calicata: Excavación superficial que se realiza en un terreno, con la 
finalidad de permitir la observación de los estratos del suelo a diferentes 
profundidades y eventualmente obtener muestras generalmente 
disturbadas. 2 
Caudal máximo diario: Caudal más alto en un día, observado en el periodo 
de un año, sin tener en cuenta los consumos por incendio, pérdidas, etc. 5 
Cloro residual: Es la cantidad total de cloro (cloro disponible libre y/o 
combinado) que queda en el agua después de un periodo de contacto 
definido. 6 
 
1REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 
2REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.020: Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 
5REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.100: Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria. 
6MANUAL DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
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Consumo: Es el volumen de agua utilizado por una persona en un día sin 
restricciones. 3 
Dotación: Es el volumen diario de agua potable que una persona necesita 
para satisfacer sus necesidades vitales. 2 
Emisor: Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de 
alcantarillado hasta una planta de tratamiento o de una planta de tratamiento 
hasta un punto de disposición final. 1 
Ensayo CBR: Ensayo que mide la resistencia al esfuerzo cortante de un 
suelo bajo condiciones de humedad y densidad controlada, para poder 
evaluar la calidad del terreno para sub rasante y base de pavimento. 1 
Estudio de Mecánica de Suelos: Ensayos realizados con la finalidad de 
determinar las características del terreno donde se va a ejecutar un 
proyecto. 4 
Estudios Topográficos: Se realizan para determinar las características 
topográficas de la zona, el alineamiento, ancho, pendientes y secciones 
transversales de la carretera, de esto dependerá los resultados que se 
obtengan en el cálculo de volúmenes de movimiento de tierras. 3 
Hidráulica: Es la parte de la física que estudia las leyes que rigen el 
comportamiento de los líquidos y particularmente el agua; tiene dos 
componentes; La hidrodinámica, que está referida al comportamiento de los 
fluidos en movimiento y la hidrostática, que estudia las leyes del 
comportamiento de los fluidos en reposo. 4 
Impacto Ambiental Negativo: Son aquellos daños a los que están 
expuestos la comunidad y el medio ambiente, como consecuencia de las 
obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación, etc., de un camino. 1 
 
 
1REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 
2REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.020: Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 
3REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.030: Almacenamiento de agua para consumo humano. 
4REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano. 
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Impacto Ambiental Positivo: Son aquellos beneficios ambientales, 
sociales y económicos que logrará la comunidad con la ejecución de las 
obras del camino. 3 
Interceptor: Canal o tubería que recibe el caudal de aguas residuales de 
descarga transversales y las conduce a una planta de tratamiento. 2 
Línea de Conducción: Es un sistema por gravedad, es la tubería que 
transporta el agua desde el punto de captación hasta el reservorio. Cuando 
la fuente es agua superficial, dentro de su longitud se ubica la planta de 
tratamiento. 4 
Material de Cantera: Es aquel material de características apropiadas para 
su utilización en las diferentes partidas de construcción de obra, que deben 
estar económicamente cercanas a las obras y en los volúmenes 
significativos de necesidad de las mismas. 1 
Mejoramiento: Consiste básicamente en el cambio de especificaciones y 
dimensiones de la vía o puentes; para lo cual, se hace necesaria la 
construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una 
adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual 
y proyectado. 1 
Muestra: Porción pequeña de un suelo que permite considerarla como 
representativa del mismo. 2 
Perfil: Representación gráfica del corte o sección perpendicular del terreno 
o trazo. 3 
Planta de tratamiento: Infraestructura y procesos que permiten la 
depuración de aguas residuales. 4 
 
1REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 
2REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.020: Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 
3REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.030: Almacenamiento de agua para consumo humano. 
4REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano 
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Redes de recolección: conjunto de tuberías principales y ramales 
colectores que permiten la recolección de las aguas residuales generadas 
en las viviendas. 2 
Redes de Distribución: Conjunto de tuberías principales y ramales 
distribuidores que permiten abastecer de agua para consumo humano a las 
viviendas. 1 
Reservorio: Estructura de concreto armado que sirve para almacenar y 
regular el abastecimiento de agua potable. 4 
Tanque o fosa séptica: cámara impermeable donde las aguas residuales 
de la vivienda son sometidas a un proceso de sedimentación y los desechos 
orgánicos a descomposición húmeda. 6 
Tensión Tractiva: Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al 
escurrimiento por gravedad en la tubería de alcantarillado, ejercido por el 
líquido sobre el material depositado. 5 
Trampa: dispositivo con que se encuentra equipado el aparato sanitario y 
que propicia la formación de sello de agua o sello hidráulico para impedir la 
salida hacia la caseta, de los malos olores que se puedan producir en el 
hoyo. 4 
Ventilación: conducto destinado a eliminar los malos olores y controlar el 
ingreso de insectos que pudieran afectar el buen funcionamiento de la 
letrina. Puede ser circular o cuadrada. 6 
Vertedero: dispositivo que permite medir el caudal de una fuente bajo 
ciertas condiciones. 5 
 
1REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 
2REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.020: Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 
3REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.030: Almacenamiento de agua para consumo humano. 
4REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano 
5REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.100: Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria. 
6MANUAL DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 
- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 
LIBERTAD” 
12 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 




1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿Qué características técnicas deberá presentar el “DISEÑO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERÍOS CORRALES Y 
SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
 
De acuerdo al último reporte entregado por el MINSA (10 de junio 2017) el distrito de 
Sitabamba en conjunto con todos sus anexos está catalogado como: Pobre extremo, 
y con un alto índice de desnutrición Crónica y anemia infantil. La evidencia señala la 
relación directa entre la ausencia de servicios de agua potable y saneamiento y el 
incremento de la prevalencia de enfermedades diarreicas, en especial entre niñas y 
niños menores de cinco años de edad, lo que vulnera al mismo tiempo su estado 
nutricional. 
La actividad económica en los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, está 
basada en su mayoría en la agricultura y ganadería. Por lo cual el presente estudio 
no tiene un impacto directo; más si presenta un importante impacto indirecto; el cual 
está sustentado en la disminución de enfermedades provocadas por el consumo de 
agua no apta para el consumo humano y los focos infecciosos que generan los pozos 
ciegos; ya que al disminuir las enfermedades los pobladores de ambos caseríos 
podrán trabajar más horas al día generando más ingresos, el tiempo que los 
pobladores destinan a acarrear agua desde fuentes lejanas será aprovechado para 
trabajar y aumentar su productividad. 
La vida social de los pobladores en los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, 
se verá afectada positivamente al mejorar la higiene personal en los integrantes de 
cada vivienda, la limpieza de las viviendas también se verá mejorada, los malos 
olores provocados por los pozos ciegos desaparecerán. Estos factores influirán en el 
aumento de la autoestima de los pobladores y aspecto personal, así se podrá evitar 
posibles discriminaciones. 
Es de suma importancia la implementación de la red de agua y el servicio de 
saneamiento básico. Esto tendrá un impacto directo en la población de los anexos 
Corrales y Santa Cruz de Payures. El presente proyecto teórico-descriptivo aplicará 
la teoría sobre el diseño del servicio de agua potable y saneamiento, respetando la 
norma OS.10, OS. 20, OS. 30, 0S. 50, OS. 100 de Obras de Saneamiento del RNE. 
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Las características técnicas del “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 






1.7.1. Objetivo General: 
Para realizar el “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERÍOS CORRALES Y SANTA 
CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” se determinara las 
características técnicas. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
 
 Realizar el levantamiento Topográfico del área en estudio. 
 Efectuar el estudio de mecánica suelos, para determinar las 
propiedades físico-mecánicas. 
 Realizar el estudio hidrológico correspondiente. 
 Realizar el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado rural. 
 Definir el Estudio de Impacto Ambiental. 
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2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Estudio Descriptivo, Aplicativo. 
 
 
2.1.1 Diseño de las variables: 
En la investigación, se utilizará el diseño Descriptivo. “Diseño del Servicio 
de Agua Potable y Saneamiento Rural de los Caseríos de Corrales y 
Santa Cruz de Payures - Distrito de Sitabamba - Provincia de Santiago 






X: Representa el lugar donde se realizan los estudios del proyecto y a la 
población beneficiada. 
Y: Representa la información que se obtiene de la muestra. 
 
 




“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 
LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO 
DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 
LIBERTAD”. 
 
Definición: Es la parte más importante dentro de un proyecto de diseño de una 
red de agua potable y saneamiento rural, pues allí se determina su configuración 
tridimensional, es decir, la ubicación y la forma geométrica definida de los 
diferentes elementos tanto de la red de agua como saneamiento; de manera 
que ésta sea funcional, segura, cómoda, estética, económica y compatible con 
el medio ambiente. 
Características que se dan en el contexto de: 
 
 Topografía del Terreno: Elaborada en base a medidas obtenidas 
en el campo y el procesamiento de la información para obtener 
perfiles y secciones. 
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 Estudio de Mecánica de Suelos: Se determinara las características 
físico-mecánicas; así como las condiciones naturales del terreno de 
fundación. 
 
 Características Geométricas de la Red de Agua: Se elabora en 
base a parámetros establecidos en la norma de Obras de 
Saneamiento del RNE. 
 
 El Estudio hidrológico: Obteniéndolo mediante la recopilación de 
la información de la zona. 
 
 Impacto Ambiental: Es el análisis del medio ambiente en el lugar 
donde se desarrollara el proyecto. 
 
 Costos y Presupuestos: Cálculos en base a los metrados, 
utilizando costos acorde al mercado. 
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2.2.2. Operación de variables: 
CUADRO N° 2.1 





Dimensiones Indicadores Unidad 
    
Levantamient 
Área de estudio m 
  
   
El diseño del servicio 
o topográfico Perfiles longitudinales m 







































El diseño del 
servicio de agua 
potable consiste 
en determinar la 
ubicación         del 
punto de 
captación y  la 
distribución  del 
flujo a las distintas 
conexiones 
domiciliarias; por 
ende   debe ser 
funcional, seguro 
y  económico. 
Basado   en   la 
norma de Obras 
de Saneamiento 
de la RNE. 
elaborara  por  las 
medidas obtenidas 
en el   campo, 
procesando     la 
información 
asegurando  perfiles 
adecuados a través 
de análisis y pruebas 
realizadas    con 
equipos de 
laboratorio  y se 
elabora en base a 
parámetros 
obtenidos  mediante 
la recopilación de la 
información  de  la 
zona teniendo en 
cuenta   el  medio 
ambiente es decir el 
lugar  donde se 
desarrollara    el 
proyecto, realizando 
cálculos basados en 
metrado,   utilizando 








Contenido de humedad % 















y         
alcantarillado 
Caudal de captación m3/s 
Presión mca 










Impacto positivo + 
Impacto negativo - 
 
Metrado m 
Análisis de costos S/ 
  mercado. Costos y unitarios 
 





    
Gastos generales S/ 
Fuente: Propia 
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2.3. POBLACIÓN - MUESTRA: 
 
2.3.1 Población: 
El presente estudio del Diseño del servicio de agua potable y saneamiento rural 
de los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, Distrito de Sitabamba, 
Provincia de Santiago de Chuco – Región la Libertad. 
 
2.3.2 Muestra: 
En esta investigación no se trabaja con muestra. 
 
2.3.3 Aspectos Generales del Área de Estudio: 
2.3.3.1 Generalidades: 
 
2.3.3.1.1 Nombre del Proyecto: 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO 
DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” 
 
2.3.3.1.2 Reseña Histórica: 
El distrito de Sitabamba, al que pertenecen los dos caseríos donde se 
llevara a cabo el presente proyecto, fue creado mediante Ley del 3 de 
noviembre de 1900, en el gobierno del Presidente Eduardo López de 
Romaña. 
Los Caseríos: Santa Cruz de Payures y Corrales se ubican en la parte 
a la que los lugareños denominan la "La Banda" por la entrada llamada 
“PAMPA EL CÓNDOR”. 
 
2.3.3.1.3 Ubicación Geográfica: 
El presente estudio se lleva a cabo en los caseríos de Corrales y Santa 
Cruz de Payures, distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de 
Chuco, región La Libertad. Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de 
Payures se ubican en la zona noreste del distrito de Sitabamba; con 
Coordenadas 9116669.454 N, 202914.092 E y 9116902.418 N, 
204099.772 E; Respectivamente con una altitud promedio de 3250.00 
m.s.n.m. 
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FIGURA N° 2.1 
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- Norte : Provincia de Sánchez Carrión 
- Sur : Provincia de Pallasca 
- Este : Provincia de Pataz 
- Oeste : Distrito de Cachicadán 
 
 
2.3.3.1.5 Extensión Territorial: 




Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures se encuentran a una 
altitud promedio de 3250 m.s.n.m. 
 
2.3.3.1.7 Topografía: 
La topografía de la zona es accidentada, debido a su naturaleza 
montañosa propia de la sierra; así como sus laderas erosionables 
cercanas a los ríos, las cuales presentan peñascos y zonas de difícil 
acceso. La cercanía a la vertiente del Marañón es otro factor q incide en 
la topografía de la zona. 
 
2.3.3.1.8 Suelos: 
El distrito de Sitabamba se encuentra ubicada en la ZONA 3 según el 
mapa Sismo resistente del Perú. Según la altitud del distrito este se 
ubica en la Región kastanosólica; referida a los valles interandinos altos 
y zonas intermedias, ubicada ente los 2200 y 4000 msnm. Existen 
diversos tipos de suelos, principalmente los “kastanozems cálcicos”, de 
textura media, alcalinos y de color rojizo ó pardo rojizo. Los 
“kastanozems lúvicos”, similares pero arcillosos; así como suelos 
profundos y de textura fina (phaeozems). En las zonas de alta 
pendiente, predominan los suelos rocosos y calcáreos. 
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
el clima en esta zona es Semiseco, Frio y Seco. Este clima corresponde 
a la región sierra, las temperaturas medias anuales son de 12°C; los 
veranos son lluviosos alcanzando los 700 mm y sus inviernos son secos 
presentando algunas heladas. Enero es el mes más caluroso del año 
con una temperatura media de 13.2° C. Las temperaturas medias más 
bajas del año se presentan en octubre, cuando las temperaturas 
descienden hasta los 10.3° C. 
 
GRAFICO N° 2.1 
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2.3.3.1.10 Vías de Comunicación: 
Para llegar al Distrito de Sitabamba y posteriormente a los caseríos de 
Corrales y Santa Cruz de Payures, se debe seguir la siguiente ruta: 
 
CUADRO N° 2.2 
Vías de Acceso 
 
ORIGEN DESTINO VIA DISTANCIA TIEMPO VEHICULO 
Trujillo Huamachuco Asfaltada 180 km 3 hrs Bus 
Huamachuco Sitabamba Trocha 102 km 4 hrs Camioneta 
Sitabamba Corrales Trocha 28.8 km 2.5 hrs Camioneta 






FIGURA N° 2.2 
Ruta de Acceso 
 
 
Fuente: Google Maps 
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2.3.3.2 Aspectos Demográficos Sociales y Económicos: 
 
2.3.3.2.1 Población: 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los habitantes 
totales de la provincia de Santiago de Chuco es de 58,320 habitantes, 
según el censo del 2007, siendo el distrito de Sitabamba con 3,907 
habitantes el quinto distrito con más población detrás de Santiago de 
Chuco (capital), Quiruvilca, Cachicadán y Angasmarca 
respectivamente. La población provincial es mayormente rural (66%). 
 
 
CUADRO N° 2.3 













Provincia 58320 29797 28523 19966 38354 
Sitabamba 3907 1987 1920 835 3072 
 
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007. 
 
 
La población tanto a nivel de la provincia como en el distrito de 
Sitabamba, está conformada mayormente por jóvenes de entre 0 hasta 
29 años, los cuales representan el 63% de la población total. 
 
 
CUADRO N° 2.4 







GRUPO ESPECIAL DE EDAD 
0 a 14 
años 
15 a 29 
años 
30 a 44 
años 




Provincia 58320 22214 14159 10558 5934 5455 
Sitabamba 3907 1518 938 708 391 352 
 
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007. 
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2.3.3.2.2 Servicios Básicos: 
Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures cuentan actualmente 
con los siguientes servicios básicos: 
 
 Vivienda: De acuerdo al plano de zonificación y el conteo hecho en 
la visita que se realizó, el caserío de Corrales consta de 47 viviendas 
y el caserío de Santa Cruz de Payures a su vez consta de 38 casas 
todas habitadas por familias de entre 4 a 6 integrantes. 
El material utilizado en la construcción de estas viviendas es el barro 
y adobe en un 30% el otro 70% construyo sus viviendas utilizando el 
“Tapial” el cual es un método muy utilizado en la sierra. 
 
  Energía Eléctrica: El distrito de Sitabamba cuenta con el servicio 
de Energía Eléctrica continuo desde hace un aproximado de 15 años. 
El cual llega con una intensidad para el uso monofásico. 
 
 Telecomunicaciones: Ambos caseríos no cuentan con telefonía fija 
ni pública. Por lo que el sistema utilizado para la comunicación son 
lo celulares; siendo la cobertura de CLARO la más utilizada seguida 
por la de MOVISTAR, esto debido a la baja cobertura. 
 
 Educación: En el caserío de Corrales se cuenta con la Institución 
Educativa a Nivel Inicial y Primaria. Mientras que en el caserío de 
Santa Cruz de Payures solo se cuenta con el nivel Inicial. Para poder 
seguir con sus estudios los escolares de ambas zonas tienen que 
asistir a los colegios de los caseríos más cercanos que cuenten con 
el nivel secundario. 
 
 Salud: Ninguno de los dos caseríos cuenta con un establecimiento 
de salud en su localidad; para poder atenderse tienen que viajar 
hasta el distrito de Sitabamba. 
La Provincia de Santiago de Chuco, cuenta con 17 establecimientos 
de salud, entre hospitales, centros de salud y postas médicas. 
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CUADRO N° 2.5 
Relación de Establecimientos de Salud ubicados en la Provincia de 












5332 Cesar Vallejo II - 1 
 
HOSPITAL 1 
5º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
2º NIVEL DE 
ATENCION 
Red 
5333 Calipuy I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Calipuy 
5334 Punchaypampa I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 
Calipuy 
5335 Unigambal I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Calipuy 
5336 Oyon I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 
Calipuy 
5337 Angasmarca I - 3 
CENTRO DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 
3º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Angasmarca 
5339 Mollebamba I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Mollebamba 
5340 
Santa Clara De 
Tulpo 
 
I - 1 
PUESTO DE SALUD SIN 
MEDICO 
1º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 
Angasmarca 
5341 Mollepata I - 3 
CENTRO DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 
3º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 
Angasmarca 
5344 Chaguin I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Cachicadán 
5338 Cachicadán I - 3 
CENTRO DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 
3º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 




Santa Cruz De 
Chuca 
 
I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 
Cachicadán 
5346 Cochapampa I - 1 
PUESTO DE SALUD SIN 
MEDICO 
1º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 




I - 3 
CENTRO DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 
3º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 




5343 Shorey Chico 
 
I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 




5347 Pijobamba I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 
Pijobamba 
5348 Sitabamba I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 
2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Pijobamba 
 





2.3.3.2.3 Actividad Económica: 
La economía de ambos caseríos está basada en un 90% en la 
agricultura y Ganadería y el otro 10% se debe a la venta en bodegas 
pequeñas, donde se puede encontrar los productos básicos para la 
canasta familiar. 
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El Índice de pobreza Total de la Provincia de Santiago de Chuco es de 
58.5%, mientras que en el distrito de Sitabamba es de 89.7% según el 
censo del 2007. Así mismo el Índice de pobreza extrema fue de 17.7% 
en la Provincia de Santiago de Chuco, y en el distrito de Sitabamba fue 
de 51.5%. 
La tasa de Analfabetismo en la Provincia de Santiago de chuco es de 
14.3% de los cuales el 5.6% corresponde a la población total de varones 
y el 23.5% corresponde a la población total de mujeres. En el distrito de 
Sitabamba el panorama es muy similar el 23.8% de la población es 
analfabeta, de los cuales el 11.1% corresponde a la población total de 
varones; mientras que el 36.1% de las mujeres son analfabetas. Todos 
estos datos según el Censo del 2007. 
 
 
CUADRO N° 2.6 






PROV. SATGO DE CHUCO DIST. SITABAMBA 
VALOR ABSO. % VALOR ABSO. % 
Pobreza Total 34117 58.5 3505 89.7 
Pobreza Extrema 10323 17.7 2012 51.5 
Tasa de Analfabetismo 8340 14.3 930 23.8 
 
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007. 
 
 Agricultura: Los productos agrícolas más aprovechados en el 
distrito de Sitabamba son: la papa, yuca, trigo, maíz, oca, avena, 
linaza. 
 Ganadería: Las principales especies que se crían son: aves de 
corral, ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, bestias de carga. 
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2.3.3.3 Descripción del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado: 
2.3.3.3.1 Descripción del Sistema de Agua Potable Actual: 
Actualmente el servicio de agua potable en los caseríos de Corrales y 
Santa Cruz de Payures es de baja calidad, no cuentan con el servicio 
las 24 horas y algunas viviendas aun no cuentan con el servicio. Así 
mismo el actual servicio no cumple con las normas técnicas adecuadas. 
La captación se encuentra en pésimas condiciones y ya no funciona 
correctamente, razón por la cual los pobladores sufren de escases del 
recurso hídrico. 
El reservorio se queda vacío en épocas de poca lluvia debido a mal 
funcionamiento de la captación. 
 
2.3.3.3.2 Descripción del Sistema de Alcantarillado: 
El servicio de alcantarillado que actualmente se utiliza en los caseríos 
de Corrales y Santa Cruz de Payures son las “letrinas”; las cuales no se 
encuentran en buen estado, además de convertirse en un foco 
infeccioso el cual puede ocasionar enfermedades gastrointestinales. 
Esas letrinas no cuentan con un sistema adecuado de tratamiento de la 
excreta, estas son un una letrina encima de un “pozo ciego” por lo cual 
el olor y las moscas son insoportables. El material que se utilizó para la 
construcción de estas letrinas fue las calaminas de metal y una puerta 
con cerrojo lo cual no brinda privacidad ni seguridad al momento de su 
uso; además de su poca durabilidad. 
Así mismo estas letrinas contaminan el sub suelo y las aguas 
subterráneas; ocasionando un ambiente carente de salubridad. 
 
2.3.3.4 Periodos de Diseño: 
El periodo de diseño que se utiliza en este tipo de proyectos (agua y 
saneamiento) es de 20 años como mínimo según norma; por lo que 
nuestro diseño debe estar proyectado para prever el crecimiento de la 
población en mínimo 20 años. En este proyecto se respetara este 
periodo de diseño, así como las normas y especificaciones técnicas que 
se necesiten. 
La normatividad (RNC) sugiere recomendaciones para la vida útil 
dependiendo del tipo de estructura sanitaria. 
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CUADRO N° 2.7 









2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD: 
 
 Técnicas: Observación participante. 
 Instrumentos: Guía de Observación, equipos topográficos, equipos para 
ensayos de suelos y software. 
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
 
Análisis descriptivo: Los datos se procesarán mediante el uso gráfico y la utilización 
de programas especializados como: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, WaterCAD, S10, 
Ms Project, Office Excel, Office Word, Office Power Point. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS: 
El Proyecto de Tesis se elaborará con honestidad, responsabilidad y honradez para 
beneficiar a una población de interés común que son los caseríos de Corrales y Santa 
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La topografía del terreno se utiliza para graficar la forma de la superficie de 
cualquier terreno, y poder plasmarla en un plano a escala. Gracias a la 
topografía podemos obtener la posición exacta de los diferentes puntos de una 
superficie en la tierra; así como los ángulos, alineamientos, distancias, alturas, 
orientaciones, niveles, desniveles, etc. 
Para el desarrollo de la presente tesis, se ha estudiado la zona de manera 
detallada y minuciosa para poder obtener de manera adecuada el 
levantamiento topográfico. 
 
3.1.2 Recopilación de Información: 
Para la adecuada obtención de datos del terreno, se procedió a una detallada 
inspección ocular con el fin de prever los futuros inconvenientes y dificultades 
que se puedan presentar. 
 
3.1.3 Reconocimiento del Terreno: 
Una vez que se detectó las zonas más accidentadas y de difícil acceso de la 
zona podemos tener una idea del tipo de método a utilizar para el levantamiento 
topográfico, así como los equipos a utilizarse. 
Principalmente lo que se busca es los posibles puntos de estación y el punto 
de inicio para dar inicio al levantamiento. 
 
3.1.4 Levantamiento Topográfico: 
Es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno o zona. Se 
podría decir que se trata de examinar la superficie cuidadosamente teniendo 
en cuenta las características geográficas, físicas y geológicas del terreno, 
teniendo en cuenta las variaciones que este presente. 
En realidad, un levantamiento topográfico consiste en obtener una radiografía 
del terreno, una vez que se obtuvieron estos datos se podrá realizar un acopio 
de los mismos, con posterioridad se podrá realizar un plano que refleje con 
mayor detalle y exactitud posible el terreno en cuestión. 
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3.1.4.1 Control del Levantamiento Topográfico: 
• El control horizontal se realizó tomando dos puntos o más según 
parezca conveniente; estos puntos deben estar fijos en el terreno, 
y su posición horizontal se determina con precisión teniendo en 
cuenta la distancia y su dirección. 
• El Control vertical, se realizó teniendo como ayuda al GPS, el cual 
nos brinda las alturas de cualquier punto, para este estudio se tomó 
como base un solo punto de referencia obtenido con el GPS y se 
trabajó con esa cota inicial, estas alturas se obtienen con respecto 
al mar a las cuales llamamos “cotas”. 
 
3.1.4.2 Red de Apoyo Planimétrico: 
Para la red de planimetría, se tiene en cuenta la proyección del terreno 
sobre un plano horizontal donde se supone es la superficie de la tierra, 
las curvas de la tierra (desniveles) no afectan a este tipo de 
levantamientos, para usar esta red de apoyo nos basamos en la 
trilateración (uso de triángulos); los cálculos necesarios los hallamos 
usando las formulas trigonométricas conocidas. 
Un levantamiento hecho con ayuda de la trilateración solo establece un 
sistema de coordenadas planas, donde podemos notar la distribución 
de los objetos, más no las alturas. 
 
3.1.4.2.1 Métodos para el Levantamiento Planimétrico: 
3.1.4.2.1.1 Método de Radiación: 
Es el método más utilizado y el más sencillo, se utiliza en 
combinación con otros métodos o como método de relleno. 
Consiste en escoger el número de estaciones que 
necesitaremos E1, E2, E3, E4, E5, etc. Luego se miden las 
distancias que hay entre estaciones respectivamente. 
Se toma un punto como referencia el cual nos servirá para medir 
nuestro primer Angulo y a partir de este ángulo tomaremos 
nuestros azimuts. Para radiar siempre tendremos que hacer cero 
en nuestra estación anterior y así sucesivamente. 
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3.1.4.2.1.2 Método Itinerario: 
Es el método que enlaza varias estaciones, este método se 
utiliza cuando el área a levantar es demasiado grande para 
poder ser trabajada con una sola estación. 
Se realiza la distribución del terreno para q este sea levantado 
en partes desde su respectiva estación, las cuales deben estar 
relacionadas entre sí para que todos los detalles del terreno 
puedan ser plasmados correctamente en el sistema cartesiano. 
En este método es donde se utiliza la llamada “poligonal” la cual 
nos servirá para corregir distancias y como medio de apoyo. 
 
3.1.4.2.1.3 Método de Intersección: 
Este método se caracteriza porque en el campo solo se toman 
mediad angulares, dichas medidas son tomadas con gran 
precisión. Este método es utilizado para realizar levantamientos 
de puntos a grandes distancias (km). 
Este método trabaja en función a los puntos de estacionamiento 
entre los cuales se puede realizar una intersección directa, 
indirecta y mixta. 
También se afianza en algunos puntos tomados 
estratégicamente en campo entre los cuales se puede realizar 
una intersección simple o una intersección múltiple. 
 
3.1.4.3 Red de Apoyo Altimétrico: 
La red de apoyo altimétrica nos sirve para determinar las alturas y 
desniveles de nuestra zona de trabajo. Esta red es indispensable para 
determinar las cotas y curvas de nivel; los cuales nos servirán para 
poder desarrollar cualquier diseño. 
Estos datos obtenidos son representados en un plano donde se detallan 
los desniveles del terreno por medio de valores asignados a cada curva 
de nivel o punto tomado. 
 
3.1.4.3.1 Métodos para el Levantamiento Altimétrico: 
3.1.4.3.1.1 Nivelación Geométrica: 
Se fundamenta en la obtención de desniveles con ayuda de 
visualizaciones obligadamente horizontales, utilizando para ello 
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las miras. Este método de nivelación, por su exactitud, constituye 
el método más para trabajos de elevada precisión, tales como el 
replanteo de sistema de riego, drenaje. Así mismo se subdividen 
en: 
 Nivelación simple o diferencial. 
 Nivelación compuesta. 
 Nivelación recíproca. 
 
3.1.4.3.1.2 Nivelación Trigonométrica: 
Se fundamenta por la obtención del desnivel por medio de 
visualizaciones inclinadas que se realizan con un teodolito 
taquímetro o altimétrico, este está situado sobre uno de los 
puntos, desde ahí se visualiza a la mira que se colocará sobre el 
otro punto, logrando con esta operación la lectura de los tres 
hilos del equipo (hilo superior, medio e inferior) que se proyectan 
sobre la mira; así como el ángulo vertical con respecto a la 
inclinación del anteojo. 
 
3.1.4.3.1.3 Nivelación Barométrica: 
Se utiliza por lo general para reconocimientos en zonas 
montañosas y exploraciones debido a las limitaciones que este 
tiene debido a las variaciones meteorológicas y la densidad del 
aire que no es constante. 
Su uso está basado en la variación que experimenta la presión 
atmosférica, debido a la diferencia de altitud de los puntos que 
se consideren. Por lo que puede deducirse el desnivel 
basándonos en la diferencia de presión que registra un 
barómetro cuando nos situamos sobre dichos puntos. 
 
3.1.4.4 Taquimetría: 
Estudia la distancia vertical y horizontal entre dos puntos. Así mismo es 
un método que se utiliza para obtener mediciones de forma rápida 
aunque sin demasiada precisión; para lo cual se utiliza un instrumento 
llamado “taquímetro”. 
Representa en si una combinación entre la planimetría y la altimetría ya 
que se basa en ambas para obtener sus resultados. 
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3.1.4.5 Criterios para Determinar la Topografía del Terreno: 
Para determinar la topografía del terreno se toma en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
CUADRO N° 3.1 
Tabla para Clasificar la Topografía de un Terreno 
 
 
ANGULO DEL TERRENO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 
 
TIPO DE TOPOGRAFIA 
0 a 10º 
10º a 20º 
20° a 30º 










CUADRO N° 3.2 




ESCALA DEL PLANO 
 
















0.25, 0.50, 1.00 
0.50, 1.00, 2.00 
2.00, 5.00 
PEQUEÑA 





0.50, 1.00, 2.00 
2.00, 5.00 
0.50, 1.00, 2.00 
10.00, 20.00, 50.00 
 
Fuente: Libro de Topografía del Ing. Benjamín Torres Tafur 2007. 
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3.1.5 Trabajo de Campo: 
Se procedió a realizar el levantamiento topográfico de la zona con la ayuda de 
una wincha, estacas, estación total y GPS. 
El equipo de trabajo estuvo conformado por un operador del equipo topográfico 
(estación total) y un primero. 
Se tomó un punto con ayuda del GPS para que sirviera como referencia, luego 
se procedió con la radiación de la zona. 
Apoyándose en los puntos de estación (BM) se realizó la triangulación 
respectiva, obteniendo una cadena de triángulos. 
Con los datos obtenidos se realizó el trabajo de gabinete respectivo, utilizando 
software AutoCAD, Autocad-Cicil 3D, Microsoft Excel. 
 
3.1.6 Trabajo de Gabinete: 
 
Con los datos obtenidos en campo se procedió a realizar el trabajo de gabinete 
respectivo; con los cuales se pudo trazar el plano de topografía completo. Que 
comprende curvas de nivel, cotas, equidistancias, croquis, áreas y ubicación de 
las viviendas. 
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FIGURA N° 3.1 
Levantamiento Topográfico del Caserío de Corrales 
 
 
Fuente: Plano Topográfico del Caserío de Corrales. 
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FIGURA N° 3.2 
Levantamiento Topográfico del Caserío de Santa Cruz de Payures 
Fuente: Plano Topográfico del Caserío de Santa Cruz de Payures. 
 
 
3.1.7 Resultados del Estudio Topográfico: 
 
Al finalizar el estudio topográfico se concluyó que: 
 El terreno del caserío de Corrales presenta un terreno irregular, con 
Topografía accidentada, con un área de estudio proyectada de 151.913416 
Ha. Con pendientes de 8% a 15 %. 
 El terreno del caserío de Santa Cruz de Payures presenta un terreno 
irregular, con Topografía accidentada, con un área de estudio proyectada 
de 600.0032149 Ha. Con pendientes de 10% a 18%. 
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3.2 ESTUDIO DE SUELOS: 
3.2.1 Generalidades: 
Para realizar el presente estudio, se realizaron los respectivos trabajos de 
campo, laboratorio y gabinete. Dichos estudios se realizaron in situ en los 
caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, ambos caseríos están ubicados 
en el distrito de Sitabamba. 
El estudio de suelos nos sirve para determinar las características físicas y a 
partir de estos podremos obtener los parámetros necesarios que se requieran 




El presente estudio tiene como objetico principal determinar las diversas 
características del suelo y sub suelo; entre las cuales comprenden: Análisis 
granulométrico, contenido de humedad, gravedad específica, límite líquido, 
límite plástico y capacidad portante. 
Los cuales son indispensables para poder elaborar el proyecto: “Diseño del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural de los Caseríos de Corrales y 
Santa Cruz de Payures - Distrito de Sitabamba - Provincia de Santiago de 
Chuco – Región La Libertad”. 
Para tales efectos se ha tenido en consideración la exploración de 6 calicatas, 
de las cuales se obtuvieron muestras de suelo, para así poder realizar los 
ensayos de laboratorio pertinentes. 
 
3.2.3 Recopilación de Datos Generales de la Zona de Estudio: 
3.2.3.1 Geología, Geomorfología y Sismicidad de la Zona: 
 
3.2.3.1.1 Geología: 
La geología es la ciencia que se encarga del estudio de la tierra y sus 
propiedades a través del tiempo; para así poder determinar su 
estructura, composición física y química. 
Para el presente estudio se pudo realizar un análisis visual in situ de las 
propiedades básicas del terreno donde se realizaron las calicatas. 
Se pudo observar un material terrestre con poca humedad, compacto, 
medianamente rocoso y uniforme. 
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Se define como la ciencia que estudia los relieves de la corteza terrestre 
en todas sus capas; es una rama de la geología 
En el presente proyecto se pudo observar el relieve de las zonas en 
estudio, y se pudo constatar un relieve accidentado con grandes 




El territorio nacional presenta actividad sísmica debido al proceso de 
convergencia de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana. Las cuales 
al rozarse generan actividad sísmica en el territorio peruano. 
El RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) clasifica al territorio 
peruano en 4 zonas sísmicas; las cuales nos brindan un factor “Z” el 
cual se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo 
rígido. Las 4 zonas dividen al territorio nacional según su frecuencia a 
movimientos sísmicos en mayor y menor frecuencia. 
 Zona 1: Esta zona comprende en su mayoría territorio de la 
selva peruana casi el 80% de esta zona pertenece a la selva, 
aquí tenemos parte del departamento de Loreto, parte del 
departamento de Ucayali, parte del departamento de Madre de 
Dios y una parte del Cusco. En esta zona según el RNE la 
frecuencia de sismicidad es baja. 
 Zona 2: Esta zona abarca lo que resta del territorio selvático 
peruano y toma la mayor parte de la sierra central peruana 
abarcando casi 10 departamentos de la serranía. La sismicidad 
en esta zona es baja. 
 ZONA 3: Esta zona es la más extensa abarca desde la parte de 
la serranía de Piura y llega hasta la sierra del departamento de 
Tacna, abarca una parte de la selva de Loreto y San Martin. La 
sismicidad es eta zona es considerada Alta. 
 Zona 4: Esta zona es considerada como la de mayor frecuencia 
de sismos en el Perú debido a su cercanía con las placas de 
Nazca y Sudamericana. Comprende en su totalidad el territorio 
de la costa peruana; desde Tumbes hasta Tacna. 
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FIGURA N° 3.3 




Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
 
 
El área en estudio para el presente proyecto se encuentra ubicada en la 
Zona 3 donde el factor se interpreta como la aceleración máxima del 
terreno con una probabilidad de 35% de ser excedida en 50 años. 
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3.2.4 Trabajo de Campo: 
 
3.2.4.1 Calicatas: 
Para el presente estudio se hicieron 6 excavaciones a cielo abierto de 
1.8 m de profundidad (calicatas), las cuales se dividieron en 3 para cada 
caserío y fueron ubicadas en las zonas me mayor relevancia para el 
desarrollo del estudio. Luego estas muestras de suelo fueron llevadas 
cuidadosamente al laboratorio para sus análisis y estudios respectivos. 
 
3.2.4.2 Muestreo: 
La extracción del material (muestra) se realizó de manera satisfactoria, 
para luego ser llevada al laboratorio. Las calicatas fueron ubicadas 
proyectándose al tipo de estructura que se iba a construir y teniendo en 
cuenta los datos que se quisieran obtener. Se tomó en cuenta la 
correcta extracción, almacenaje y el apropiado transporte. 
Se realizaron 6 calicatas divididas de la siguiente manera: 
Caserío de Corrales: 
 Calicata 1: Captación 
 Calicata 2: Reservorio. 
 Calicata 3: Red de distribución. 
 
Caserío de Santa Cruz de Payures: 
 
 Calicata 4: Captación. 
 Calicata 5: Reservorio. 
 Calicata 6: Red de distribución. 
 
3.2.5 Ensayos de Laboratorio: 
 
Para realizar los trabajos de laboratorio correspondientes se utilizaron las 
muestras extraídas de la zona en estudio; se tomaron en cuenta los parámetros 
y especificaciones establecidos por la American Society for Testing Materials 
(ASTM). 
3.2.5.1 Análisis Granulométrico por Tamizado: 
Es un proceso realizado en un laboratorio, por el medio del cual se logra 
separar las partículas del suelo en estudio según su volumen (tamaño), 
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para luego ser agrupadas según sus dimensiones; estas muestras 
pueden ser arena, gravas o arcillas. 
Las partículas pueden ser separadas mediante el uso de tamices con 
diferentes medidas en sus respectivas mallas, las cuales son: ¼”, 4”, 8”, 
10”, 16”, 20”, 30”, 40”, 50”, 80”, 100”, 200”. 
Este proceso de tamizado nos permites determinar el tamaño efectivo 
de las partículas del suelo en estudio, también su coeficiente de 
uniformidad (Cu) y su coeficiente de curvatura (Cc); con estos datos 
podemos graficar la curva granulométrica. 
Este estudio granulométrico en conjunto con el ensayo de plasticidad 
nos permite clasificar los suelos. 
 
CUADRO N° 3.3 
Sistema de Clasificación Unificado (ASTM-2487-69) 
 
Fuente: Mecánica de Suelos – Terzaghi. 
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- Se tomó una parte de la muestra por cada calicata para luego 
ser pesada y lavada. 
- Se realizó el cuarteo de la muestra la cual peso un 
aproximado de 0.5 kg. 
- La muestra seleccionada y cuarteada se puso en el horno a 
una temperatura de 50°C durante un día completo (24 
horas). 
- Se sometió la muestra seca al tamizado correspondiente des 
de la malla de ¼” hasta la de 200”. 
- Se pesó el material retenido en cada una de las mallas 
(tamices). 
- Se registraron los pesos retenidos en cada tamiz. 
 
 
3.2.5.2 Contenido de Humedad: 
El contenido de humedad es el procedimiento que nos permite 
determinar la cantidad de agua que contiene las partículas del suelo, 
este resultado viene dado en porcentaje. Podríamos decir que es la 
diferencia de pesos de una muestra con su contenido de agua natural y 
una muestra sin el agua natural que esta posee. 





𝝎  = contenido de humedad expresado en %. 
Ww = peso del agua existente en la masa de suelo. 
Ws  = peso de las partículas secas. 
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- Se tomó una parte de la muestra de forma representativa. 
- Se realiza el tarado de un recipiente donde se almacenará la 
muestra. 
- Se hace el uso de una balanza electrónica para pesar el 
recipiente que contiene la muestra húmeda. 
- Una vez tenemos el peso de la muestra con el recipiente 
tarado se coloca dicha muestra en el horno, donde 
permanecerá por 24 horas a una temperatura de 60°C. 
- Pasada las 24 horas se retira la muestra del horno 
cuidadosamente y se procede a pesar la muestra seca. 
 
3.2.5.3 Gravedad Especifica de los Suelos: 
Se define como la división del peso específico de la muestra de suelo 
en estudio entre el peso unitario del agua destilada a 4°C. Para realizar 




Gs = gravedad específica. 
 
γs = peso específico de la muestra. 
 
γm = peso específico del agua a 4°C. 
 
 Procedimiento: 
- Se realiza el pesado de una pequeña cantidad de arena 
previamente secada. 
- Se llena una probeta con agua graduada. 
- Se pone la arena seca dentro de la probeta con agua, 
finalmente se mide el aumento de volumen. 
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3.2.5.4 Límite Líquido: 
El límite líquido (LL) nos sirve para poder determinar la cantidad de agua 
que tiene la muestra mientras aún conserva su consistencia. Este 
ensayo se realiza solo con la cantidad de muestra que pasa la malla N° 
4 y se realiza con ayuda de la Copa de Casagrande. 
 Procedimiento: 
- Se selecciona una pequeña parte de la muestra que haya 
pasado la malla N° 4 y se humedece. 
- Se coloca la muestra seleccionada en la Copa de Casa 
Grande y se gira hasta completar los 25 golpes. 
 
3.2.5.5 Limite Plástico: 
El limite plástico (LP) nos muestra el contenido de humedad que 
presenta nuestra muestra al pasar del estado semisólido a plástico. 
 Procedimiento: 
- Se escoge una pequeña muestra de la muestra y se enrolla 
con la ayuda de nuestras manos sobre una superficie lisa 
que puede ser de vidrio por lo general. 
- se envuelve hasta formar pequeños cilindros de entre 3 mm 
y 5 mm aproximadamente hasta que la muestra se empiece 
a agrietar. 
 
3.2.5.6 Capacidad Portante o Corte Directo: 
Este ensayo nos sirve para poder determinar la resistencia máxima que 
tiene el suelo antes de que falle, por asentamiento o corte debido a las 
cargar que será sometido. 
Este ensayo se realiza cuando se va construir una estructura que 
generará esfuerzos para el terreno. 
Para determinar la capacidad portante de un terreno, según Terzaghi se 
utiliza la siguiente ecuación: 
𝑸𝒄 = 𝑪 ∗ 𝑵′𝒄 + 𝝈 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑵′𝒒 + 
𝟏 
∗ 𝜰 ∗ 𝑩 ∗ 𝑵′𝜸 
𝟐 
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Qc = presión por unidad de área. 
 
C = cohesión. 
 
N’c = coeficiente relativo a la cohesión. 
 
D f = profundidad de cimentación. 
 
’𝜰 = peso volumétrico del suelos. 
 
’𝑵′𝜸 = coeficiente relativo al peso del suelo. 
N’q = coeficiente relativo a la sobrecarga. 
B = ancho de cimentación. 
 
 
3.2.6 Trabajos de Gabinete: 
3.2.6.1 Resultados de Laboratorio del Caserío de Corrales: 
3.2.6.1.1 Resultados y Gráficos del Análisis Granulométrico: 
 
- Se procedió a calcular el porcentaje de los pesos retenidos en los 
tamices. Estos pesos se obtuvieron previamente en el trabajo de 













%RC = porcentaje de pesos retenidos. 
PR = peso retenido en cada malla. 
Mt = peso total de la muestra seca. 
 
-  Una vez obtenidos los porcentajes de pesos retenidos se 
procede a sumar todos acumulativamente para obtener el 
porcentaje retenido acumulado. 
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- El porcentaje que pasa por cada tamiz se obtiene usando la 
siguiente formula: 
 




%P = porcentaje que pasa por cada tamiz. 
%PRA = porcentaje retenido acumulado. 
 
 
- Finalmente se graficó la curva granulométrica, en la cual se 
puede observar en escala natural el porcentaje que pasa por 
cada tamiz en el lado de las ordenadas y en escala logarítmica 
se observa el tamaño de las partículas del lado de las abscisas. 
 
 
CALICATA N° 1 
 
 
CUADRO N° 3.4 
Datos del Ensayo C-01 
 
 
DATOS DEL ENSAYO CAPATACIÓN 
Muestra C-01 / E-1 
Peso de Muestra seca 2000.00 
Peso de Muestra seca luego de lavado 746.56 
Peso perdido por lavado 1253.44 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.5 
Registro del Peso del Material C-01 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
GRAFICO N° 3.1 
Curva Granulométrica C-01 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N° 2 
 
CUADRO N° 3.6 
Datos del Ensayo C-02 
 
DATOS DEL ENSAYO TENDIDO DE RED 
Muestra C-02 / E-1 
Peso de Muestra seca 2000.00 
Peso de Muestra seca luego de lavado 1321.37 
Peso perdido por lavado 678.63 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
CUADRO N° 3.7 
Registro del Peso del Material C-02 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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GRAFICO N° 3.2 
Curva Granulométrica C-02 




CALICATA N° 3 
 
CUADRO N° 3.8 
Datos del Ensayo C-03 
 
 
DATOS DEL ENSAYO RESERVORIO 
Muestra C-03 / E-1 
Peso de Muestra seca 2000.00 
Peso de Muestra seca luego de lavado 1837.78 
Peso perdido por lavado 162.22 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.9 
Registro del Peso del Material C-03 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
GRAFICO N° 3.3 
Curva Granulométrica C-03 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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3.2.6.1.2 Resultados y Gráficos del Contenido de Humedad: 
CALICATA N° 1 
CUADRO N° 3.10 
Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-01 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
CALICATA N° 2 
 
CUADRO N° 3.11 
Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-02 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N° 3 
 
CUADRO N° 3.12 
Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-03 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
3.2.6.1.3 Resultados y Gráficos de los Límites de Atterberg: 
CALICATA N° 1 
 
CUADRO N° 3.13 
Límite Líquido ASTM D-4318 C-01 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.14 
Límite Plástico ASTM D-4318 C-01 
 
 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
Descripción Límite Plástico 
N° de golpes 
Peso de tara (g) 
Peso de tara + suelo húmedo (g) 
Peso de tara + suelo seco (g) 













GRAFICO N° 3.4 
Diagrama de Fluidez C-01 
 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N° 2 
 
CUADRO N° 3.15 
Límite Líquido ASTM D-4318 C-02 
 
 




CUADRO N° 3.16 
Límite Plástico ASTM D-4318 C-02 
 
 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
Descripción Límite Plástico 
N° de golpes 
Peso de tara (g) 
Peso de tara + suelo húmedo (g) 
Peso de tara + suelo seco (g) 








Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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GRAFICO N° 3.5 
Diagrama de Fluidez C-02 
 






CALICATA N° 3 
 
CUADRO N° 3.17 
Límite Líquido ASTM D-4318 C-03 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.18 
Límite Líquido ASTM D-4318 C-03 
 
 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
Descripción Límite Plástico 
N° de golpes 
Peso de tara (g) 
Peso de tara + suelo húmedo (g) 
Peso de tara + suelo seco (g) 












GRAFICO N° 3.6 
Diagrama de Fluidez C-03 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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3.2.6.1.4 Resultados y Gráficos del Peso Específico: 
 
CALICATA N° 3 
 
CUADRO N° 3.19 
Peso Unitario del Suelo ASTM D-2419 C-03 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
3.2.6.1.5 Resultados y Gráficos de la Capacidad Portante: 
CALICATA N° 3 
 
CUADRO N° 3.19 
Capacidad Portante C-03 
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3.2.6.2 Resultados de Laboratorio del Caserío de Santa Cruz de 
Payures: 
 
3.2.6.2.1 Resultados y Gráficos del Análisis Granulométrico: 
CALICATA N°4 
CUADRO N° 3.20 
Datos del Ensayo C-04 
 
 
DATOS DEL ENSAYO CAPATACIÓN 
Muestra C-04 / E-3 
Peso de Muestra seca 1700.00 
Peso de Muestra seca luego de lavado 716.63 
Peso perdido por lavado 983.37 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.21 
Registro del Peso del Material C-04 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
GRAFICO N° 3.7 
Curva Granulométrica C-04 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.22 
Datos del Ensayo C-05 
 
DATOS DEL ENSAYO TENDIDO DE RED 
Muestra C-05 / E-1 
Peso de Muestra seca 1700.00 
Peso de Muestra seca luego de lavado 723.36 
Peso perdido por lavado 976.64 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
CUADRO N° 3.23 
Registro del Peso del Material C-05 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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GRAFICO N° 3.8 
Curva Granulométrica C-05 







CUADRO N° 3.24 
Datos del Ensayo C-06 
 
 
DATOS DEL ENSAYO RESERVORIO 
Muestra C-06 / E-1 
Peso de Muestra seca 3000.00 
Peso de Muestra seca luego de lavado 2737.81 
Peso perdido por lavado 262.19 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.25 
Registro del Peso del Material C-06 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
GRAFICO N° 3.9 
Curva Granulométrica C-06 
 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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3.2.6.2.2 Resultados y Gráficos del Contenido de Humedad: 
CALICATA N°4 
CUADRO N° 3.26 
Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-04 





CUADRO N° 3.27 
Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-05 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.28 
Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-06 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
3.2.6.2.3 Resultados y Gráficos de los Límites de Atterberg: 
CALICATA N°4 
CUADRO N° 3.29 
Limite Liquido ASTM D-4318 C-04 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.30 
Limite Plástico ASTM D-4318 C-04 
 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
Descripción Límite Plástico 
N° de golpes 
Peso de tara (g) 
Peso de tara + suelo húmedo (g) 
Peso de tara + suelo seco (g) 













GRAFICO N° 3.10 
Diagrama de Fluidez C-04 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.31 
Limite Liquido ASTM D-4318 C-05 





CUADRO N° 3.32 
Limite Plástico ASTM D-4318 C-05 
 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
Descripción Límite Plástico 
N° de golpes 
Peso de tara (g) 
Peso de tara + suelo húmedo (g) 
Peso de tara + suelo seco (g) 









Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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GRAFICO N° 3.11 
Diagrama de Fluidez C-05 






CUADRO N° 3.33 
Limite Liquido ASTM D-4318 C-06 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 
- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 
LIBERTAD” 
70 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 





CUADRO N° 3.34 
Limite Plástico ASTM D-4318 C-06 
 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
Descripción Límite Plástico 
N° de golpes 
Peso de tara (g) 
Peso de tara + suelo húmedo (g) 
Peso de tara + suelo seco (g) 








Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
GRAFICO N° 3.12 
Diagrama de Fluidez C-06 
 
 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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3.2.6.2.4 Resultados y Gráficos del Peso Específico: 
CALICATA N° 6 
CUADRO N° 3.35 
Peso Unitario del Suelo ASTM D-2419 C-06 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
 
 
3.2.6.2.5 Resultados y Gráficos de la Capacidad Portante: 
CALICATA N° 6 
CUADRO N° 3.36 
Capacidad Portante C-06 
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3.2.6.3   Perfil Estratigráfico: 
 
De acuerdo a la exploración hecha en el presente estudio, el cual constó 
de 6 calicatas desde la C1, hasta la C6, tal como se observa en los 
gráficos y resultados adjuntos; el perfil estratigráfico presenta las 
siguientes características: 
 
CALICATA N° 1 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por Limos arcillosos ligeramente 
arenoso. De pobre a malo como subgrado. Con un 62.67% de finos. 
Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una humedad natural 
de 10.06%. 
 
CALICATA N° 2 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 
gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 
33.93% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GC”; con una 
humedad natural de 8.55%. 
 
CALICATA N° 3 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 
gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 
8.11% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”; con 
una humedad natural de 7.56%. 
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CALICATA N° 4 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por Limos arcillosos ligeramente 
arenoso. De pobre a malo como subgrado. Con un 57.85% de finos. 
Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una humedad natural 
de 10.16%. 
 
CALICATA N° 5 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material limo arcilloso. Arcillas 
ligeras tipo gravas con arena. De pobre a malo como subgrado. Con un 
57.45% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una 
humedad natural de 8.12%. 
 
CALICATA N° 6 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 
gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 
8.74% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”; con 
una humedad natural de 7.73%. 
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3.3 BASES DE DISEÑO: 
3.3.1 Generalidades: 
Un sistema tan primordial y necesario como es el de agua potable y 
saneamiento rural está conformado por varias etapas de planeamiento. Así 
mismo este tipo de proyectos cuentan con estructuras propias para el correcto 
funcionamiento de estos. Dichas estructuras cuentan con sus propios 
parámetros de diseño los cuales son necesarios dominar. 
Tenemos que tener en cuenta que el sistema no solo debe satisfacer la 
necesidad actual, sino que debe satisfacer a la demanda futura. Por lo cual 
debemos proyectar la necesidad actual en el tiempo, basándonos en el 
crecimiento de la población y la demanda de agua. 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos de diseño, debemos de escoger las 
fórmulas y métodos necesarios que nos ayuden a concluir con éxito la presente 
tesis. 
 
3.3.2 Bases de Diseño: 
Tomaremos como bases de diseño a todos los métodos, parámetros y fórmulas 
que nos sean útiles para diseñar todas las estructuras y obras que conforman 
un sistema de agua potable y saneamiento rural. 
Dichos parámetros deberán estar contemplados en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) específicamente en las normas OS. 
Todos estos parámetros y especificaciones serán utilizados con los datos 
obtenidos en campo y laboratorio; para así conjuntamente poder obtener los 
resultados esperados. Si nos llegase a faltar algún dato se debe investigar 
indirectamente para poder determinar estas variables. 
 
3.3.3 Parámetros Básicos: 
Los parámetros básicos de diseño son los estudios necesarios para poder 
realizar el presente proyecto de tesis; estos estudios serán la base de datos a 
utilizar en las primeras etapas de diseño. Algunos de estos estudios son: 
 
 Estudios de Fuentes de Agua: 
Este estudio determinara las fuentes de agua cercanas a la población, las 
cuales serán la fuente de abastecimiento de la red de agua potable que se 
diseñará. 
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Dicha fuente tendrá que cumplir con algunas especificaciones básicas como: 
Tendrá que ser apta para el consumo humano, cumplir con la demanda 
requerida para la población, estar en una zona topográficamente accesible, 
brindar el recurso hídrico todo el año, etc. 
Basándose en estos parámetros para ambos caseríos se pudo encontrar 
dos manantiales de aguas subterráneas idóneas para la construcción de la 
estructura de captación. 
En el caso del caserío de Corrales el manantial seleccionado para brindar el 
recurso hídrico se ubica a medio kilómetro aproximadamente cerro arriba del 
pueblo, lo cual nos garantiza una correcta presión. 
De igual manera para el caserío de Santa Cruz de Payures el manantial 
seleccionado para abastecer a la población se encuentra a medio kilómetro 
cuesta arriba del pueblo, garantizando el traslado por gravedad del recurso 
hídrico. 
 
 Reconocimiento de la zona: 
El reconocimiento de la zona se refiere a la topografía de la zona, el cual fue 
hecho de manera minuciosa en ambas localidades. Esto nos servirá para 
poder hacernos una idea del trazado de la tubería de conducción y la tubería 
de distribución las cuales no pueden ser llevadas por zonas accidentadas 
para evitar aumentos en el costo. 
También tenemos que escoger la ubicación de los reservorios que 
almacenaran el agua para el uso de ambos caseríos. 
 
 Estudio de la Población: 
El estudio de la población es clave para el diseño del presente proyecto, esto 
nos permitirá obtener los datos cuantitativos de la población actual de los 
caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, con este dato podremos 
estimar la tasa de crecimiento que nos permitirá proyectar la población futura 
de ambos caseríos. 
 
 Estudio de Mercado: 
Este estudio nos permitirá conocer el mercado potencial de agua potable 
que posee cada uno de los caseríos en estudio; y así poder determinar el 
número de usuarios, número de conexiones y tipos de conexiones. 
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 Estudio de Consumo: 
Nos permitirá determinar los volúmenes de consumo de agua potable por 
cada vivienda y conexión que se haya hecho en ambos caseríos. 
 
3.3.3.1 Horizonte de Planeamiento: 
Como todo proyecto de ingeniería el sistema de agua potable y 
saneamiento rural debe de cumplir con su objetivo principal el cual es 
satisfacer las necesidades de la población beneficiada por un periodo 
de tiempo limitado. Tomaremos como nuestro Horizonte de 
Planeamiento este periodo de tiempo donde nuestro diseño deberá 
funcionar al 100%. 
El Horizonte de Planeamiento que se ha considerado para este proyecto 
es de 20 años; lo que significa que durante 20 años nuestro diseño debe 
estar 100% operativo. 
 
3.3.3.2 Población: 
La población que nos servirá para el estudio son las de los caseríos de 
Corrales y Santa Cruz de Payures; en base a los datos tomados en 
campo y la información que nos brinda el INEI se hará la proyección 
poblacional así como la tasa de crecimiento. 
 
3.3.3.2.1 Población Actual: 
La población en el caserío de Corrales actualmente es de 235 
habitantes aproximadamente. El número de viviendas habitadas es de 
47 viviendas. 
La población en el caserío de Santa Cruz de Payures en la actualidad 
es de 190 habitantes aproximadamente. E l número de casas habitadas 
es de 38 viviendas. 
CUADRO N° 3.37 
Población Actual de los Caseríos Corrales y Santa Cruz de Payures 
 
 
AÑO CASERIO POBLACIÓN 
2017 Corrales 235 
2017 Santa Cruz de Payures 190 
 
Fuente: Propia. 
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 Densidad Promedio: 
La densidad promedio o densidad habitacional nos sirve para 
conocer el número de habitantes promedio por vivienda. Se calcula 




















= 5 ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣 
 
 










= 5 ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣 
 
 
3.3.3.2.2 Tasa de Crecimiento: 
La tasa de crecimiento se puede definir como la progresión que sufre la 
población en cuanto a crecimiento. Esta se puede calcular con diversos 
métodos. Para la presente tesis se usara dos métodos; el Método de 
Progresión Geométrica usado en poblaciones urbanas, el cual se 
calcula de la siguiente manera: 
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Y el Método de Progresión Aritmética usado en poblaciones rurales, el 




CUADRO N° 3.38 
Población Rural a nivel de Caseríos, Distrito, Provincia y Región 
 
POBLACIÓN RURAL 
 2007 1993 
Caserío de Corrales 235 164 
Caserío de Santa Cruz de Payures 190 108 
Distrito de Sitabamba 3072 2684 
Provincia de Santiago de Chuco 38354 35836 






CUADRO N° 3.39 







ARITMÉTICA 1993 2007 
POBLACIÓN 164 235 10.05% 27.48% 
 
Fuente: Propia. 
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CUADRO N° 3.40 







ARITMÉTICA 1993 2007 




CUADRO N° 3.41 







ARITMÉTICA 1993 2007 




CUADRO N° 3.42 







ARITMÉTICA 1993 2007 




CUADRO N° 3.43 







ARITMÉTICA 1993 2007 
POBLACIÓN 399871 398128 1.74% 1.95% 
 
Fuente: Propia. 
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Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, situados en el 
Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco, Región La 
Libertad; muestra una tasa de crecimiento poblacional provincial de 
1.91%, estos resultados fueron calculados por el método aritmético 
basados en los datos extraídos del Censo Nacional del 2007 del INEI. 
 
3.3.3.2.3 Población Futura: 
 
Se podría definir como la proyección de la población actual hacia el 
futuro medida en los años que correspondan al horizonte de 
planeamiento; en este periodo de tiempo el sistema funcionará al 100%. 
Para proyectar la población actual de los centros poblados Corrales y 
Santa Cruz de Payures se utilizó el resultado de la Tasa de Progresión 
Aritmética Provincial, la cual es 1.91%. 







CUADRO N° 3.44 









Sta. Cruz de 
Payures 
Año base 2017 2017 
N° viviendas 47 38 
Población 235 190 
Densidad 5 5 
Tasa aritmética 1.91% 1.91% 
Fuente: Propia. 
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CUADRO N° 3.45 




HORIZONTE AÑO POBLACION N° VIVIENDA 
BASE 2017 235 47 
0 2018 240 48 
1 2019 245 49 
2 2020 249 50 
3 2021 254 51 
4 2022 259 52 
5 2023 264 53 
6 2024 269 54 
7 2025 274 55 
8 2026 279 56 
9 2027 284 58 
10 2028 290 59 
11 2029 295 60 
12 2030 301 61 
13 2031 307 62 
14 2032 313 63 
15 2033 318 65 
16 2034 325 66 
17 2035 331 67 
18 2036 337 68 
19 2037 344 70 
20 2038 350 71 
 
Fuente: Hoja de Cálculo Población Futura. 
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CUADRO N° 3.46 




CASERIO SANTA CRUZ DE PAYURES 
HORIZONTE AÑO POBLACION N° VIVIENDA 
BASE 2017 190 38 
0 2018 194 39 
1 2019 198 40 
2 2020 202 41 
3 2021 205 41 
4 2022 209 42 
5 2023 213 43 
6 2024 217 44 
7 2025 222 45 
8 2026 226 46 
9 2027 230 46 
10 2028 234 47 
11 2029 239 48 
12 2030 243 49 
13 2031 248 50 
14 2032 253 51 
15 2033 258 52 
16 2034 263 53 
17 2035 268 54 
18 2036 273 55 
19 2037 278 56 
20 2038 283 57 
 
Fuente: Hoja de Cálculo Población Futura. 
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El proyecto beneficiará a 235 personas en el caserío de Corrales y 190 
en el caserío de Santa Cruz de Payures en la actualidad y será 
proyectado a 20 años. 
En este tiempo se abastecerá a 350 personas en el caserío de 
Corrales y 283 en el caserío de Santa Cruz de Payures. Así mismo se 
tendrá 71 viviendas beneficiadas en el caserío de Corrales y 57 en el 
caserío de Santa Cruz de Payures. Todas estas proyecciones datan al 
año 2038. 
 
3.3.3.3 Cálculo de Dotación: 
Se podría de finir como la cantidad de agua consumida por una persona 
en un periodo de tiempo determinado; esto dependiendo de factores 
como el tipo de consumo, factores sociales, factores económicos, clima, 
uso, etc. 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda como dotación 
mínima óptima 100lt/pers/día, lo cual asegura un efecto en la salud bajo 
(ver cuadro 3.47). 
Para la presente tesis se tomará como fuente será el RNE, 
específicamente la Norma OS en su totalidad, la cual sugiere una 
dotación similar. 
Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures son considerados 
zonas rurales, por lo que el RNE demanda una dotación de 
120lt/pers/día, considerando un 25% de pérdidas para el diseño del 
sistema. 
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CUADRO N° 3.47 
Nivel de Agua Requerido para Promover la Salud (OMS) 
 
 




3.3.3.4 Variaciones de Consumo: 
El consume del agua varia constantemente con el transcurso del tiempo, 
no es un valor que se mantenga constante. Los factores que infieren en 
estas variaciones son diversas como tipo de zona, costumbres, higiene, 
factores climatológicos, factores meteorológicos, factores económico- 
sociales, fugas, calidad del agua, etc. 
El factor principal es el clima, ya que en época de calor es obvio que el 
consumo será mayor que en otras épocas. 
El Reglamento Nacional de Edificaciones considera coeficientes de 
variación que nos ayudaran a calcular los caudales que necesitaremos 
para nuestro diseño. Dichos valores son conocidos como Coeficiente de 
Variación Diario (K1) y Coeficiente de Variación Horario (K2). 
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 Coeficiente de Variación Diario (K1): 
Representa la variación del consumo máximo en un día para el 
consumo anual dividido entre el promedio anual de consumo diario. 
Denominado (K1) el coeficiente de variación diario varía de 1.3 a 1.5 
según la norma OS.100 del RNE. Para la presente tesis se tomara 
como valor K1 = 1.3, el cual es un valor sugerido por la Norma 
Técnica del MINSA para zonas rurales. 
 
 Coeficiente de Variación Horario (K2): 
Representa la variación del consumo máximo horario en un día para 
el consumo anual dividido entre el promedio anual de consumo 
diario. Denominado (K2) el coeficiente de variación horario varía de 
1.8 a 2.5 según la norma OS.100 del RNE. Para la presente tesis se 
tomara como valor K2 = 2, el cual es un valor sugerido por el RNE 
por no existir información al respecto. 
 
3.3.3.5 Fórmulas de Aplicación: 
Para el diseño de los diferentes tipos de estructuras que conforman una 
obra de red de agua potable necesitaremos una serie de fórmulas que 
sustenten estos diseños. Para lo cual se ha establecido algunas 
fórmulas que nos servirán más adelante. 
 









 Caudal Máximo Diario: 
Definido como el día de máximo consumo en un año (365 días) 
debidamente registrados. 
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 Caudal Máximo Horario: 
Definido como la hora donde se registra mayor consumo del día 





 Caudal Máximo Maximorum: 
Definido como la hora de mayor consumo del sistema total de agua 





3.3.3.6 Número de Usuarios: 
El número de usuarios se halla al multiplicar la cobertura del servicio 







El número de usuarios conectados para el caserío de Corrales, al final 
del periodo de diseño es: 
CUADRO N° 3.48 




Corrales Sta Cruz de Payures 
70 57 
Fuente: Propia. 
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3.3.3.7 Tipo de Usuarios: 
 
En los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures se logró identificar 
los siguientes tipos de usuarios: 
CUADRO N° 3.49 




Tipo de Usuarios 
 
Cantidad 
Doméstico 47 viviendas 






CUADRO N° 3.50 
Tipos de Usuarios en el Caserío de Santa Cruz de Payures 
 
 
SANTA CRUZ DE PAYURES 
 
Tipo de Usuarios 
 
Cantidad 
Doméstico 38 viviendas 






3.3.4 Metas de Gestión: 
La presente tesis tiene como objetivo cubrir las necesidades de agua potable y 
alcantarillado de los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures. 
Para ello se trazaron metas de gestión necesarias, cuyo principal objetivo es 
crear un sistema eficiente, seguro y que cumpla con las Normas vigentes del 
RNE además de amigable con el medio ambiente. 
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Cobertura de Servicio: Esta establecida al 100% en ambos caseríos, teniendo 
como usuarios del servicio la población de los caseríos de Corrales y Santa 
Cruz de Payures. 
Las metas que el presente proyecto debe cumplir: 
 
 
CUADRO N° 3.51 
Cobertura de Servicios de Agua y Alcantarillado en los Caseríos 
















3.3.5 Demanda de Agua: 
La demanda de agua se define como la cantidad de agua (expresada en 
m3/año) que los usuarios necesitan, para cubrir sus necesidades (lavar, 
bañarse, regar, limpiar, etc). Se tendrá en cuenta el tipo de usuario que puede 
ser: Domestico, comercial, industrial, estatal, etc. 
Para la presente tesis se tomara en cuenta la Demanda Doméstica (DD) y la 
Demanda Estatal (DE) de ambos caseríos en estudio. 
 
3.3.6 Demanda de Alcantarillado: 
La demanda de alcantarillado está definida como el volumen de aguas 
servidas/residuales (expresada en m3/año) que se vierte en la red de 
alcantarillado. Estas aguas son producto de la demanda de agua potable 
correspondiente a la localidad, así como la red de cloacas, infiltración de la 
napa freática, caudal de lluvia, pérdidas, etc. 
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 Aguas Residuales Domesticas: 
Las aguas residuales domesticas están dadas en función del coeficiente de 
retorno. Este coeficiente de retorno es el resultado de la división entre la 
demanda de agua residual doméstica y la demanda de agua. 
Según la Norma OS.070 y OS.100 del RNE, el coeficiente de retorno es 
80%. Entonces para el presente estudio lo definiremos como: 
 
ARD = 0.80 (Demanda de agua) 
 
 
 Agua de Conexiones Ilícitas: 
Para el presente estudio se tomara una tasa de ingreso con un rango entre 
0.0002 – 0.0008 lt/seg/ml de colector promedio. 
 
3.3.7 Caudales de Diseño de Agua: 
En el presente estudio, así como en todos los proyectos de abastecimiento de 
red de agua y alcantarillado; las estructuras que conforman este tipo de 
proyectos requieren los valores de caudales de diseño para su respectivo 
diseño. Dichos caudales son obtenidos luego de haber culminado los estudios 
de población, dotación, coeficientes de variación, etc. 
Los caudales de diseños considerar en el presente estudio son los siguientes: 
 
 
3.3.7.1 Caudal Promedio Diario Anual: 
El caudal promedio diario anual, es el caudal que requieres toda una 
población (futura) diariamente siendo el promedio de los caudales de 
todo un año, se mide en (l/s). Es necesario tener los datos de población 
futura y la dotación, para poder calcular este caudal. 
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 Entonces el caudal promedio diario anual para el caserío de Corrales 
será:
𝑄𝑚 = 




= 0.5 𝑙/𝑠 
 
Corrigiendo el caudal: 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  = ( 𝑄𝑚 𝑥 0.25) + 𝑄𝑚 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  = ( 0.5 𝑥 0.25 ) + 0.5 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝟎. 𝟕 𝑳𝒕/𝒔 
 
 






Corrigiendo el caudal: 





= 0.4 𝑙/𝑠 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  = ( 𝑄𝑚 𝑥 0.25) + 𝑄𝑚 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  = ( 0.4 𝑥 0.25 ) + 0.4 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝟎. 𝟔 𝑳𝒕/𝒔 
 
 
3.3.7.2 Caudal Máximo Diario: 
Está definido como el caudal del día de máximo consumo en todo el año 
(365 días). Para obtener este caudal se multiplica el coeficiente de 
variación diaria (K1) con el caudal promedio diario anual corregido. 
Se calcula de la siguiente manera: 
 
𝑄𝑚𝑑 = (𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐾1) 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 
 
𝐾1 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
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 Entonces el caudal máximo diario para el caserío de Corrales será:
 
𝑄𝑚𝑑  = (0.7 𝑥 1.3) 
 
𝑄𝑚𝑑  = 𝟎. 𝟗 𝑳𝒕/𝒔 
 
 
 Entonces el caudal máximo diario para el caserío de Santa Cruz de 
Payures será:
𝑄𝑚𝑑  = (0.6 𝑥 1.3) 
 
𝑄𝑚𝑑  = 𝟎. 𝟖 𝑳𝒕/𝒔 
 
3.3.7.3 Caudal Máximo Horario: 
El caudal máximo horario, se define como la hora de mayor consumo 
en el transcurso del día de mayor consumo en todo el año (365 días). 
Para obtener este caudal se multiplica el coeficiente de variación horaria 
(K2) con el caudal promedio diario anual corregido. 
Se Calcula con la siguiente fórmula: 
 
𝑄𝑚ℎ = (𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐾2) 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 
 
𝐾2 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 
 
 
 Entonces el caudal máximo horario para el caserío de Corrales será:
 
𝑄𝑚ℎ  = (0.7 𝑥 2) 
 
𝑄𝑚ℎ = 𝟏. 𝟒 𝑳𝒕/𝒔 
 
 
 Entonces el caudal máximo horario para el caserío de Santa Cruz de 
Payures será:
𝑄𝑚ℎ  = (0.6 𝑥 2) 
 
𝑄𝑚ℎ = 𝟏. 𝟐 𝑳𝒕/𝒔 
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3.3.7.4 Caudal Máximo Maximorum: 
Este caudal se define como la hora de máximo consumo en todo el 
sistema de agua potable en los primeros 10 años de servicio. 
Se calcula con la siguiente expresión: 
 
𝑄𝑚𝑚 = (𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐾1 𝑥 𝐾2) 
 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 
 
𝐾1 =   𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 
 
𝐾2 =   𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 
 
 Entonces el caudal máximo maximorum horario para el caserío de 
Corrales será:
𝑄𝑚𝑚  = (0.7 𝑥 1.3 𝑥 2) 
 
𝑄𝑚𝑚 = 𝟏. 𝟖 𝑳𝒕/𝒔 
 
 
 Entonces el caudal máximo maximorum para el caserío de Santa 
Cruz de Payures será:
𝑄𝑚𝑚  = (0.6 𝑥 1.3  𝑥 2) 
 
𝑄𝑚𝑚 = 𝟏. 𝟔 𝑳𝒕/𝒔 
 
3.3.7.5 Caudal de Aforo: 
Este caudal de aforo se obtiene al medir in situ la cantidad de 
agua/caudal que tiene la fuente elegida para el abastecimiento del 
sistema de agua a diseñar. 
Para el presente estudio se eligió como fuente de abastecimiento un 
manantial de ladera concentrado en ambos caseríos tanto para el 
caserío de Corrales como para el caserío de Santa Cruz de Payures; se 
eligió estas fuentes debido a la escasez de ríos, lagos, lagunas, etc; que 
nos puedan brindar el recurso hídrico necesario. Se utilizó el método 
volumétrico para medir dicho caudal. 
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Este método consiste en medir el tiempo que demora en llenarse un 
volumen conocido (balde, tina, botella, etc). 
Estas medidas de tiempo se repiten mínimo 3 veces; para el presente 
estudio se tomaron 5 medidas de tiempo. 
Finalmente se divide el volumen conocido (Lt) entre el tiempo 
promedio (seg). Así obtenemos el caudal de aforo (Lt/seg). 
 
 Resultados:
El caudal de aforo obtenido in situ para el caserío de Corrales fue de 
2.0 Lt/seg. 
Mientras que el caudal de aforo obtenido para el caserío de Santa 
Cruz de Payures fue de 1.8 Lt/seg. 
 
3.3.8 Caudales de Diseño de Alcantarillado: 
3.3.8.1 Caudal Promedio: 
Es el caudal diario promediado de todo el año (365 días) y se obtiene 




𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 
86400 
 
+ 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 + 𝑄𝑎𝑛𝑐 
 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 
𝑄𝑎𝑛𝑐 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
 
3.3.8.2 Caudal Máximo Diario: 
Es el caudal obtenido del día de mayor consumo en todo un año (365 
días) y se calcula usando la siguiente formula: 
 
 
𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 = [ 
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 
86400 
+ 𝑄𝑎𝑛𝑐] 𝐾1 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 + 𝑄𝑎𝑛𝑐 
 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 
𝑄𝑎𝑛𝑐 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝐾1 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
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3.3.8.3 Caudal Máximo Horario: 
Es el caudal proveniente de la hora de mayor consumo en todo un año 
(365 días) y se halla de la siguiente manera: 
 
 
𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 = [ 
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 
86400 
+ 𝑄𝑎𝑛𝑐] 𝐾2 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 + 𝑄𝑎𝑛𝑐 
 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 
𝑄𝑎𝑛𝑐 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 




3.3.9 Calculo Hidráulico: 
En el cálculo hidráulico se tomara las siguientes consideraciones: 
Tomando en cuenta la distribución de las viviendas en ambos caseríos, las 
cuales se encuentran alejadas una de las otras, además no presentan la 
conformación de manzanas; se tomara como diseño base un sistema abierto o 
ramificado para la red de distribución, dejando puntos de referencia para 
posibles expansiones y/o ampliaciones. 
Las tuberías de la línea de conducción en ambos caseríos, se determinara las 
dimensiones de la tubería de acuerdo al RNE, basándose específicamente en 
la Norma OS. 
Para determinar las presiones que soportaran las tuberías de cada ramal 
pertenecientes a la red de distribución se usara el método de seccionamiento, 
así mismo las presiones serán diseñadas con ayuda del software WaterCAD. 
La presión estática no debe sobrepasar el rango de 10 m.c.a – 50 m.c.a. Según 
la Norma OS.050 del RNE, para tener un servicio óptimo. 
 
3.3.10 Aplicación de Caudales en el Diseño de Sistemas de Abastecimiento 
de Agua: 
Los caudales de diseño necesarios para el diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable, están detallados en el siguiente cuadro: 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 
- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 
LIBERTAD” 
95 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 





CUADRO N° 3.52 





N° Componente Gasto de diseño Abreviatura 
1 Fuente de Abastecimiento Gasto máximo diario Qmd 
2 Estación de Bombeo Gasto máximo diario Qmd 
3 Línea de Conducción Gasto máximo diario Qmd 




Gasto máximo diario Qmd 




Red de Distribución 
Primaria 
Secundaria 
Gasto máximo horario Qmh 
7 Crucero Gasto máximo horario Qmh 
 





3.3.11 Aplicación de Caudales en el Diseño de Sistemas de Alcantarillado 
Sanitario: 
Los caudales de diseño necesarios para el diseño de Alcantarillado están 
detallados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 3.53 
Caudales de Diseño Usados para cada Componente de Alcantarillado 
 
 
N° Componente Gasto de diseño Abreviatura 
1 Colectores secundarios Gasto máximo diario Qmh 
2 Colectores principales Gasto máximo diario Qmh 
3 Interceptores Gasto máximo diario Qmh 
4 Emisores Gasto máximo diario Qmh 
5 Estación de bombeo de 
Aguas residuales 
Gasto máximo horario Qmh y Qmin 
6 Planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
Gasto máximo horario Qmh 
7 Descarga Final Gasto máximo horario Qmh 
 
Fuente: Manual de Ingeniería Sanitaria. Ing. Pablo Valdivia Chacón. 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 
- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 
LIBERTAD” 
97 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 




3.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: 
3.4.1 Generalidades: 
El recurso hídrico (agua) es indispensable para el subsistir del ser humano, es 
por eso que toda población debe contar con este servicio por ser de primera 
necesidad. Para llevar el agua hasta la población necesitada en este caso los 
caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, es necesario hacer una serie 
de estudios que nos servirán para poder realizar el diseño respectivo. 
El diseño del sistema de agua potable no es posible si no contamos con los 
estudios de suelos, hidrológicos y topografía; así como los cálculos de la 
población futura, dotación necesaria, caudales de diseño, caudal de aforo. Una 
vez contamos con esta serie de estudios y cálculos recién podremos diseñar 
dicho sistema, el cual debe ser eficiente y confiable. 
Este sistema de agua potable está conformado por los diseños de: Captación, 
Línea de conducción, Reservorio y Red de distribución. 
El presente diseño del sistema de agua potable para los caseríos de Corrales 
y Santa Cruz de Payures debe cumplir con las especificaciones y parámetros 
basados en el RNE, específicamente basándose en la Norma OS. 
 
 
3.4.2 Diseño del Sistema de Captación: 
La fuente de abastecimiento agua que se eligió para la elaboración del presente 
estudio fue un manantial de ladera concentrado para ambos caseríos de 
Corrales y Santa Cruz de Payures. Esta agua se produce de forma natural y es 
de las más puras. 
Para diseñar este sistema de captación se considerara lo siguiente: 
 Su fabricación tendrá como prioridad obtener el mayor caudal posible de 
afloramiento. 
 Contará con los accesorios necesarios que debe poseer una captación como 
las válvulas, tuberías de limpieza, abastecimiento, rebose y tapas 
herméticas que brinden la protección debida. 
 Contará con la canastilla que va al inicio de la tubería en ambas captaciones. 
 La elección del lugar donde estará ubicada la captación, contará con la 
debida protección para evitar agentes contaminantes exteriores. 
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 Los alrededores de ambas captaciones estarán debidamente cercados y con 
canales de drenaje a los costados para evitar contaminaciones de otras 
aguas superficiales. 
 
3.4.2.1 Diseño de la Captación de Manantial del caserío de Corrales: 
Se cuenta con los siguientes datos obtenidos en los cálculos previos: 
 
𝑄𝑚𝑑  = 𝟎. 𝟗 𝑳𝒕/𝒔 
 
𝑄𝑚ℎ = 𝟏. 𝟒 𝑳𝒕/𝒔 
 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 𝟐. 𝟎 𝑳𝒕/𝒔 
 
3.4.2.1.1 Cálculo de la Velocidad de Diseño (V): 






𝑉 = [ ] 
1.56 
𝑉  = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81𝑚/𝑠𝑒𝑔2) 







𝑉 = [ ] 
1.56 
 
𝑉  = 2.5077 𝑚/𝑠𝑒𝑔 (NO CUMPLE) 
 
La velocidad máxima recomendada es de: 0.6 m/seg la cual es menor 
a la velocidad calculada que fue 2.5077 m/seg; por lo cual tomaremos 
como Velocidad de diseño: 
 
𝑽 = 𝟎. 𝟔 𝒎/𝒔𝒆𝒈 
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3.4.2.1.2 Cálculo de la Pérdida de Carga en el Orificio (𝒉𝒐): 
Calculamos usando la siguiente ecuación: 
𝑉2 





ℎ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (0.6 𝑚/𝑠𝑒𝑔) 





ℎ𝑜  = 1.56  2(9.81) 
 
𝒉𝒐  = 𝟎. 𝟎𝟑𝒎 
 
3.4.2.1.3 Cálculo de la Pérdida de Carga (𝑯𝒇): 





𝐻𝑓 = 𝐻 − ℎ𝑜 
𝐻𝑓 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝐻 = 0.50𝑚 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜) 
ℎ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (0.03𝑚) 
Reemplazando: 
𝐻𝑓  = 0.5 −  0.03 
𝑯𝒇  = 𝟎. 𝟒𝟕𝒎 
 
3.4.2.1.4 Distancia entre el Afloramiento y la Caja de Captación (L): 
Una vez que hemos calculado la pérdida de carga, hallamos la distancia 
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𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 












𝑳 = 𝟏. 𝟓𝟕𝒎 
 
FIGURA N° 3.4 
Captación de Manantial del Caserío de Corrales 
 
 
                        
                        
  Camara Humeda      Afloramiento     
                         
           hf 0.472 m  0.50 m      
   0.59 m/s                 
          ho 0.028 m          
                        
       L=1.570 m        
                 
                 
                 
                 
                        
Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Corrales. 
 
3.4.2.1.5 Cálculo del Área Requerida del Orificio de Entrada (A): 
Para el cálculo del área del orificio de entrada tenemos que definir el 
valor del coeficiente de descarga (Cd), el cual está dentro del rango de: 
(0.6 - 0.8), consideraremos 0.8. 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑/𝒔 
𝑉  = 𝟎. 𝟔 𝒎/𝒔𝒆𝒈 
𝐶𝑑  = 𝟎. 𝟖 
 
𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 
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0.8 𝑋 0.6 
 
𝑨 =  𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟏𝟕𝒎𝟐 
 
3.4.2.1.6 Cálculo del Diámetro del Orificio de Entrada (D): 
Una vez que hemos calculado el Área del orificio de entrada, 
procedemos a calcular el diámetro de este. 
Para ello usamos la siguiente fórmula: 
4𝐴 
1⁄2 
𝐷 =  [ ] 
𝜋 
Donde: 
𝐷 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝐴 = 0.00417𝑚2 











𝑫 = 𝟕. 𝟑𝒄𝒎 
 





2 1/2" =   6.35 cm 
3" = 7.62 cm 
   
Elegimos el valor de 2 ½” para continuar con el diseño. 
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3.4.2.1.7 Numero de Orificios (NA): 
El diámetro calculado es de 2 ½” el cual es mayor que el diámetro 
máximo recomendado que es de 2”, para este diseño se asumirá un 
diámetro de 2” el cual será utilizado para el cálculo del número de 
orificios. 






















𝑵𝑨 = 𝟐. 𝟓𝟔𝟐𝟓 ≈ 𝟑 
 
El número de orificios utilizado en el diseño será 3 de ∅ 𝟐". 
 
3.4.2.1.8 Cálculo del ancho de Pantalla (b): 
Una vez calculados el diámetro de orificios (D) ∅ 𝟐" = 5.08cm y el 
número de agujeros (NA) 3; se procede a calcular la dimensión del 
ancho de la pantalla, utilizando la siguiente fórmula: 
𝑏  = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1) 
 
Donde: 
𝑏  = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 
𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 




𝑏 = 2(6(5.08)) + (3𝑥5.08) + (3𝑥5.08(3 − 1)) 
 
𝒃 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟔𝟖𝒄𝒎 ≈ 𝟏. 𝟏𝟎𝒎 
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FIGURA N° 3.5 
Ancho de Pantalla de la Captación del Caserío de Corrales 
 
 
                           





 0.153  
 
0.3048        
                              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
           1.07m  1.10 m          
          Ancho de Pantalla           
         Ancho camara humeda          
Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Corrales. 
 
 
3.4.2.1.9 Calculo de Volumen Almacenado (Va): 
Para calcular el volumen de almacenamiento que tendrá nuestra 
cámara húmeda; el Tiempo de retención (tr) que usaremos será de 




𝑉𝑎 = 𝑄𝑚á𝑥. 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 (𝑡𝑟) 
 
 
𝑉𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = 2.0 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 
𝑡𝑟 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 − 5min 
 
Reemplazando: 
𝑉𝑎  = 2.0𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 𝑥 300𝑠𝑒𝑔 
𝑽𝒂 = 𝟔𝟎𝟎 𝒍𝒕 
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3.4.2.1.10 Calculo del Diámetro de Salida de la Tubería de Conducción: 
El diámetro de salida a la tubería de conducción forma parte de la 
captación, es por eso que este cálculo se considera en el cálculo del 
sistema de captación. 
La Velocidad (𝑉𝑐) se recomienda tomar los valores entre 1.0 – 1.5 m/seg, 
para el presente estudio se tomara 1.0 m/seg. Se usara la siguiente 
formula: 
 






𝐷𝑐 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑄𝑚á𝑥𝑑 = 0.9 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 





𝐷𝑐  = 1.1284 √ 
1 
 
𝐷𝑐 = 1.10 (𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸) 
 
El diámetro calculado es 1.10 el cual es muy pequeño; se recomienda 
como mínimo tomar un diámetro de 1 ½” en tuberías de conducción; 
que es el valor que se tomará para el diseño. 
 
3.4.2.1.11 Altura de Cámara Húmeda (Ht): 




𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸 
 
𝐻𝑡 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 
𝐴 = 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 (0.10𝑚)𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 
𝐵 = 𝑆𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 3.81𝑐𝑚 (∅ 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝟏 ½”) 
𝐻 = 0.30𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝐷 = 0.03𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 
𝐸 = 0.3𝑚 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 (0.1 𝑎 0.3𝑚) 
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𝐻𝑡 = 0.1 + 0.0381 + 0.3 + 0.03 + 0.3 
𝑯𝒕  = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟏𝒎 ≈ 𝟎. 𝟖𝒎 
 
Se considerará como ancho (a) = 1.0m (criterio de diseño). 
 
 
FIGURA N° 3.6 
Altura de Cámara Húmeda de la Captación en el caserío de Corrales 
 
 
          
            
                             
                                       
             Qmd 0.00090 lps     E  0.300 m bordelibre       
                                       
                      D  0.030 m            
                                  0.77 m  0.80m 
  Ingresar Diametro               H  0.050 m  Calculado       
  1.1/2"                     0.300 m  Asumido        
  Tuberia de Conduccio n                             
  
              
       B  0.038 m                          
diam 0.0381 m                   A  0.100 m            
area 0.00114                                   
                                       
              1.1                       
            Largo Camara Humeda                   
 
Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Corrales. 
 
 
3.4.2.1.12 Volumen Total de Captación (Vt): 
Con el cálculo de la altura de la cámara húmeda el ancho y la base; 
podemos calcular el volumen total. Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
𝑉𝑡    = 𝐻𝑡 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 
 
Reemplazando: 
𝑉𝑡  = 0.8 𝑥 1.0 𝑥 1.10 
𝑽𝒕  = 𝟎. 𝟖𝟖  ≈ 𝟎. 𝟗𝟎𝒎𝟑 
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FIGURA N° 3.7 






3.4.2.1.13 Dimensionamiento de la Canastilla: 
Para el dimensionamiento de esta canastilla se tiene que tomar en 
cuenta el diámetro de salida a la tubería de conducción (Dc) el cual fue 
de 1 ½”. Para el diseño se recomienda que el diámetro de la canastilla 
debe ser el doble de (Dc); por lo tanto tenemos: 
 
𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2 𝑥 1 ½” = 3" 
 
Para determinar la longitud de la canastilla (L.canastilla), este tiene q 
ser: 6𝐷𝑐 < 𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 > 3𝐷𝑐 
Por lo que tenemos: 
 
𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎  = 3𝑥1.5 = 11.43  ≈ 12𝑐𝑚 
𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎  = 6𝑥1.5 = 22.86  ≈ 23𝑐𝑚 
 
Teniendo estos dos valores, asumiremos un valor de: 
 













b = 1.10m 
 
a = 1.00 m 
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Ahora calcularemos las dimensiones de la ranura de la canastilla; para 
lo cual, asumiremos: 
Ancho de ranura = 5mm 
Largo de ranura = 7mm 
A.ranura = 35mm2 
A.transver = 0.00228m2 
 
FIGURA N° 3.8 
Dimensionamiento de la Canastilla de la Captación en el caserío de Corrales 
 
 




Con estos datos podremos calcular el número de ranuras, haciendo uso 
de la siguiente expresión: 
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 













𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 66 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 
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3.4.2.1.14 Rebose y Limpieza: 
Esta tubería sirve para dar limpieza a la cámara húmeda y evacuar el 










𝐷  = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔. 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 2.0 










𝑫 = 𝟐. 𝟐𝟑𝒑𝒖𝒍𝒈 ≈ 𝟐. 𝟓𝒑𝒖𝒍𝒈 
 
Se considerara un cono de rebose de 2x4 pulg. 
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3.4.2.2 Diseño de la Captación de Manantial del caserío de Santa Cruz 
de Payures: 
Se cuenta con los siguientes datos obtenidos en los cálculos previos: 
 
𝑄𝑚𝑑  = 𝟎. 𝟖 𝑳𝒕/𝒔 
 
𝑄𝑚ℎ = 𝟏. 𝟐 𝑳𝒕/𝒔 
 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 𝟏. 𝟖 𝑳𝒕/𝒔 
 
 
3.4.2.2.1 Cálculo de la Velocidad de Diseño (V): 












𝑉  = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81𝑚/𝑠𝑒𝑔2) 





𝑉 = [ ] 
1.56 
 
𝑉  = 2.2429 𝑚/𝑠𝑒𝑔 (NO CUMPLE) 
 
La velocidad máxima recomendada es de: 0.6 m/seg la cual es menor 
a la velocidad calculada que fue 2.2429 m/seg; por lo cual tomaremos 
como Velocidad de diseño: 
 
𝑽 = 𝟎. 𝟓 𝒎/𝒔𝒆𝒈 
 
3.4.2.2.2 Cálculo de la Pérdida de Carga en el Orificio (𝒉𝒐): 
Calculamos usando la siguiente ecuación: 
 
𝑉2 
ℎ𝑜  = 1.56 
2𝑔
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ℎ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (0.5 𝑚/𝑠𝑒𝑔) 




ℎ𝑜  = 1.56  2(9.81) 
 
𝒉𝒐  = 𝟎. 𝟎𝟐𝒎 
 
3.4.2.2.3 Cálculo de la Pérdida de Carga (𝑯𝒇): 





𝐻𝑓 = 𝐻 − ℎ𝑜 
𝐻𝑓 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝐻 = 0.40𝑚 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜) 
ℎ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (0.03𝑚) 
 
Reemplazando: 
𝐻𝑓  = 0.4 −  0.02 
𝑯𝒇  = 𝟎. 𝟑𝟖𝒎 
 
3.4.2.2.4 Distancia entre el Afloramiento y la Caja de Captación (L): 
Una vez que hemos calculado la pérdida de carga, hallamos la distancia 









𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐻𝑓 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (0.38𝑚) 
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𝑳 = 𝟏. 𝟐𝟕𝒎 
 
 
FIGURA N° 3.9 
Captación de Manantial del Caserío de Santa Cruz de Payures 
 
 
                        
                        
  Camara Humeda      Afloramiento     
                         
           hf 0.380 m  0.40 m      
   0.50 m/s                 
          ho 0.020 m          
                        
       L=1.270 m        
                 
                 
                 
                 
                        
 




3.4.2.2.5 Cálculo del Área Requerida del Orificio de Entrada (A): 
Para el cálculo del área del orificio de entrada tenemos que definir el 
valor del coeficiente de descarga (Cd), el cual está dentro del rango de: 
(0.6 - 0.8), consideraremos 0.8. 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒎𝟑/𝒔 
 
𝑉  = 𝟎. 𝟓 𝒎/𝒔𝒆𝒈 
𝐶𝑑  = 𝟎. 𝟖 
 
𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 
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0.8 𝑋 0.5 
 
𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟒𝟗𝒎𝟐 
 
3.4.2.2.6 Cálculo del Diámetro del Orificio de Entrada (D): 
Una vez que hemos calculado el Área del orificio de entrada, 
procedemos a calcular el diámetro de este. 












𝐷 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝐴 = 0.00449𝑚2 











𝑫 = 𝟕. 𝟓𝟔𝒄𝒎 
 






2 1/2" =   6.35 cm 
3" = 7.62 cm 
   
 
Elegimos el valor de 2 ½” para continuar con el diseño. 
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3.4.2.2.7 Numero de Orificios (NA): 
El diámetro calculado es de 2 ½” el cual es mayor que el diámetro 
máximo recomendado que es de 2”, para este diseño se asumirá un 
diámetro de 1 ½” el cual será utilizado para el cálculo del número de 
orificios. 

























𝑵𝑨 = 𝟑. 𝟕𝟕𝟕𝟕 ≈ 𝟒 
 
 
El número de orificios utilizado en el diseño será 4 de ∅ 𝟐". 
 
3.4.2.2.8 Cálculo del ancho de Pantalla (b): 
Una vez calculados el diámetro de orificios (D) ∅ 𝟐" = 3.81cm y el 
número de agujeros (NA) 4; se procede a calcular la dimensión del 





𝑏 = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1) 
 
 
𝑏 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 
𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 





𝑏 = 2(6(3.81)) + (4𝑥3.81) + (3𝑥3.81(4 − 1)) 
 
𝒃 = 𝟗𝟓. 𝟐𝟓𝒄𝒎 ≈ 𝟏. 𝟎𝟎𝒎 
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FIGURA N° 3.10 
Ancho de Pantalla de la Captación del Caserío Santa Cruz de Payures 
 
 
   6D   D  3D D  3D D  3D D   6D    
   0.23   0.11  0.11  0.11    0.23   
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
         0.95 m   1.00 m          
          Ancho de Pantalla           
         Ancho camara humeda          
 
Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Santa Cruz de Payures. 
 
 
3.4.2.2.9 Calculo de Volumen Almacenado (Va): 
Para calcular el volumen de almacenamiento que tendrá nuestra 
cámara húmeda; el Tiempo de retención (tr) que usaremos será de 




𝑉𝑎 = 𝑄𝑚á𝑥. 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 (𝑡𝑟) 
 
 
𝑉𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = 1.8 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 




𝑉𝑎  = 1.8 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 𝑥 300𝑠𝑒𝑔 
𝑽𝒂 = 𝟓𝟒𝟎 𝒍𝒕 
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3.4.2.2.10 Calculo del Diámetro de Salida de la Tubería de Conducción: 
El diámetro de salida a la tubería de conducción forma parte de la 
captación, es por eso que este cálculo se considera en el cálculo del 
sistema de captación. 
La Velocidad (𝑉𝑐) se recomienda tomar los valores entre 1.0 – 1.5 m/seg, 
para el presente estudio se tomara 1.0 m/seg. Se usara la siguiente 
formula: 
 






𝐷𝑐 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑄𝑚á𝑥𝑑 = 0.8 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 





𝐷𝑐  = 1.1284 √ 
1 
 
𝐷𝑐 = 1.01 (𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸) 
 
El diámetro calculado es 1.01 el cual es muy pequeño; se recomienda 
como mínimo tomar un diámetro de 1 ½” en tuberías de conducción; 
que es el valor que se tomará para el diseño. 
 
3.4.2.2.11 Altura de Cámara Húmeda (Ht): 
Para determinar esta altura se hará uso de la siguiente ecuación: 
 
𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸 
 
Donde: 
𝐻𝑡 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 
𝐴 = 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 (0.10𝑚)𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 
𝐵 = 𝑆𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 3.81𝑐𝑚 (∅ 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝟏 ½”) 
𝐻 = 0.30𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝐷 = 0.03𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 
𝐸 = 0.3𝑚 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 (0.1 𝑎 0.3𝑚) 
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𝐻𝑡 = 0.1 + 0.0381 + 0.3 + 0.03 + 0.3 
𝑯𝒕  = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟏𝒎 ≈ 𝟎. 𝟖𝒎 
 
Se considerará como ancho (a) = 1.0m (criterio de diseño). 
 
 
FIGURA N° 3.11 
Altura de Cámara Húmeda de la Captación en el caserío de Santa Cruz de 
Payures 
 
          
            
                 
            
                                       
             Qmd 0.00080 lps     E  0.300 m bordelibre       
                                       
                      D  0.030 m            
                                  0.77 m  0.8m 
  Ingresar Diametro               H  0.040 m  Calculado       
  1.1/2"                     0.300 m  Asumido        
  Tuberia de Conduccio n                             
  
              
       B  0.038 m                          
diam 0.0381 m                   A  0.100 m            
area 0.00114                                   
                                       
              1.00 m                       
            Largo Camara Humeda                   
 
Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Corrales. 
 
 
3.4.2.2.12 Volumen Total de Captación (Vt): 
Con el cálculo de la altura de la cámara húmeda el ancho y la base; 
podemos calcular el volumen total. Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
𝑉𝑡  = 𝐻𝑡 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 
 
Reemplazando: 
𝑉𝑡  = 0.8 𝑥 1.0 𝑥 1.10 
𝑽𝒕  = 𝟎. 𝟖𝟖  ≈ 𝟎. 𝟗𝟎𝒎𝟑 
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FIGURA N° 3.12 






3.4.2.2.13 Dimensionamiento de la Canastilla: 
Para el dimensionamiento de esta canastilla se tiene que tomar en 
cuenta el diámetro de salida a la tubería de conducción (Dc) el cual fue 
de 1 ½”. Para el diseño se recomienda que el diámetro de la canastilla 
debe ser el doble de (Dc); por lo tanto tenemos: 
 
𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2 𝑥 1 ½” = 3" 
 
Para determinar la longitud de la canastilla (L.canastilla), este tiene q 
ser: 6𝐷𝑐 < 𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 > 3𝐷𝑐 
Por lo que tenemos: 
 
𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎  = 3𝑥1.5 = 11.43  ≈ 12𝑐𝑚 
𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎  = 6𝑥1.5 = 22.86  ≈ 23𝑐𝑚 
 
Teniendo estos dos valores, asumiremos un valor de: 
 













b = 1.00m 
 
a = 1.00 m 
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Ahora calcularemos las dimensiones de la ranura de la canastilla; para 
lo cual, asumiremos: 
Ancho de ranura = 5mm 
Largo de ranura = 7mm 
A.ranura = 35mm2 
A.transver = 0.00228m2 
 
FIGURA N° 3.13 
Dimensionamiento de la Canastilla de la Captación en el caserío de Corrales 
 
 




Con estos datos podremos calcular el número de ranuras, haciendo uso 
de la siguiente expresión: 
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 













𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 66 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 
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3.4.2.2.14 Rebose y Limpieza: 
Esta tubería sirve para dar limpieza a la cámara húmeda y evacuar el 










𝐷  = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔. 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 1.8 𝐿𝑡/𝑠𝑒𝑔 












𝑫 = 𝟐. 𝟏𝟒𝒑𝒖𝒍𝒈 ≈ 𝟐. 𝟓𝒑𝒖𝒍𝒈 
 
Se considerara un cono de rebose de 2x4 pulg. 
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3.4.3 Diseño de la Línea de Conducción: 
Es la parte del sistema de agua potable, que se encarga de transportar el 
recurso hídrico (agua) desde la captación. En nuestro caso trasladara el agua 
desde las captaciones de ladera previamente diseñadas hacia el reservorio 
proyectado en ambos caseríos gracias a la gravedad. 
 
Esta línea de conducción está conformado por válvulas, diferentes accesorios, 
estructuras, obras de arte y las tuberías. Hasta llegar a las obras de 
almacenamiento (reservorios). 
 
Estas tuberías deberán seguir el perfil de nuestro terreno, salvo que la zona por 
la que vaya a pasar las tuberías presente rocas insalvables, laderas, 
quebradas, etc. 
 
Para lograr un óptimo funcionamiento de esta línea de conducción se deben 
diseñar obras complementarias como las cámaras rompe-presión, válvulas de 
aire y válvulas de purga. Todas estas obras se diseñarán de acuerdo a las 
características particulares que se necesite. 
 
En el presente proyecto, tanto en el caserío de Corrales como el de Santa Cruz 
de Payures, las captaciones se encuentran a una altura considerable con 
respecto al reservorio proyectado en ambas localidades; lo cual nos garantiza 
la potencia y velocidad necesaria para poder realizar el diseño de agua potable 
en ambos caseríos. 
 
3.4.3.1 Criterios de Diseño: 
Para considerar nuestros criterios de diseño, debemos tener definido 
nuestro perfil de la línea de conducción; el cual nos permitir visualizar 
nuestro planeamiento para el diseño de dicha línea de conducción. 
Tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
3.4.3.1.1 Carga Disponible: 
Se define como la diferencia de cotas (alturas) que existe entre la obra 
de captación y la obra de almacenamiento (reservorio). 
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3.4.3.1.2 Caudal de Diseño: 
El caudal que se utilizara para diseño de la línea de conducción es el 
calculado anteriormente correspondiente al “Caudal Máximo Diario 
(Qmd)”, para ambos caseríos. 
 
3.4.3.1.3 Clases de Tubería: 
Las tuberías a utilizarse serán definidas teniendo en cuenta las máximas 
presiones presentes en la línea de conducción a las cuales estarán 
sometidas dichas tuberías; además tendrán que soportar las presiones 
tanto en el momento del funcionamiento como en el periodo de 
mantenimiento. 
Para el presente proyecto se utilizarán las tuberías fabricadas de PVC; 
el cual es el más utilizado en este tipo de proyectos de abastecimiento 
de agua potable en zonas rurales; debido a las ventajas que nos da esta 
tubería con respecto a las demás. 
En el siguiente cuadro se presentan las clases de tubería de PVC 
comerciales en nuestro país, así como sus respectivas cargas de 
presión, tanto en periodo de prueba, como cuando se encuentran en 
funcionamiento. 
 
CUADRO N° 3.54 
Clases de Tuberías de PVC, Máxima Presión de Prueba y de Trabajo 
 
Fuente: Agua Potable para Poblaciones Rurales (Roger Agüero Pittman). 
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Los diámetros de las tuberías se deben diseñar tomando en cuenta 
distintos factores y se consideran diversos puntos de vista como son: la 
economía, topografía de la zona, diferencia de alturas entre la captación 
y el reservorio. Los diámetros elegidos deben ser capaces de conducir 
los caudales de diseño (Qmh) con una velocidad mínima de 0.6 m/seg 
y máxima de 3.0 m/seg. Lo cual nos garantizara un correcto 
funcionamiento y menor riesgo de fallas (rupturas/fugas) en nuestra 
tubería de conducción. 
 
3.4.3.1.5 Estructuras Complementarias: 
Tomaremos en cuenta las siguientes: 
 Válvulas de Aire: 
Estas válvulas nos ayudan a purgar la tubería del aire que se queda 
concentrado en los puntos altos de ésta, lo cual produce un aumento 
en la pérdida de carga y disminuye el caudal. 
 
 Válvulas de Purga: 
Estas válvulas se instalan en los puntos más bajos de la tubería para 
eliminar los sedimentos acumulados que trae el agua; estos 
sedimentos provocan la reducción del área de flujo del agua. 
 
 Cámaras Rompe Presión: 
Estas cámaras se utilizan cuando existe demasiado desnivel entre la 
captación y los puntos por donde pasa la tubería de la línea de 
conducción, debido a estos desniveles se generan presiones 
superiores a la máxima que puede soportar una tubería. Debido a 
esto se construyen estas cámaras para disipar la energía y reducir la 
presión. Para evitar daños o fugas en la tubería. 
 
3.4.3.2 Línea de Gradiente Hidráulica: 
Nos indica la presión del líquido (agua) a lo largo de la tubería cuando 
esta se encuentra en operación. Es conveniente para el diseño tratar de 
mantener esta línea de gradiente hidráulica (L.G.H) con presiones 
positivas; lo cual nos garantizara que el agua no tendrá problemas para 
fluir debido a la gravedad; de no ser así las presiones negativas nos 
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demostraran que el agua no podrá fluir por la tubería, teniendo que 
reformular el diseño. 
 
3.4.3.3 Pérdida de Carga: 
Es la pérdida de energía que experimenta el flujo de agua debido al 
rozamiento de este con la tubería o por las deformaciones que sufre 
debido al recorrido que hace por la tubería. Estas pérdidas de carga no 
deben superar el 10% para evitar hacer mayores cálculos. 
 
 Pérdida de Carga Unitaria: 
Para obtener esta pérdida de carga se pueden utilizar diversos 
métodos, para el presente estudio se utilizara la ecuación de Hazen 
y Williams; debido a que los fabricantes de nuestro país elaboran sus 
monogramas utilizando esta ecuación; la cual será utilizada en este 









 Pérdida de Carga por Tramo: 
Se calcula al multiplicar la carga disponible (hf) por la longitud del 





𝐻𝑓  = ℎ𝑓𝑥 𝐿 
 
 
Hf = Pérdida de carga por tramo. 
hf = Perdida de carga unitaria. 
L = Longitud del tramo de tubería. 
 
3.4.3.4 Presión: 
La presión en las tuberías viene a ser la cantidad de energía 
gravitacional contenida en dicha tubería (conducción). Podemos 
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calcular esta presión utilizando la ecuación de Bernoulli. 
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+ + 𝐻𝑓 
1 𝛾 2𝑔 
2 𝛾 2𝑔 
 
Donde: 
Z = Cota del punto. 
P = Presión en el punto. 
𝛾 = Peso específico del fluido. 
V = Velocidad media del punto. 
Hf = Pérdida de carga producida en el tramo. 
 












FIGURA N° 3.14 
Energías de Posición y Presión 
 
 
Fuente: Agua Potable para Poblaciones Rurales (Roger Agüero Pittman). 
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3.4.3.5 Diseño de la Línea de Conducción del Caserío de Corrales: 
Para el diseño de la línea de conducción del caserío de corrales se 
usaran tuberías de PVC de clase 10 y C=140. Se consideraran 
velocidades mínimas de 0.6 m/seg y máximas de 3.0 m/seg. Las 
cámaras rompe-presión se ubicaran considerando presiones estáticas 
máximas de 50m y presiones dinámicas mínimas de 5m. 
La carga disponible entre la Cámara de Captación y el reservorio es de 
166.27m; este valor mayor a la presión máxima que puede soportar 
nuestra tubería de PVC, por lo que se considerara la construcción de 3 
cámaras rompe-presión. 
 
 En el tramo “1” que comprende desde la Cámara de Captación hasta 
la Cámara Rompe-Presión N°1, hay una longitud de 169.153m y 50m 
de desnivel; en este tramo si se instalara una tubería de 1”, se 
obtendrían presiones negativas, por lo que se planea utilizar una 
combinación de tuberías considerando una presión residual de 10m 
y tuberías comerciales de 1” y 1 ½”. 
 
 En el tramo “2” que comprende desde la Cámara Rompe-Presión N°1 
hasta la Cámara Rompe-Presión N°2 hay una longitud de 131.9484m 
y 50m de desnivel; igualmente en este tramo se realizara una 
combinación de tuberías para evitar las presiones negativas y evitar 
sobrepasar la presión residual deseada que es de 10m, y tuberías 
comerciales de 1” y 1 ½”. 
 
 En el tramo “3” que comprende desde la Cámara Rompe-Presión N°2 
hasta la Cámara Rompe-Presión N°3, igualmente se realizara una 
combinación de tubería de 1” y 1 ½” considerando una presión 
residual de 10m. Para evitar presiones negativas debido a la LGH. 
 
 Para el tramo “4” que comprende desde la Cámara Rompe-Presión 
N°3 hasta el Reservorio, se considerara un solo diámetro de tubería 
debido a que la carga disponible es de 16.27m, el cual será de 1”. . 
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La configuración de los tramos con sus respectivas longitudes, 
desniveles y cotas. Se resumen en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO N° 3.55 






COTAS DIFERENCIA DE 
COTA Inicial Final 
Capt - RP N°1 169.15 3682.25 3632.25 50.00 
RPN°1 - RPN°2 131.95 3632.25 3582.25 50.00 
RPN°2 - RPN°3 180.44 3582.25 3532.25 50.00 
RPN°3 - Reserv 71.34 3532.25 3515.98 16.27 
 





𝑄𝑚𝑑 = 0.9 𝐿𝑡/𝑠 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 3682.25 𝑚𝑠𝑛𝑚 
Cota de Reservorio = 3515.98 msnm 
Carga Disponible (hf) = 166.27 m 





FIGURA N° 3.15 











CUADRO N° 3.56 








































































































(m) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
 















1 1/2" 0.7894 0.021133 109.3 2.309 3682.25 3648.40 33.86 2.309 3682.25 3679.94 31.55 
1" 1.7762 0.151962 278.4 42.309 3648.40 3632.25 16.14 44.618 3679.94 3637.64 5.38 
 















1 1/2" 0.7894 0.021133 152.5 3.222 3632.25 3592.80 39.46 3.222 3632.25 3629.03 36.24 
1" 1.7762 0.151962 284.4 43.222 3592.80 3582.25 10.54 46.445 3629.03 3585.81 3.56 
 















1 1/2" 0.7894 0.021133 96.2 2.032 3582.25 3551.71 30.55 2.032 3582.25 3580.22 28.51 
1" 1.7762 0.151962 276.6 42.032 3551.71 3532.25 19.45 44.064 3580.22 3538.19 5.94 
 








CUADRO N° 3.57 


















































(l/s) (m) Inicial Final (m) (pulg) (m/seg) (m) Inicial Final (m) 
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3.4.3.6 Diseño de la Línea de Conducción del Caserío de Santa Cruz 
de Payures: 
Para el diseño de la línea de conducción del caserío de corrales se 
usaran tuberías de PVC de clase 10 y C=140. Se consideraran 
velocidades mínimas de 0.6 m/seg y máximas de 3.0 m/seg. Las 
cámaras rompe-presión se ubicaran considerando presiones estáticas 
máximas de 50m y presiones dinámicas mínimas de 5m. 
La carga disponible entre la Cámara de Captación y el reservorio es de 
83.56m; este valor mayor a la presión máxima que puede soportar 
nuestra tubería de PVC, por lo que se considerara la construcción de 1 
cámara rompe-presión. 
 
 En el tramo “1” que comprende desde la Cámara de Captación hasta 
la Cámara Rompe-Presión N°1, hay una longitud de 256.89m y 50m 
de desnivel; en este tramo si se instalara una tubería de 1”, se 
obtendrían presiones negativas, por lo que se planea utilizar una 
combinación de tuberías considerando una presión residual de 10m 
y tuberías comerciales de 1” y 1 ½”. 
 
 Para el tramo “2” que comprende desde la Cámara Rompe-Presión 
N°1 hasta el Reservorio, se considerara un solo diámetro de tubería 
debido a que la carga disponible es de 33.56m, el cual será de 1”. 
El Caudal máximo diario a utilizar es: Qmd = 0.8 Lt/seg. 
La configuración de los tramos con sus respectivas longitudes, 
desniveles y cotas. Se resumen en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO N° 3.58 





DE COTA Inicial Final 
Capt - RPN°1 256.89 3623.56 3573.56 50.00 
RPN°1 - Reserv. 167.73 3573.56 3540.00 33.56 
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FIGURA N° 3.16 
Perfil de la Línea de Conducción del Caserío de Santa Cruz de Payures 
 
 







CUADRO N° 3.59 






















































































(m) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
 















1 1/2" 0.70169 0.016995 81.8 1.390 3623.56 3583.30 40.26 1.390 3623.56 3622.17 38.87 
1" 1.5788 0.122209 338.7 41.390 3583.30 3573.56 9.74 42.780 3622.17 3580.78 7.22 
 








CUADRO N° 3.60 



















































(l/s) (m) Inicial Final (m) (pulg) (m/seg) (m) Inicial Final (m) 
 




























Fuente: Hoja de Cálculo de la Línea de Conducción del Caserío de Santa Cruz de Payures. 
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3.4.3.7 Diseño Hidráulico de la Cámara Rompe-Presión: 
Las cámaras hidráulicas cumplen la función de disminuir la presión de 
carga producida por la gravedad y la diferencia de alturas que existen 
entre la cámara de captación y el reservorio. 
En el presente diseño tenemos 3 cámaras rompe-presión en la línea de 
conducción el caserío de Corrales, y 1 cámara rompe presión en la línea 
de conducción del caserío de Santa Cruz de Payures; lo que suma un 
total de 4 cámaras rompe-presión. Dichas cámaras presentan un 
dominador común, el cual es que el caudal de diseño ingresa a la 
cámara por medio de una tubería de 1 ½” y saldrá por medio de una 
tubería de 1”. 
Otro facto a tomar en cuenta es el Qmd, el cual es de 0.9 Lt/seg en el 
caserío de Corrales, mientras que en el caserío de Santa Cruz de 
Payures es de 0.8 Lt/seg. Siendo la diferencia mínima por lo que 
utilizaremos el caudal mayor para el diseño. 
Tomando en cuenta estos datos utilizaremos el mismo diseño para las 
4 cámaras rompe-presión. 
Para determinar la altura de diseño de la cámara rompe-presión, es 
necesario calcular la carga requerida (H) el cual debe tener como 
función principal hacer que el caudal de diseño pueda fluir. Para ello 












𝐻 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚) 
𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚/𝑠) 
𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81𝑚/𝑠𝑒𝑔2) 
 
Para determinar la velocidad de flujo (𝑉) usaremos la siguiente 
expresión: 
𝑄 
𝑉  =  1.9735 
𝐷2
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𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚/𝑠) 
𝑄 = 0.9 𝑚/𝑠𝑒𝑔 




















2 𝑥 9.81 
𝐻 = 0.251 𝑚 (𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 
 
Para el presente diseño se utilizara H = 0.5m Debido a que 0.251m es 
una altura muy pequeña. 
Una vez calculada la altura de diseño, procedemos a calcular la altura 
total de la cámara rompe-presión (HT). La cual se calcula de la siguiente 
manera: 
𝐻𝑇  = 𝐴 + 𝐻 + 𝐵𝐿 
 
Donde: 
𝐻𝑇 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑝𝑒 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛. 
𝐴 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 (0.10𝑚) 
𝐻  = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (0.5𝑚) 
𝐵𝐿 = 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 (0.4𝑚) 
 
Reemplazando: 
𝐻𝑇  = 0.1 + 0.5 + 0.4 
𝐻𝑇  = 1.00𝑚 
 
Por facilidad de proceso constructivo se asumirá una sección interna de 
0.6x0.6m y paredes 0.15x0.15m. 
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3.4.4 Diseño del Reservorio de Almacenamiento: 
La importancia de un reservorio en un sistema de abastecimiento de agua 
potable, radica en garantizar el correcto funcionamiento del sistema en épocas 
donde la fuente de abastecimiento (captación) sufre su caudal mínimo. 
Al tener esta estructura que sirve para el almacenamiento del agua, tendremos 
un eficiente funcionamiento del sistema de agua potable. 
Para el presente estudio se diseñaran dos reservorios para los caseríos de 
Corrales y Santa Cruz de Payures respectivamente. Los cuáles serán 
Reservorios del tipo Apoyados por tratarse de una zona rural. 
 
3.4.4.1 Consideraciones Básicas: 
Tendremos en cuenta los principales criterios para el diseño de un 
reservorio. Los cuales son los siguientes: 
 
3.4.4.1.1 Capacidad del Reservorio: 
La capacidad del reservorio se determina tomando en cuenta la 
compensación de las variaciones de consumo horarias, en caso de 
emergencias como los incendios, reservas en caso de daños en la 
tubería de abastecimiento del reservorio (línea de conducción). 
El reservorio debe permitir el correcto funcionamiento del sistema de 
abastecimiento de agua potable, la demanda deber ser abastecida en 
su totalidad; incluso en situaciones de mantenimiento o reparaciones 
por daños. Por ello se considera un volumen de agua adicional que 
cubra la necesidad hasta restablecer el suministro de agua. 
 
3.4.4.1.2 Tipos de Reservorio: 
Los reservorios pueden ser de tres tipos: elevados apoyados y 
enterrados. 
 
 Reservorios Elevados: Los elevados tienen formas esféricas, 
ovaladas o cilíndricas; se distinguen de los demás por estar elevados 
a grandes alturas, lo cual los hace reconocibles. Están sostenidos 
por columnas o pilotes; este tipo de reservorios se utilizan en 
territorios planos, donde las pendientes son mínimas, por lo general 
son utilizados en la costa. 
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 Reservorios Apoyados: Este tipo de reservorios son de forma 
rectangular u ovalada. Son construidos en la superficie de la tierra; 
son utilizados en zonas donde hay suficiente desnivel y no es 
necesario construir estructuras que eleven estos reservorios. Se 
utilizan en la sierra debido a la topografía de la zona la cual facilita 
su uso. 
 
 Reservorios Enterrados: Estos reservorios son rectangulares o 
cuadrados. Son construidos debajo del nivel del suelo son llamados 
cisternas. Por lo general se utilizan para abastecer a una población 
pequeña y requiere del uso de bombas. 
 
3.4.4.1.3 Ubicación del Reservorio: 
La ubicación del reservorio está determinada, por la topografía de la 
zona y la necesidad de mantener las presiones dentro de los límites de 
diseño. Según su ubicación los reservorios pueden ser de cabecera o 
flotantes; los de cabecera se alimentan directamente de la captación, 
mientras los flotantes y los de cabecera son distribuidores de agua. 
En las zonas rurales se utilizan los reservorios que por su ubicación son 
de cabecera debido a la topografía del terreno y por qué la población no 
son muy grandes. 
Para el presente estudio se eligió utilizar un reservorio de cabecera en 
ambos caseríos. 
 
3.4.4.2 Diseño de la Capacidad y Dimensionamiento del Reservorio: 
En la mayoría de proyectos de abastecimiento de agua potable en 
zonas urbanas, se utiliza un aproximado basado en los datos obtenidos 
de población futura y dotación; basados en las normas del Ministerio de 
Salud. Dicha norma recomienda una capacidad de regulación del 
reservorio del 25 al 30% del volumen de consumo diario anual (Qm). 
Una vez obtenidos estos datos procedemos a realizar el cálculo para 
los reservorios de los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures. 
Los cuales se calcularan de la siguiente manera: 
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3.4.4.2.1 Diseño de capacidad y Dimensionamiento del Reservorio del 
caserío de Corrales: 
Para realizar este cálculo contamos con los siguientes datos obtenidos 
anteriormente: 
CUADRO N° 3.61 




Población Futura 350 hab. 
Dotación 120 lt/seg 
Fuente: Propia 
 




𝑄𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎. 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 
𝑄𝑚 = 350 𝑥 120 
𝑄𝑚 = 42000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
Utilizaremos este dato para determinar el volumen del reservorio, 
considerando un 25% de Qm. 
𝑉  = 𝑄𝑚 𝑥 25% 
𝑉  = 42000 𝑥 0.25 
𝑉  = 10500 𝑙𝑡 = 10.5 𝑚3 
Asumiremos un volumen de 11 m3 para el diseño; para tener datos más 
exactos y de acuerdo a estándares. Además se considerara 0.3m de 
nivel mínimo de agua. 
Con el valor del volumen calculado, definiremos las medias del 
reservorio. Para lo cual por criterio y experiencia se eligió un reservorio 
de sección cuadrada y con las siguientes dimensiones: 
 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 (𝑏) = 2.7𝑚 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (ℎ) = 1.50𝑚 
𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝐵𝐿) = 0.40𝑚 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐻) = 1.90𝑚 
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Las dimensiones estimadas para nuestro reservorio se muestran en la 
siguiente figura: 
 
FIGURA N° 3.17 
Dimensiones del Reservorio Apoyado del Caserío de Corrales 
 
 
Fuente: Plano del Reservorio Apoyado del caserío de Corrales. 
 
Los cálculos estructurales estarán considerados en la memoria de 
cálculo de cada reservorio para ambos caseríos. 
 
3.4.4.2.2 Diseño de capacidad y Dimensionamiento del Reservorio del 
caserío de Santa Cruz de Payures: 
Para realizar este cálculo contamos con los siguientes datos obtenidos 
anteriormente: 
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CUADRO N° 3.62 
Datos Requeridos para el Diseño del Reservorio del caserío de 
Santa Cruz de Payures 
 
DESCRIPCION RESULTADOS 
Población Futura 283 hab. 
Dotación 120 lt/seg 
Fuente: Propia 
 





𝑄𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎. 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 
𝑄𝑚 = 283 𝑥 120 
𝑄𝑚 = 33960 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
Utilizaremos este dato para determinar el volumen del reservorio, 
considerando un 25% de Qm. 
 
𝑉  = 𝑄𝑚 𝑥 25% 
𝑉  = 33960 𝑥 0.25 
𝑉  = 8490 𝑙𝑡 = 8.49 𝑚3 
 
Asumiremos un volumen de 10 m3 para el diseño; para tener datos más 
exactos y de acuerdo a estándares. Además se considerara 0.3m de 
nivel mínimo de agua. 
Con el valor del volumen calculado, definiremos las medias del 
reservorio. Para lo cual por criterio y experiencia se eligió un reservorio 
de sección cuadrada y con las siguientes dimensiones: 
 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 (𝑏) = 2.6𝑚 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (ℎ) = 1.50𝑚 
𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝐵𝐿) = 0.40𝑚 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐻) = 1.90𝑚 
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FIGURA N° 3.18 
Dimensiones del Reservorio Apoyado del Caserío de Santa Cruz de 
Payures 
Fuente: Plano del Reservorio Apoyado del caserío de Santa Cruz de Payures. 
 
Los cálculos estructurales estarán considerados en la memoria de 
cálculo de cada reservorio para ambos caseríos. 
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3.4.5 Diseño de la Red de Distribución: 
La res de distribución es el conjunto de tuberías que se encargan de llevar el 
recurso hídrico (agua) desde el reservorio hasta las viviendas, colegios, locales, 
centros médicos, etc. 
Para realizar el diseño de esta red ya debemos tener seleccionado el lugar 
tentativo del reservorio, para así poder eficientemente distribuir el recurso 
hídrico (agua), cumpliendo con la cantidad y presión adecuadamente. Las 
consideraciones para el diseño se hacen en base a los datos obtenidos 
anteriormente, usando como caudal de diseño el Caudal Máximo Horario Qmh. 
El diseño debe funcionar eficientemente por lo que nuestras presiones deben 
satisfacer las condiciones máximas y mínimas, dependiendo de las diferentes 
situaciones que puedan existir en su tiempo útil de vida. 
Todas están consideraciones deben ser tomadas en cuenta para brindar un 
buen servicio y evitar posibles daños en la red. 
 
3.4.5.1 Consideraciones Básicas para el Diseño: 
 Se recomiendan mantener velocidades mínimas de 0.6 m/seg y 
velocidades máximas de 3.0 m/seg; esto se hace para evitar 
sedimentaciones de agua y evitar daños en las tuberías. 
 
 Según las normas del Ministerio de Salud, establece que el diámetro 
mínimo a utilizarse en la red, deberá ser aquel que garantice las 
presiones mínimas en la red y a su vez satisfaga las condiciones 
hidráulicas previstas. El diámetro mínimo recomendado es de ¾”. 
 
 Según las normas del Ministerio de Salud, las válvulas se deben 
ubicar a no menos de 300 metros, esto para aislar tramos. Así como 
las presiones mínimas en cualquier parte de la red no deben ser 
menores de 5 metros. 
En base a estas consideraciones se procederá al diseño de la Red de 
Distribución, utilizando la tubería de PVC de clase 10, debido a que esta 
es la más utilizada en zonas rurales. 
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3.4.5.2 Tipos de Redes: 
Existen dos tipos de sistema de redes según su distribución, estos 
pueden ser abiertos o cerrados. 
 
3.4.5.2.1 Sistema Abierto: 
Este sistema es conocido como sistema de ramales, debido a las redes 
que este despliega en forma de ramas desde su matriz principal. Este 
sistema es utilizado cuando la topografía de la zona no permite la 
conexión entre ramales, por lo que se divide la red en ramales. 
Se usa mayormente cuando la población se encuentra dispersa y crece 
en forma lineal, por lo que es muy frecuente ver este tipo de sistemas 
en las zonas rurales. 
Una de las desventajas que este sistema presenta es que el flujo de 
agua se dirige en un solo sentido, lo que no garantiza un servicio 
completo en caso de averías. El otro inconveniente son los puntos 
muertos ubicados al final de cada ramal, donde las presiones son muy 
bajas y por lo general se llenan de aire, por lo que es recomendable 
instalar válvulas de purga en estos lugares. 
Por consiguiente este será el sistema elegido para el diseño de nuestra 
Red de Distribución en ambos caseríos, tanto para el caserío de 
Corrales como para e caserío de Santa Cruz de Payures. 
 
3.4.5.2.2 Sistema Cerrado: 
Este sistema es conocido como mallas o parrilla, debido a la unión de 
las tuberías que éste presenta asemejándose a una parrilla. 
Este tipo de sistema es el más conveniente debido a la unión de las 
tuberías, esto permite un servicio más eficiente y permanente. En este 
sistema se eliminan los puntos muertos debido a la interconexión de 
tuberías, así como evita el corte del suministro en caso de averías 
debido a que este tiene varias interconexiones; siendo muy eficientes 
en caso de incendios. Además de ser mucho más económicas debido 
al uso menor de válvulas. 
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3.4.5.3 Diseño de la Red de Distribución del Caserío de Corrales: 
Para el diseño de la red de distribución se tomara en cuenta los 
siguientes datos obtenidos anteriormente; y se hará uso del software 
WaterCAD para mayor precisión. 
 
CUADRO N° 3.63 
Datos Requeridos para el Diseño de la Red de Distribución del 
caserío de Corrales 
 
DESCRIPCION RESULTADOS 
Población Futura 350 hab. 
Caudal Máximo Diario 0.9 lt/seg 





CUADRO N° 3.64 



















N-1 3360.00 4 0.12 3404.30 44.21 
N-2 3268.71 4 0.12 3309.91 41.11 
N-3 3279.32 20 0.80 3308.50 29.12 
N-4 3316.22 11 0.12 3334.90 18.64 
N-5 3326.55 4 0.12 3358.21 31.60 
N-6 3210.00 4 0.32 3259.42 49.32 
Fuente: Hoja de Resultados del Caserío de Corrales (WaterCAD). 
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CUADRO N° 3.65 












m/s DE A 
P-1 R-1 CMR-1 252.18 32 150 0.55 
P-4 CMR-2 N-5 154.67 32 150 0.55 
P-5 N-5 CMR-3 135.69 32 150 0.40 
P-6 CMR-3 N-6 90.23 32 150 0.40 
P-2 CMR-1 PRV-7 161.88 32 150 0.55 
P-3 PRV-7 CMR-2 154.25 32 150 0.55 
P-12 N-1 CMR-7 123.48 32 150 0.15 
P-13 CMR-7 N-2 89.38 32 150 0.15 
P-14 N-1 PRV-8 107.32 32 150 0.72 
P-15 PRV-8 N-3 77.63 32 150 0.72 
P-10 N-1 CMR-6 159.11 32 150 0.15 
P-11 CMR-6 N-4 99.49 32 150 0.15 
P-9 CMR-5 N-1 120.82 32 150 1.17 
P-7 R-1 CMR-4 136.57 32 150 1.17 
P-8 CMR-4 CMR-5 104.89 32 150 1.17 
 
Fuente: Hoja de Resultados del Caserío de Corrales (WaterCAD). 
 
 
3.4.5.4 Diseño de la Red de Distribución del Caserío de Santa Cruz de 
Payures:: 
Para el diseño de la red de distribución se tomara en cuenta los 
siguientes datos obtenidos anteriormente; y se hará uso del software 
WaterCAD para mayor precisión. 
 
CUADRO N° 3.66 
Datos Requeridos para el Diseño de la Red de Distribución del 
Caserío de Santa Cruz de Payures 
 
DESCRIPCION RESULTADOS 
Población Futura 283 hab. 
Caudal Máximo Diario 0.8 lt/seg 
Constante Hazen-Williams C = 150 (PVC) 
Fuente: Propia 
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CUADRO N° 3.67 
Calculo de Diseño del Caserío de Santa Cruz de Payures – Reporte de 


















N-1 3476.00 22.00 0.84 3523.92 47.82 
N-2 3371.51 7.00 0.21 3407.55 35.97 
N-3 325.00 9.00 0.26 3288.93 38.86 
 




CUADRO N° 3.68 












m/s DE A 
P-1 N-1 R1 184.66 32 150 1.63 
P-2 N-1 CMR-1 168.78 32 150 0.26 
P-3 CMR-1 N-2 152.68 32 150 0.26 
P-4 N-1 CMR-2 314.65 32 150 0.32 
P-5 CMR-2 N-3 63.09 32 150 0.32 
 
Fuente: Hoja de Resultados del Caserío de Santa Cruz de Payures (WaterCAD). 
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3.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 
3.5.1 Generalidades: 
Para el presente estudio se ha optado por utilizar un sistema de cacetas con 
arrastre hidráulico para movilizar las excretas hasta un Biodigestor, el cual 
también se encargara de tratar las aguas residuales domésticas. 
 
Este sistema se empleara debido a que la población en ambos caseríos es muy 
pequeña para proyectar un sistema de desagüe sanitario con una red colectora. 
Este tipo de proyectos con buzones requiere de una población mayor para que 
sea económicamente viable y sostenible. 
 
Los biodigestores son unos tanques que sirven para acumular y a su vez tratar 
la excreta y aguas residuales que lleguen a este por medio de tuberías. Este 
biodigestor se encarga de tratar esta masa y filtrar el agua para su futuro uso 
en regadíos. Estos biodigestores cuentan con una zanja de infiltración que se 
encarga de la acumulación de lodos (eses), la cual requiere mantenimiento 
anual y se construye de forma aledaña al biodigestor. 
 
En ambos caseríos se utilizara los UBS con Biodigestores como sistema 
alternativo y recomendado de saneamiento básico rural. Por lo que el diseño 
de la Caseta con arrastre Hidráulico y el Biodigestor será el mismo para ambos 
caseríos. 
 
3.5.2 Diseño de la Caseta con Arrastre Hidráulico: 
3.5.2.1 Consideraciones Básicas para el Diseño: 
 
 La caseta estará ubicada a una distancia mínima de 5m de la 
vivienda, según el RNE. 
 La construcción de estas casetas se harán en un terreno propicio 
para la excavación y no presente deslizamiento de tierras; esto para 
evitar el colapso o la poca vida útil de la caseta. 
 Estas casetas deben tener una ubicación propicia, la cual debe 
garantizar la privacidad y seguridad, por lo que no puede construirse 
cerca de una calle de transito concurrido. 
 El terreno elegido para la construcción debe ser en su preferencia 
llano y con cierta pendiente para evitar posibles inundaciones en 
épocas de lluvia. 
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 Las casetas serán diseñadas para poder succionar únicamente papel 
higiénico hacia el biodigestor, en caso de querer evitar el uso de 
portapapeles; por lo que su uso es esencial para el buen 
funcionamiento. 
 Según el RNE las casetas que estén ubicadas en los exteriores de la 
vivienda, debe tener como mínimo 0.85 m de ancho y ocupar un área 
total de 𝟏 𝒎𝟐. 
 Las puertas no deberán tener menos de 0.60 m de acuerdo al RNE. 
 La altura de la caseta según el RNE no deberá ser menor de 1.90 m. 
 En zonas rurales donde llueva, el techo debe tener una inclinación 
mayor al 10% y tener un voladizo alrededor de la caseta de como 
mínimo 0.10m, según el RNE. 
 La caseta deberá contar con iluminación y ventilación respectiva, 
esto se lograra por medio de ventanas altas; las cuales no deben 
interferir con la privacidad y comodidad del usuario. 
 La taza instalada en la caseta deben estar dotadas de sifón para 
asegurar la formación del sello hidráulico. 
 La taza debe estar sellada herméticamente a la loza del piso para 
evitar posibles malos olores o fugas de agua. 
 Los accesorios y los tipos de tubería utilizados estarán especificados 
en el plano de la caseta con arrastre hidráulico. 
 
3.5.3 Elección y Diseño del Biodigestor: 
Para poder determinar la capacidad que necesitamos que posea nuestro 
biodigestor es necesario contar con los siguientes datos: 
 
CUADRO N° 3.69 
Especificaciones Técnicas de un Biodigestor 
 
CONCEPTO UND 600 1300 3000 7000 
Peso Kg. 22.5 32.0 143.0 185.0 
Volumen de lodo extraído aproximado Lts. 100.0 184.0 800.0 1500.0 
capacidad solo aguas negras domiciliarias Hab. 5.0 10.0 25.0 57.0 
Capacidad de aguas negras y Jabonosas Hab. 2.0 5.0 10.0 23.0 
Capacidad Oficinas Hab. 20.0 50.0 100.0 300.0 
Fuente: Especificaciones Técnicas. 
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Viendo este cuadro podemos definir el tipo de Biodigestor que necesitamos; 
tenemos una densidad poblacional de 5 habitantes, podemos deducir que 
usaremos un Biodigestor con capacidad de 600 Lt. 
 
FIGURA N° 3.19 
Componentes de un Biodigestor 
 




3.5.3.1 Caja de Registro de Lodos: 
Esta caja de lodos sirve para acumular la excreta proveniente de la 
caseta con arrastre hidráulico; debe estar a una distancia mínima de 
0.5m del biodigestor. 
Está hecha de concreto y tiene un tiempo de vida útil igual al biodigestor, 
una de sus principales funciones es proteger la válvula de extracción de 
lodos. Para su diseño se toma en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Se debe construir sin fondo para que el agua que contiene se 
pueda filtrar a los costados. 
 Debe tener una tapa de protección, para evitar accidentes y 
malos olores. 
 Los materiales a utilizarse son concreto y ladrillos de requerirse. 
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3.5.3.1.1 Dimensionamiento de la Caja de Registro de Lodos: 
Para el dimensionamiento de la Caja tenemos que tener como dato 
base la capacidad del biodigestor utilizado en el diseño y hacemos uso 
de la siguiente tabla: 
 
CUADRO N° 3.70 
Especificaciones para el Diseño de la Caja de Registro de Lodos 
 
DIMENSION 600 1300 3000 7000 
(m) (Lts) (Lts) (Lts) (Lts) 
a (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
b (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
h (m) 0.30 0.60 0.60 0.70 
Fuente: Especificaciones Técnicas. 
 
Tomando en cuenta este cuadro y la capacidad del biodigestor 
seleccionado (600 Lt) para el diseño podemos obtener las dimensiones 
de la Caja de Registro de Lodos. En base a esto nuestras dimensiones 
serán las siguientes: 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑎)  = 0.6𝑚 
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑏) = 0.6𝑚 




FIGURA N° 3.20 
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3.5.3.2 Diseño de la Zanja de Infiltración: 
Estas zanjas son construidas para poder aprovechar el agua filtrada 
para el regadío de plantas. Es la obra que concluye el sistema de 
Saneamiento Rural de nuestro diseño. 
Se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Considerar una separación mínimas de 2m entre el fondo de la 
zanja y la napa freática del terreno donde se construirá. 
 El ancho de la zanja se diseñara en función a la capacidad de 
percolación del terreno en donde se construirá, esta dimensión 
debe estar entre 0.45m y 0.9m. 
 La longitud que se considera por lo general es de 0.60m, es la 
que se tomara en el presente estudio. 
 La pendiente que se debe considerar para garantizar un correcto 
drenaje debe ser de 0.15%. 
La tubería elegida es de 2” y se diseña de acuerdo a la capacidad del 
biodigestor elegido y el tipo de terreno donde se construirá. Haremos 
uso del siguiente cuadro: 
CUADRO N° 3.71 
Especificaciones para el Diseño de la Zanja de Infiltración 
 
MAXIMA Y MINIMA LONGITUD DE TUBERIA DE 2" DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL 
BIODIGESTOR Y AL TIPO DE TERRENO 
 
Clase de Terreno 
Tiempo de 
Infiltración para 










CAPACIDAD DE BIODIGESTOR DE 600 
Lts 
Rápidos De 1 a 4 minutos 3.00 5.00 
Medios De 4 a 8 minutos 5.00 8.00 
Lentos De 8 a 12 minutos 8.00 13.00 
 
Muy Lentos 






Fuente: Especificaciones Técnicas. 
 
Las dimensiones para el diseño serán: 
 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜   = 3.50𝑚 
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜   = 0.60𝑚 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑   = 0.60𝑚 
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3.6 IMPACTO AMBIENTAL: 
3.6.1 Aspectos Generales: 
Podríamos definir al medio ambiente como el resultado de la unión de múltiples 
factores como son: factores físicos, factores químicos, factores climatológicos, 
flora, fauna, población, etc. 
 
El medio ambiente es el responsable de abastecer a los seres humanos de 
materias primas, estas pueden ser biológicas o no biológicas; las cuales son 
utilizadas para el bienestar y desarrollo de la población. Estas materias primas 
deben ser utilizadas conscientemente, ya que no todas son renovables y por 
ende es de suma importancia tomar conciencia sobre el uso y conservación de 
dichos recursos. Teniendo en cuenta estos conceptos, debemos tratar de influir 
lo menos posible en el medio ambiente y sobre evitar que el impacto que 
dejamos en éste sea negativo. 
 
Las obras civiles en su totalidad y debido a su envergadura, afectan 
considerablemente al medio ambiente en toda el área de influencia en la que 
se esté ejecutando la obra. Estas obras civiles si bien tienen como propósito 
brindar beneficios económicos y sociales a la población, estos beneficios deben 
darse en el marco de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 
 
En el Perú desde el año 1990, año en el que se creó el “Código del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales”, se empezó a tomar conciencia y sobre 
todo responsabilidad social para con el medio ambiente y su protección. Este 
código planteo la creación de medidas para poder cuantificar el impacto tanto 
positivo como negativo que tienen las diferentes actividades que puedan 
modificar el medio ambiente, entre ellas las obras civiles. 
 
Tomando como base estos antecedentes y normas, el presente estudio 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 
LOS CENTROS POBLADOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES 
- DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – 
REGIÓN LA LIBERTAD”, deberá cumplir con la normatividad correspondiente 
para evitar impactos negativos y potenciar los impactos positivos en el medio 
ambiente, esto debido a la modificación física de la zona debido a las obras a 
construirse. 
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Identificar, interpretar, evaluar y transmitir las incidencias ambientales que las 
obras propuestas en el proyecto “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE 
CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” generan 
sobre el medio ambiente en toda el área de influencia; tanto en la etapa de 
construcción, como en la etapa de funcionamiento. 
 
3.6.3 Fases de un Proyecto: 
3.6.3.1 Planeación: 
Esta fase está conformada por los estudios de reconocimiento, donde 
se evalúa la factibilidad. Se toma como partida los estudios básicos 
preliminares; los cuales son el análisis económico, topografía, estudio 
de suelos, etc. 
 
3.6.3.2 Programación y Diseño: 
En esta fase se toma en cuenta la elaboración del proyecto, desde la 
parte técnica que comprende los diseños arquitectónicos y cálculos 
ingenieriles, hasta la parte jurídica y económica. 
Se tendrá que definir el cronograma de ejecución de obra, estimar el 
presupuesto de inversión así como los gastos y ganancias, y por último 
se establece el marco de administración del proyecto. 
 
3.6.3.3 Financiamiento: 
Esta fase está sujeta a la pre-aprobación del proyecto en su fase de 
diseño, otro factor a tomar en cuenta es la magnitud e impacto del 
proyecto que tendrá en la población beneficiada. 
Para concluir esta fase con éxito es necesario tender definido el 
financiamiento del proyecto el cual puede ser por una o más entidades 
responsables; para ello se realizarán evaluaciones y concursos que 
garanticen el financiamiento total. 
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Esta fase inicia desde el momento en que empieza la construcción del 
proyecto, donde se hará uso de los recursos de financiamiento. 
Es necesario monitorear que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo a 
lo planificado anteriormente, respetando los plazos y metas trazadas, 
para evitar retrasos. 
Para nuestro proyecto la evaluación ambiental se agrupara de la 
siguiente manera: 
- Sistema de Agua Potable 
- Sistema de Saneamiento Básico. 
 
3.6.4 Datos del Proyecto: 
3.6.4.1 Localización: 
Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures están localizados en 
el Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco, Región La 
Libertad. 
 
3.6.4.2 Importancia del Proyecto: 
El sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento rural, son 
de suma importancia e imprescindibles para el desarrollo de los 
caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures. 
Estas obras garantizaran una mejora considerable en la calidad de vida 
y en la salud de ambos caseríos. 
 
3.6.5 Criterios de Evaluación de Impactos: 
Los criterios de evaluación de impactos están definidos por las diferentes 
características que tienen estos. Desde su tipo hasta su magnitud y duración. 
Para ello hemos considerado los siguientes: 
 
3.6.5.1 Tipo del Impacto (TI): 
El tipo de impacto se define de dos maneras, este puede ser positivo si 
el impacto genera un beneficio y como mínimo no altera o disminuye la 
calidad ambiental, o puede ser negativo si el impacto genera un prejuicio 
ya que altera el medio ambiente disminuyendo la calidad de éste. 
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3.6.5.2 Magnitud del Impacto (M): 
La magnitud se refiere a la incidencia en bruto que es causada por el 
impacto en el medio ambiente, esta se clasifica en tres niveles: 
 Baja. 
 Moderada (media). 
 Alta. 
 
3.6.5.3 Duración del Impacto (D): 
La duración se refiere al tiempo que dura el impacto sobre el medio 
ambiente, esta duración se clasifica de la siguiente manera: 
 Temporal; SI t < 1 mes 
 Moderada; SI t > 1 año 
 Permanente; SI t = varios años 
 Estacional; SI t depende del clima cambiante en las diferentes 
estaciones. 
 
3.6.5.4 Mitigabilidad del Impacto (MI): 
Se define como el nivel que tiene un impacto negativo para ser 
apaciguado o calmado; este nivel de Mitigabilidad en el impacto lo 
clasificamos de la siguiente manera: 
 No mitigable. 
 Mitigabilidad baja. 
 Mitigabilidad media. 
 Alta Mitigabilidad. 
 
3.6.5.5 Significancia del Impacto (S): 
La significancia engloba todos los criterios antes mencionados desde 
tipo, magnitud, duración y Mitigabilidad. Estableciendo los niveles de 
importancia que tienen los impactos el medio ambiente; y se clasifica de 




Para determinar la significancia se utiliza la siguiente expresión: 
(𝑺) = 𝑻𝑰 (𝑴 + 𝑫 + 𝑴𝑰) 
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CUADRO N° 3.72 
Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales 
 
(*) Criterio aplicable solo a los Impactos Negativos 
(**) Su valor es el resultado de los demás criterios que intervienen en la evaluación. 
Fuente: Expediente Técnico de Abastecimiento de Agua Potable del C.P.M Alto Trujillo. 
 
 
3.6.6 Interpretación y Valoración de Impactos: 
Los impactos ambientales se miden con la ayuda de la “Matriz de Impactos 
Ambientales causados al Medio Ambiente” esta matriz se rige utilizando los 
criterios mencionados anteriormente, así como la relación Causa-Efecto. Así a 
cada criterio se le asigna un valor. Para hacer uso de la Matriz debemos 
conocer lo siguiente: 
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Los impactos positivos se calculan así: 
 
 





3.6.7 Matriz de Impactos Ambientales Causados al Ambiente: 
Una vez que se ha hecho el diagnostico de los posibles impactos ambientales, 
tomando como referencia los criterios antes expuestos y sumándoles las 
acciones humanas propias de la etapa de construcción del proyecto “DISEÑO 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS 
CENTROS POBLADOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - 
DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – 
REGIÓN LA LIBERTAD”. 
Se elaboró la matriz de interacción y se realizó la calificación cualitativa, la cual 
se indica en los siguientes ítems: 
 
 Impactos Negativos: 
 
-I1 : Disminución de suelos fértiles. 
 
-I2 : Deforestación parcial. 
 
-I3 : Variación del paisajismo. 
 
-I4 : Pérdida de fauna silvestre. 
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 Impactos Positivos: 
 
+I8 : Suministro de agua potable 
 
+I9 : Incremento de la mano de obra. 
 
+10 : Aumento en la calidad de vida. 
 
+11 : Mayor aprovechamiento del suelo. 
 
+12 : Supervivencia de la flora y fauna. 
 
+13 : Crecimiento en la economía regional. 
 
+14 : Mejora paisajística. 
 
+15 : Preservación del suelo. 
 
 
3.6.7.1 Conclusión de la Matriz de Impacto Ambiental: 
Revisando los datos obtenidos de la Matriz de Impacto Ambiental 
elaborada para el presente estudio, se concluye lo siguiente: 
 
 Los Impactos Negativos (I-), son temporales y de clase baja por lo 
que no afectaran considerablemente al Ambiente, además de que en 
su mayoría solo se presentaran en la etapa de construcción. 
 
 Los Impactos Positivos (I+), son muchos más que los negativos 
además de ser de clase alta y de larga duración, esto nos hace prever 
que la población elevara su calidad de vida. 
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3.7 MEMORIA DE CÁLCULO: 
3.7.1 Diseño Estructural de Ambos Reservorios de 10m3: 
Se ha previsto la construcción de un reservorio apoyado de 10.00 m3 de 
almacenamiento de agua. El tanque es de sección rectangular. La losa de 
fondo, paredes y techo son de concreto armado con espesores 0.20m (losa 
fondo), 0.20 m (muros) y 0.15 m la losa techo. 
Los cálculos se desarrollaran siguiendo las recomendaciones del ACI 350-01. 
Los requerimientos de durabilidad impuesto por este código exigen que el 
concreto debe preparase con relación agua cemento de 0.45 y con resistencia 
a la compresión de 210 kg. /cm2. 
Cálculo de la presión máxima transmitida al terreno de cimentación. 
La situación más desfavorable se presenta cuando el tanque está en operación. 
 
 






























 CAJA DE RESERVORIO         
01.10  
Losa Fondo 
       
  
Losa Tapa 
KG 1.00 3.60 3.60 0.20 2 400.00 6 220.80 
  
Ducto 
KG 1.00 3.00 3.00 0.15 2 400.00 3 240.00 
  
Muros 
KG (1.00) 0.60 0.60 0.15 2 400.00 (129.60) 
  KG 2.00 3.00 0.20 2.58 2 400.00 7430.70 
























KG 1.00 2.60 2.60 1.50 1.000.00 10140.00 10140.00 
 
 
METRADO TOTAL DE CAJA (kg) 24 322.20 
METRADO TOTAL DE CAJA (kg) 10140.00 
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34 462 .34 
 METRADO TOTAL DE CARGAS (Kg) 34 462.34 
 
 
 VERIFICACION DE LOZA DE CIMENTACION: 
 
 
PESO: 34 462.34 Kg 
 
ANCHO LOSA: 3.60 m 
 
LONGITUD LOSA: 3.60 m 
 
CARGA ACTUANTE (CA) 2,799.06 kg/m2 
 
C.PORTANTE SUELO (PS) 10,000.00 kg/m2 
 
 
CA < PS OK 
 
 
El esfuerzo transmitido hacia al terreno de fundación es inferior a la resistencia 
del suelo, concluyéndose que las dimensiones de la base son adecuadas. 
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 DISEÑO ESTRUCTURAL: 
 
La situación más desfavorable se presenta cuando el tanque está en operación: 
 
Las fuerzas internas de diseño, cortante, momento flector y torso 
corresponderán a la envolvente de las siguientes condiciones de carga 
 Tanque sin techo y presión hidrostática 
 Tanque + techo + presión hidrostática 
 Tanque vacío (condición más exigente para el diseño de la losa de 
fondo. 
Los esfuerzos y deformaciones se calcularon empleando el software SAP 2000 
V15. 
 Cortante Máximo Reservorio: 
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 Cortante Máximo Placas: 
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 Momento Máximo Losa Fondo: 
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 Refuerzo en la Losa de Fondo: 
 
 Verificación por Corte: 
El máximo cortante se produce cuando el tanque esta sin tapa y actúa la 
presión hidrostática, Vu= 1804 Kg, inferior al cortante resistente de 
Vn=11308 kg. 
 
 Calculo del Refuerzo Longitudinal: 
La condición dominante se presenta cuando el tanque se encuentra vacío: 
 
Mu-= 755+385=1140 Kg-m/m 
Mu+=213+385=598 kg-m/m 
 
El refuerzo requerido por resistencia, Mu= 1140, d= 14 cm, es de: 
2.40cm2/100cm. 
En G.4.2- ACI 350-01 sugiere que para losas apoyadas sobre el suelo se 
proporcione una cantidad mínima de acero igual a 
0.005x100X20=10cm2/100cm, la que se distribuirá por igual en la cara 
superior e inferior de la losa (5cm2/cara). 
 
USAR FIERRO CORRUGADO 3/8” @ 0.15 m Ambos Sentidos 
 
 Refuerzo en Muros: 
 
 Verificación por corte: 
El máximo cortante se produce cuando el tanque esta sin tapa y actúa la 
presión hidrostática, Vu= 1972 Kg, inferior al cortante resistente de 
Vn=11308 kg. 
 
 Calculo del Refuerzo Vertical y Horizontal: 
Para el refuerzo vertical y horizontal la condición dominante se da cuando 
el tanque esta con tapa y presión hidrostática. 
 
Mu-= 545+103=648 Kg-m/m 
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El refuerzo requerido por resistencia, d= 14 cm, es de 1.36 cm2/100cm. 
La sección 7.12 del ACI 350-01 exige que en muros se proporcione una 
cantidad mínima de acero igual a 0.003x100X20=6 cm2/100cm, que 
distribuirá por igual en la cara anterior y posterior (3cm2/cara), superando 
lo requerido por resistencia. 
 
USAR FIERRO CORRUGADO 3/8” @ 0.20 m Ambos Sentidos 
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3.8.1 Obras Provisionales y Preliminares: 
 
 
RESUMEN DE METRADOS 
  






"DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE 
CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE 
CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 
UBICACIÓN : DISTRITO SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 
PROPIETARIO : TIPARRA MIRANDA WILLINTON 
FECHA : Dic-17 
ITEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE   
01.01 OBRAS PROVISIONALES   
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.60 X 7.20 M u 1.00 
01.01.02 CASETA DE ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 35.04 
01.02 OBRAS PRELIMINARES   
01.02.01 SEÑALIZACIONES Y SEGURIDAD EN OBRA DURANTE LA EJECUCION mes 8.00 
01.02.02 TRANPORTE DE MATERIALES A OBRA glb 1.00 





RESUMEN DE METRADOS 
  






"DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE 
CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE 
CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 
UBICACIÓN : DISTRITO SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 
PROPIETARIO : TIPARRA MIRANDA WILLINTON 
FECHA : Dic-17 
ITEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE   
01.01 OBRAS PROVISIONALES   
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.60 X 7.20 M u 1.00 
01.01.02 CASETA DE ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 35.04 
01.02 OBRAS PRELIMINARES   
01.02.01 SEÑALIZACIONES Y SEGURIDAD EN OBRA DURANTE LA EJECUCION mes 5.00 
01.02.02 TRANPORTE DE MATERIALES A OBRA glb 1.00 
01.02.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 1.00 
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3.8.2 Captación de Corrales y Santa Cruz de Payures: 
 
PLANILLA DE METRADOS 
CAPTACION TIPO BARRAJE 
 
PROYECTO "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y 
SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA 
LIBERTAD" 
UBICACIÓN DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LI 
PROPIETARIOTIPARRA MIRANDA WILLINTON 
FECHA Dic-17 





01.03 CAPTACION DE LADERA       
 CORRALES 1      
 SANTA CRUZ DE PAYURES 1      
        
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES       
01.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2     1.80 
   1.00 1.50 1.20 1.80  
01.03.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     1.80 
   1.00 1.50 1.20 1.80  
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3     1.68 
   1.00 1.00 1.10 0.88  
    0.80    
   1.00 1.00 1.00 0.80  
    0.80    
        
01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERREN m2     2.10 
   1.00 1.00 1.10 1.10  
   1.00 1.00 1.00 1.00  
        
01.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETIL m3     2.10 
 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25 2 1.68 2.10  
        
01.03.03 CONCRETO SIMPLE       
01.03.03.01 CONCRETO F´C= 100 kg/cm2 - SIN MEZCLADORA m3     5.92 
 SOLADO  1.00 1.00 1.10 0.22  
    0.20    
   1.00 1.00 1.00 0.20  
    0.20    
 BASE  2.00 5.00 1.00 5.50  
    0.55    
        
01.03.04 CONCRETO ARMADO       
01.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3     8.35 
 BARRAJE       
 FONDO  1.00 0.40 1.10 0.44  
   1.00 0.40 1.00 0.40  
        
 MUROS 2 0.80 1.00 1.10 1.76  
  6 0.80 1.00 1.00 4.80  
        
 CAPTACION       
 FONDO 0.15 1.00 1.00 1.10 0.17  
  0.15 1.00 1.00 1.00 0.15  
 MUROS 0.15 1.00 1.00 1.10 0.17  
  0.15 1.00 1.00 1.00 0.15  
 TECHO 0.15 1.00 1.00 1.10 0.17  
  0.15 1.00 1.00 1.00 0.15  
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01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     101.20 
 BARRAJE       
 MUROS  4.00 9.00 1.80 64.80  
   4.00 3.50 0.80 11.20  
 CAPTACION       
 MUROS  2.00 7.00 1.40 19.60  
   2.00 7.00 0.40 5.60  
        
01.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     1,170 
 Barraje       
 losa       
 transv.  74.00 0.56 3.80 157.47  
 long.  35.00 0.56 7.50 147.00  
 barraje fijo       
 transv.  30.00 0.56 3.80 63.84  
 long.  6.80 0.56 18.00 68.54  
 cimentacion       
 Ø hz  28.00 0.56 3.60 56.45  
 Ø Vrt  18.00 0.56 7.05 71.06  
 muro       
 Ø hz  46.00 0.56 9.00 231.84  
 Ø Vrt  180.00 0.56 2.20 221.76  
 captacion       
 losa       
 transv.  20.00 0.56 3.00 33.60  
 long.  36.00 0.56 1.50 30.24  
 muro       
 Ø hz  14.00 0.56 3.00 23.52  
   18.00 0.56 1.50 15.12  
 Ø Vrt  18.00 0.56 2.60 26.21  
   16.00 0.56 2.60 23.30  
        
01.03.05 TARRAJEOS REVOQUES Y ENLUCIDOS       
01.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES (MOR m2     34.88 
 INTERIOR  2.00 3.43 1.15 7.89  
   2.00 3.70 1.15 8.51  
   2.00 7.70 1.20 18.48  
        
01.03.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES ( m2     14.74 
 DERRAMES  1.00 8.89 0.20 1.78  
 EXYERIOR  1.00 10.80 1.2 12.96  
        
01.03.06 PINTURA       
01.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2     14.74 
 DERRAMES  1.00 8.89 0.20 1.78  
 EXYERIOR  1.00 10.80 1.20 12.96  
        
01.03.07 FILTRO DE GRAVA       
01.03.07.01 FILTRO DE GRAVA m3     0.38 
   1.00 1.50 0.25 0.38  
        
01.03.08 ACCESORIOS       
01.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA C glb     1.00 
   1.00   1.00  
01.03.08.02 REJILLA METÁLICA L=2.70m D=1/2" E=1.5" u     1.00 
   1.00   1.00  
01.03.08.03 ATAGLIA DE MADERA TRATADA CON BREA 0.80x0.90x u     1.00 
   1.00   1.00  
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3.8.3 Línea de Conducción de Corrales y Santa Cruz de Payures: 
 
PLANILLA DE METRADOS 
LINEAS DE CONDUCCION 
 
PROYECTO "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA 
CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 
 
UBICACIÓN DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 
PROPIETARI TIPARRA MIRANDA WILLINTON 
FECHA Dic-17 








1.04 LINEAS DE CONDUCCION       
 CORRALES 1      
 SANTA CRUZ DE PAYURES 1      
        
01.04.04 CAMARA DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA       
 CAMARAS DE AIRE       
 LINEA DE CNDUCCION  3.00     
        
 TOTAL  3.00     
        
 CAMARAS DE PURGA       
 LINEA DE CONDUCCION  1.00     
        
        
 TOTAL  1.00     
01.04.04.01 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 Sin mezcladora m3     32.90 
 CAMARA DE AIRE  - - -   
    Area    
 Losa  3.00 0.26 1.30 1.01  
 Muros  3.00 0.58 0.80 1.39  
 Pequeños Uñas  3.00 0.01 0.80 0.02  
 CAMARA DE PURGA       
 Losa  20.00 1.69 0.15 5.07  
   20.00 0.16 0.15 0.48  
   20.00 0.38 0.15 -1.15  
 Muros  20.00 6.24 0.15 18.72  
 LOSA  20.00 1.30 1.30 5.07  
     0.15   
   20.00 0.20 0.20 0.12  
     0.15   
 BUZON  20.00 0.35 0.35 2.31  
    3.14 0.30   
   20.00 0.25 0.25 -0.59  
    3.14 0.15   
   20.00 0.10 0.10 -0.09  
    3.14 0.15   
 DADOS  20.00 0.30 0.30 0.54  
    0.30    
01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     334.34 
 CAMARA DE AIRE  - - -   
 Muros Interiores  3.00 0.90 0.80 2.16  
 Muros Exteriores  3.00 4.80 0.80 11.52  
 Losa de Fondo  3.00 5.60 0.20 3.36  
 CAMARA DE PURGA  - - -   
 LOSA  20.00 1.00 1.00 20.00  
   20.00 0.62 0.62 -7.69  
 MUROS  20.00 1.30 1.35 140.4  
    4.00    
   20.00 1.30 1.20 124.8  
    4.00    
   20.00 0.62 0.28 13.89  
    4.00    
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 BUZON  20.00 0.35 0.35 7.70  
    3.14 1.00   
   20.00 0.25 0.25 3.93  
    3.14 1.00   
   20.00 0.10 0.10 0.63  
    3.14 1.00   
 DADOS  20.00 0.30 0.30 7.20  
    4.00    
01.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     224.23 
 CAMARA DE AIRE 3'8 3.00  0.56 114.8  
 VERTICAL   4.49 5.00 22.45  
 HORIZONTAL   1.70 27.00 45.90  
 CAMARA DE PURGA 3'8 20.00  0.56 109.4  
 VERTICAL  2.00 6.00 1.65 19.80  
   2.00 8.00 1.65 26.40  
 HORIZONTAL  4.00 9.00 1.40 50.40  
 TECHO  2.00 6.00 0.60 7.20  
   2.00 2.00 1.40 5.60  
01.04.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE AI u     3.00 
 CAMARA DE AIRE  3.00 - - 3.00  
        
01.04.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE P u     1.00 
 CAMARA DE PURGA  1.00 - - 1.00  
        
        
01.04.04.09 TAPA METALICA 0.80 X 0.80M u     4.00 
 CAMARA DE AIRE  3.00 - - 3.00  
        
 CAMARA DE PURGA  1.00 - - 1.00  
        
01.04.04.10 TARRAJEO DE CAMARA DE AIRE Y PURGA m2     203.00 
 CAMARA DE AIRE  - - -   
 LOSA  3.00 0.20 2.80 2.18  
 MUROS  3.00 4.00 1.00 15.60  
        
 CAMARA DE PURGA  - - -   
 LOSA  20.00 1.30 1.30 33.80  
   20.00 0.62 0.62 -7.69  
 MUROS  20.00 1.30 1.35 140.4  
    4.00    
   20.00 0.62 0.13 6.45  
    4.00    
 BUZON  20.00 0.35 0.35 7.70  
    3.14 1.00   
   20.00 0.25 0.25 3.93  
    3.14 1.00   
   20.00 0.10 0.10 0.63  
    3.14 1.00   
01.04.04.11 PINTURA EN CAMARA DE AIRE Y PURGA m2     173.35 
 CAMARA DE AIRE  - - -   
        
 MUROS  3.00 4.56 1.00 6.84  
        
 CAMARA DE PURGA  - - -   
 LOSA  20.00 1.30 1.30 33.80  
   20.00 0.62 0.62 -7.69  
 MUROS  20.00 1.30 1.35 140.4  
    4.00    
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01.04.05 PASES AEREOS       
01.04.05.01 OBRAS PRELIMINARES       
01.04.06.01. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2     379.16 
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1      
 Zapata  2.00 1.40 1.20 3.36  
 Dados de concreto  2.00 1.30 1.20 3.12  
 PASE AEREO DE 20-30 ML 7      
 Zapata  2.00 1.60 1.40 31.36 26.88 
 Dados de concreto  2.00 1.60 1.40 31.36 26.88 
 PASE AEREO DE 30-40 ML 7      
 Zapata  2.00 1.80 1.60 40.32 28.80 
 Dados de concreto  2.00 1.60 1.60 35.84 25.60 
 PASE AEREO DE 40-50 ML 2      
 Zapata  2.00 2.10 2.00 16.80 8.40 
 Dados de concreto  2.00 1.90 1.80 13.68 6.84 
 PASE AEREO DE 50-60 ML 4     129.88 
 Zapata  2.00 2.30 2.10 38.64  
 Dados de concreto  2.00 2.20 1.90 33.44  
 PASE AEREO DE 60-70 ML 2      
 Zapata  2.00 2.60 2.00 20.80  
 Dados de concreto  2.00 2.20 2.20 19.36  
 PASE AEREO DE 70-80 ML 3      
 Zapata  2.00 2.80 2.10 35.28  
 Dados de concreto  2.00 2.30 2.20 30.36  
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1      
 Zapata  2.00 3.00 2.40 14.40  
 Dados de concreto  2.00 2.40 2.30 11.04  
        
01.04.06.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2     379.16 
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1      
 Zapata  2.00 1.40 1.20 3.36  
 Dados de concreto  2.00 1.30 1.20 3.12  
 PASE AEREO DE 20-30 ML 7      
 Zapata  2.00 1.60 1.40 31.36 26.88 
 Dados de concreto  2.00 1.60 1.40 31.36 26.88 
 PASE AEREO DE 30-40 ML 7      
 Zapata  2.00 1.80 1.60 40.32 28.80 
 Dados de concreto  2.00 1.60 1.60 35.84 25.60 
 PASE AEREO DE 40-50 ML 2      
 Zapata  2.00 2.10 2.00 16.80 8.40 
 Dados de concreto  2.00 1.90 1.80 13.68 6.84 
 PASE AEREO DE 50-60 ML 4     129.88 
 Zapata  2.00 2.30 2.10 38.64  
 Dados de concreto  2.00 2.20 1.90 33.44  
 PASE AEREO DE 60-70 ML 2      
 Zapata  2.00 2.60 2.00 20.80  
 Dados de concreto  2.00 2.20 2.20 19.36  
 PASE AEREO DE 70-80 ML 3      
 Zapata  2.00 2.80 2.10 35.28  
 Dados de concreto  2.00 2.30 2.20 30.36  
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1      
 Zapata  2.00 3.00 2.40 14.40  
 Dados de concreto  2.00 2.40 2.30 11.04  
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01.04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
01.04.06.02. EXCAVACION MANUAL DEL TERRENO m3     571.62 
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1      
 Zapata 2.00 1.40 1.20 1.10 3.70  
 Dados de concreto 2.00 1.30 1.20 1.20 3.74  
 PASE AEREO DE 20-30 ML 7      
 Zapata 2.00 1.60 1.40 1.15 36.06 30.91 
 Dados de concreto 2.00 1.60 1.40 1.40 43.90 37.63 
 PASE AEREO DE 30-40 ML 7      
 Zapata 2.00 1.80 1.60 1.30 52.42 37.44 
 Dados de concreto 2.00 1.60 1.60 1.70 60.93 43.52 
 PASE AEREO DE 40-50 ML 2      
 Zapata 2.00 2.10 2.00 1.30 21.84 10.92 
 Dados de concreto 2.00 1.90 1.80 1.80 24.62 12.31 
 PASE AEREO DE 50-60 ML 4     180.18 
 Zapata 2.00 2.30 2.10 1.30 50.23  
 Dados de concreto 2.00 2.20 1.90 1.85 61.86  
 PASE AEREO DE 60-70 ML 2      
 Zapata 2.00 2.60 2.00 1.30 27.04  
 Dados de concreto 2.00 2.20 2.20 1.90 36.78  
 PASE AEREO DE 70-80 ML 3      
 Zapata 2.00 2.80 2.10 1.30 45.86  
 Dados de concreto 2.00 2.30 2.20 2.00 60.72  
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1      
 Zapata 2.00 3.00 2.40 1.30 18.72  
 Dados de concreto 2.00 2.40 2.30 2.10 23.18  
        
01.04.06.02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3     105.38 
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      
 Zapata 2.00 1.40 1.20 0.50 1.68  
 Columna 2.00 0.30 0.30 0.50 0.09  
 PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      
 Zapata 2.00 1.60 1.40 0.50 15.68  
 Columna 2.00 0.30 0.30 0.50 0.63  
 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      
 Zapata 2.00 1.80 1.60 0.50 20.16  
 Columna 2.00 0.30 0.35 0.50 0.74  
 PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      
 Zapata 2.00 2.10 2.00 0.50 8.40  
 Columna 2.00 0.30 0.40 0.50 0.24  
 PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00      
 Zapata 2.00 2.30 2.10 0.50 19.32  
 Columna 2.00 0.40 0.50 0.50 0.80  
 PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      
 Zapata 2.00 2.60 2.00 0.50 10.40  
 Columna 4.00 0.40 0.50 0.50 0.80  
 PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      
 Zapata 2.00 2.80 2.10 0.50 17.64  
 Columna 4.00 0.40 0.50 0.50 1.20  
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      
 Zapata 2.00 3.00 2.40 0.50 7.20  
 Columna 4.00 0.40 0.50 0.50 0.40  
01.04.06.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M) m3     714.53 
 Esponjamiento 25% 1.25  571.6  714.5  
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01.04.06.03 CONCRETO SIMPLE       
01.04.06.03. SOLADO DE CONCRETO F'C =100 kg/cm2, E=0.10m m2     200.96 
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      
 Zapata 2.00 1.40 1.20  3.36  
        
 PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      
 Zapata 2.00 1.60 1.40  31.36 26.88 
        
 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      
 Zapata 2.00 1.80 1.60  40.32 18.00 
        
 PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      
 Zapata 2.00 2.10 2.00  16.80 8.40 
       56.64 
 PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00      
 Zapata 2.00 2.30 2.10  38.64  
        
 PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      
 Zapata 2.00 2.60 2.00  20.80  
        
 PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      
 Zapata 2.00 2.80 2.10  35.28  
        
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      
 Zapata 2.00 3.00 2.40  14.40  
        
01.04.06.03. CONCRETO F'C =100 kg/cm2 SIN MEZCLADORA m3     280.11 
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      
 Dados de concreto 2.00 1.30 1.20 1.00 3.12  
        
 PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      
 Dados de concreto 2.00 1.60 1.40 1.20 37.63 32.26 
        
 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      
 Dados de concreto 2.00 1.60 1.60 1.50 53.76 38.40 
        
 PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      
 Dados de concreto 2.00 1.90 1.80 1.60 21.89 10.94 
       84.72 
 PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00      
 Dados de concreto 2.00 2.20 1.90 1.65 55.18  
        
 PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      
 Dados de concreto 2.00 2.20 2.20 1.70 32.91  
        
 PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      
 Dados de concreto 2.00 2.30 2.20 1.80 54.65  
        
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      
 Dados de concreto 2.00 2.40 2.30 1.90 20.98  
        
01.04.06.04 CONCRETO ARMADO       
01.04.06.04. CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 m3     199.98 
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      
 Zapata 2.00 1.40 1.20 0.60 2.02  
 Columna 2.00 0.30 0.30 2.50 0.45  
 PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      
 Zapata 2.00 1.60 1.40 0.65 20.38 17.47 
 Columna 2.00 0.30 0.30 3.00 3.78 3.24 
 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      
 Zapata 2.00 1.80 1.60 0.80 32.26 23.04 
 Columna 2.00 0.30 0.35 3.50 5.15 3.68 
 PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      
 Zapata 2.00 2.10 2.00 0.80 13.44 6.72 
 Columna 2.00 0.30 0.40 4.20 2.02 1.01 
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PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00     57.62 
Zapata 2.00 2.30 2.10 0.80 30.91  
Columna 2.00 0.40 0.50 4.50 7.20  
PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      
Zapata 2.00 2.60 2.00 0.80 16.64  
Columna 4.00 0.40 0.50 5.00 8.00  
PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      
Zapata 2.00 2.80 2.10 0.80 28.22  
Columna 4.00 0.40 0.50 5.50 13.20  
PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      
Zapata 2.00 3.00 2.40 0.80 11.52  
Columna 4.00 0.40 0.50 6.00 4.80  
       
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m2     1,287 
PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      
Zapata  2.00 5.20 0.60 6.24  
Dados de concreto  2.00 5.00 1.00 10.00  
Columna  2.00 1.20 2.50 6.00  
PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      
Zapata  2.00 6.00 0.65 54.60 46.80 
Dados de concreto  2.00 6.00 1.20 100.8 86.40 
Columna  2.00 1.20 3.00 50.40 43.20 
PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      
Zapata  2.00 6.80 3.50 333.2 238.00 
Dados de concreto  2.00 6.40 0.00 0.00 0.00 
Columna  2.00 1.30 0.00 0.00 0.00 
PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      
Zapata  2.00 4.20 0.80 13.44 6.72 
Dados de concreto  2.00 7.40 1.60 47.36 23.68 
Columna  2.00 1.40 4.20 23.52 11.76 
PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00     478.80 
Zapata  2.00 8.80 0.80 56.32  
Dados de concreto  2.00 8.20 0.00 0.00  
Columna  2.00 1.80 4.50 64.80  
PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      
Zapata  2.00 9.20 0.80 29.44  
Dados de concreto  2.00 8.80 1.70 59.84  
Columna  4.00 1.80 5.00 72.00  
PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      
Zapata  2.00 9.80 0.80 47.04  
Dados de concreto  2.00 9.00 1.80 97.20  
Columna  4.00 1.80 5.50 118.8  
PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      
Zapata  2.00 10.80 0.80 17.28  
Dados de concreto  2.00 9.40 1.90 35.72  
Columna  4.00 1.80 6.00 43.20  
       
ACERO CORRUGADO Fy = 4200 kg/cm2 Grado 60 kg   Peso  3,320 
PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      
Acero Zapatas 1/2" 16.00 1.20 0.99 19.01  
 1/2" 14.00 1.40 0.99 19.40  
Acero Columnas 1/2" 12.00 3.25 0.99 38.61  
     0.00  
estribos 3/8" 40.00 1.40 0.56 31.36  
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 PASE AEREO DE 20-30 ML 6.00      
 Acero Zapatas 1/2" 18.00 1.40 0.99 149.7 124.74 
  1/2" 16.00 1.60 0.99 152.1 126.72 
 Acero Columnas 1/2" 12.00 3.80 0.99 270.9 225.72 
      0.00 0.00 
 estribos 3/8" 45.00 1.40 0.56 211.7 176.40 
 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      
 Acero Zapatas 1/2" 20.00 1.60 0.99 221.8 158.40 
  1/2" 18.00 1.80 0.99 224.5 160.38 
 Acero Columnas 5/8" 8.00 4.45 1.27 316.5 226.06 
  1/2" 4.00 4.45 0.99 123.4 88.11 
 estribos 3/8" 50.00 1.50 0.56 294.0 210.00 
 PASE AEREO DE 40-50 ML 7.00      
 Acero Zapatas 1/2" 24.00 2.00 0.99 332.6 47.52 
  1/2" 22.00 2.10 0.99 320.2 45.74 
 Acero Columnas 5/8" 12.00 5.15 1.27 549.4 78.49 
      0.00 0.00 
 estribos 3/8" 57.00 0.20 0.56 44.69 6.38 
 PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00     1,783 
        
01.04.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA       
01.04.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN 5 DN 90mm P/P ml     270.00 
 PASE AEREO 1.00  270.0  270.0  
01.04.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN 8 DN= 90 MM P/PASE AEREO    945.00 
 PASE AEREO 1.00  945.0  945.0  
01.04.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN 12.5 DN= 90 MM P/PASE AEREO    225.00 
 PASE AEREO 1.00  225.0  225.0  
01.04.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN 25 DN= 90 MM P/PASE AEREO    85.00 
 PASE AEREO 1.00  85.00  85.00  
        
01.04.06.06 MONTAJE DE CABLES Y ACCESORIOS       
01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 3/8" TIP ml     253.00 
        
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00  200.0  200.0  
 PASE AEREO DE 20-30 ML 1.00  53.00  53.00  
        
01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 1/2" TIP ml     241.50 
 PASE AEREO DE 30-40 ML 1.00  241.5  241.5  
        
01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 5/8" TIP ml     212.75 
 PASE AEREO DE 40-50 ML 1.00  190.0  190.0  
 PASE AEREO DE 50-60 ML 1.00  22.75  22.75  
        
01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 3/4" TI ml     695.75 
 PASE AEREO DE 60-70 ML 1.00  220.0  220.0  
 PASE AEREO DE 70-80 ML 1.00  155.0  155.0  
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00  320.8  320.8  
        
01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 1" TIPO ml     350.75 
 PASE AEREO DE 60-70 ML 1.00  100.0  100.0  
 PASE AEREO DE 70-80 ML 1.00  150.0  150.0  
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00  100.8  100.8  
        
01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PENDOLA DE CABLE DE ACERO Ø 1/4" ml     615.00 
        
 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00  100.0  100.0  
 PASE AEREO DE 20-30 ML 1.00  100.0  100.0  
 PASE AEREO DE 30-40 ML 1.00  100.0  100.0  
 PASE AEREO DE 40-50 ML 1.00  115.0  115.0  
 PASE AEREO DE 50-60 ML 1.00  200.0  200.0  
        
01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PENDOLA DE CABLE DE ACERO Ø 3/8" ml     605.00 
 PASE AEREO DE 60-70 ML 1.00  200.0  200.0  
 PASE AEREO DE 70-80 ML 1.00  200.0  200.0  
 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00  205.0  205.0  
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 





3.8.4 Reservorios de 10m3 y 11m3: 
 
PLANILLA DE METRADOS 
RESERVORIOS - 10 Y 11 m3 
 
PROYECTO    : "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 
 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 
FECHA : Dic-17 





01.05 RESERVORIOS       
 CORRALES 11 M3      
 SANTA CRUZ DE PAYURES 10 M3      
        
01.05.01 RESERVORIO 11m3 CORRALES CANTIDAD 1.00     
01.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES       
01.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     13.69 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.70 3.70 13.69  
01.05.01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     13.69 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.70 3.70 13.69  
01.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
01.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3     20.54 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.70 3.70 20.54  
    1.50    
01.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANUAL m2     13.69 
   1.00 3.70 3.70 13.69  
01.05.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3     25.67 
 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25  20.54 25.67  
01.05.01.03 CONCRETO SIMPLE       
01.05.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2, E=15 CM m2     13.69 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.70 3.70 13.69  
01.05.01.04 CONCRETO ARMADO       
01.05.01.04.01 CONCRETO F´C= 210 kg/c2 m3     9.70 
 MUROS 4.00 0.20 2.40 3.00 5.76  
 LOSA TECHO 1.00 3.00 0.15 3.00 1.35  
 LOSA DE FONDO 1.00 3.60 0.20 3.60 2.59  
        
01.05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     67.82 
 interior  4.00 2.40 2.60 24.96  
 exterior  4.00 2.40 3.00 28.80  
 LOSA  1.00 3.75 3.75 14.06  
        
01.05.01.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     301.09 
 Fondo 0.56 34.00 3.75 0.56 39.98  
 techo 0.56 28.00 3.25 0.56 28.54  
 muro 0.56 24.00 14.40 0.56 108.38  
  0.56 120.00 3.30 0.56 124.19  
        
01.05.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       
01.05.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES m2     42.76 
 muro interior  4.00 2.00 2.60 20.80  
 techo  1.00 3.00 3.00 9.00  
 fondo  1.00 3.60 3.60 12.96  
        
        
01.05.01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES m2     14.40 
 (Cara muros exteriores)  1.00 2.25 2.40 5.40  
 (Cara superior losa techo)  1.00 3.00 3.00 9.00  
        
01.05.01.06 CARPINTERIA METALICA       
01.05.01.06.01 TAPA METALICA DE 0.60X0.60M u     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
01.05.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE F° G° m     2.40 
   1.00 2.40  2.40  
        
01.05.01.07 ACCESORIOS PARA RESERVORIO DE 10 M3       
01.05.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO DE 10 M3 glb     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
01.05.01.07.02 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m     12.00 
   1.00  12.00 12.00  
01.05.01.07.03 ACCESORIOS DE CLORACION glb     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 






01.05.01.08 PINTURA       
01.05.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE m2     30.60 
 (Cara muros exteriores)  4.00 2.40 2.25 21.60  
 (Cara superior losa techo)  1.00 3.00 3.00 9.00  
        
01.05.01.09 CASETA DE VALVULAS       
01.05.01.09.01 OBRAS PRELIMINARES       
01.05.01.09.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     2.42 
 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 2.42  
01.05.01.09.01. TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     2.42 
 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 2.42  
01.05.01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
01.05.01.09.02. EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3     1.21 
 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 1.21  
    0.50    
01.05.01.09.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANUAL m2     2.04 
   1.00 1.20 1.70 2.04  
01.05.01.09.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3     1.51 
 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25  1.21 1.51  
01.05.01.09.03 CONCRETO ARMADO       
01.05.01.09.03. CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 m3     1.03 
 LOSA DE FONDO  1.00 1.15 2.10 0.24  
    0.10    
 MUROS  2.00 1.15 1.00 0.35  
    0.15    
   1.00 1.80 1.00 0.27  
    0.15    
 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 0.21  
    0.10    
   -1.00 0.60 0.60 -0.04  
    0.10    
01.05.01.09.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     12.35 
 MUROS  2.00 1.15 1.00 4.30  
   2.00 1.10 0.85 3.37  
   1.00 1.80 1.00 2.30  
   1.00 1.50 0.85 2.24  
 LOSA DE TECHO  1.00 1.10 1.60 0.18  
    0.10    
   -1.00 0.60 0.60 -0.04  
    0.10    
01.05.01.09.03. ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     71.90 
 ACERO 3/8" 0.56      
 LOSA DE FONDO 3/8" 8.00 1.10  8.80  
  3/8" 5.00 2.10  10.50  
 LOSA DE TECHO 3/8" 8.00 1.30  10.40  
  3/8" 6.00 2.10  12.60  
 MUROS 3/8" 6.00 1.20  7.20  
  3/8" 4.00 1.10  4.40  
  3/8" 8.00 1.20  9.60  
  3/8" 4.00 2.10  8.40  
01.05.01.09.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       
01.05.01.09.04. TARRAJEO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2     5.81 
 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 2.07  
   -1.00 0.60 0.60 -0.36  
 MUROS  2.00 1.15 1.00 2.30  
   1.00 1.80 1.00 1.80  
01.05.01.09.04. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2     1.50 
 LOSA DE TECHO  1.00 1.00 1.50 1.50  
   -1.00 0.60 0.60 -0.36  
 MUROS  2.00 1.00 1.00 2.00  
   1.00 1.50 1.00 1.50  
01.05.01.09.05 PINTURA       
01.05.01.09.05. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE m2     5.81 
 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 2.07  
   -1.00 0.60 0.60 -0.36  
 MUROS  2.00 1.15 1.00 2.30  
   1.00 1.80 1.00 1.80  
01.05.01.09.06 CARPINTERIA METALICA       
01.05.01.09.06. TAPA METALICA DE 0.60X0.60M u     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
01.05.01.09.07 ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS       
01.05.01.09.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS glb     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
01.05.01.09.08 FILTRO DE GRAVA       
01.05.01.09.08. FILTRO DE GRAVA m3     0.10 
   1.00 1.00 1.50 0.10  
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01.05.02 RESERVORIO 10m3 SANTA CRUZ DE PAYURES CANTIDAD 1.00     
01.05.02.01 OBRAS PRELIMINARES       
01.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     12.96 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 12.96  
01.05.02.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     12.96 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 12.96  
01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
01.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3     19.44 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 19.44  
    1.50    
01.05.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANUAL m2     12.96 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 12.96  
01.05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3     24.30 
 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25  19.44 24.30  
01.05.02.03 CONCRETO SIMPLE       
01.05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2, E=15 CM m2     12.96 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 12.96  
01.05.02.04 CONCRETO ARMADO       
01.05.02.04.01 CONCRETO F´C= 210 kg/c2 m3     11.08 
 Muros 0.2 2.60 3.20 4.00 6.66  
 Loza Maciza 3.2 0.15 3.20 1.00 1.54  
 Losa Fondo 3.8 0.20 3.80 1.00 2.89  
        
01.05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     71.40 
 interior  2.60 2.80 4.00 29.12  
 exterior  2.60 3.20 4.00 33.28  
 losa  3.00 3.00 1.00 9.00  
        
01.05.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     683.82 
 Fondo 3/8" 3.85 0.56 52 112.11  
 techo 3/8" 3.45 0.56 38 73.42  
 muro 3/8" 15.20 0.56 24.00 204.29  
  3/8" 3.50 0.56 150.00 294.00  
        
01.05.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       
01.05.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES m2     51.40 
 muro interior  2.60 2.80 4.00 29.12  
 techo  2.8 2.80 1.00 7.84  
 fondo  3.8 3.80 1.00 14.44  
        
        
01.05.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES m2     43.52 
 (Cara muros exteriores)  2.60 3.20 4.00 33.28  
 (Cara superior losa techo)  3.2 3.20 1.00 10.24  
        
01.05.02.06 CARPINTERIA METALICA       
01.05.02.06.01 TAPA METALICA DE 0.60X0.60M u     1.00 
 tapa  1.00  1.00 1.00  
01.05.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE F° G° m     2.60 
   1.00 2.60  2.60  
        
01.05.02.07 ACCESORIOS PARA RESERVORIO DE 14 M3       
01.05.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO DE 14 M3 glb     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
01.05.02.07.02 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m     7.80 
   1.00  7.80 7.80  
01.05.02.07.03 ACCESORIOS DE CLORACION glb     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
01.05.02.08 PINTURA       
01.05.02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE m2     43.52 
 (Cara muros exteriores)  2.60 3.20 4.00 33.28  
 (Cara superior losa techo)  3.2 3.20 1.00 10.24  
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01.05.02.09 CASETA DE VALVULAS       
01.05.02.09.01 OBRAS PRELIMINARES       
01.05.02.09.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     2.42 
 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 2.42  
01.05.02.09.01. TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     2.42 
 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 2.42  
01.05.02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
01.05.02.09.02. EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3     1.21 
 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 1.21  
    0.50    
01.05.02.09.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANUAL m2     2.04 
 AREA DE VALVULAS  1.00 1.20 1.70 2.04  
01.05.02.09.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3     1.51 
 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25  1.21 1.51  
01.05.02.09.03 CONCRETO ARMADO       
01.05.02.09.03. CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 m3     1.03 
 LOSA DE FONDO  1.00 1.15 2.10 0.24  
    0.10    
 MUROS  2.00 1.15 1.00 0.35  
    0.15    
   1.00 1.80 1.00 0.27  
    0.15    
 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 0.21  
    0.10    
   -1.00 0.60 0.60 -0.04  
    0.10    
01.05.02.09.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     12.35 
 MUROS  2.00 1.15 1.00 4.30  
   2.00 1.10 0.85 3.37  
   1.00 1.80 1.00 2.30  
   1.00 1.50 0.85 2.24  
 LOSA DE TECHO  1.00 1.10 1.60 0.18  
    0.10    
   -1.00 0.60 0.60 -0.04  
    0.10    
01.05.02.09.03. ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     71.90 
 ACERO 3/8" 0.56      
 LOSA DE FONDO 3/8" 8.00 1.10  8.80  
  3/8" 5.00 2.10  10.50  
 LOSA DE TECHO 3/8" 8.00 1.30  10.40  
  3/8" 6.00 2.10  12.60  
 MUROS 3/8" 6.00 1.20  7.20  
  3/8" 4.00 1.10  4.40  
  3/8" 8.00 1.20  9.60  
  3/8" 4.00 2.10  8.40  
01.05.02.09.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       
01.05.02.09.04. TARRAJEO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2     5.81 
 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 2.07  
   -1.00 0.60 0.60 -0.36  
 MUROS  2.00 1.15 1.00 2.30  
   1.00 1.80 1.00 1.80  
01.05.02.09.04. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2     4.64 
 LOSA DE TECHO  1.00 1.00 1.50 1.50  
   -1.00 0.60 0.60 -0.36  
 MUROS  2.00 1.00 1.00 2.00  
   1.00 1.50 1.00 1.50  
01.05.02.09.05 PINTURA       
01.05.02.09.05. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE m2     5.81 
 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 2.07  
   -1.00 0.60 0.60 -0.36  
 MUROS  2.00 1.15 1.00 2.30  
   1.00 1.80 1.00 1.80  
01.05.02.09.06 CARPINTERIA METALICA       
01.05.02.09.06. TAPA METALICA DE 0.60X0.60M u     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
01.05.02.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS       
01.05.02.09.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS glb     1.00 
   1.00  1.00 1.00  
        
01.05.02.09.08 FILTRO DE GRAVA       
01.05.02.09.08. FILTRO DE GRAVA m3     0.10 
   1.00 1.00 1.50 0.10  
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3.8.5 Redes de Distribución: 
 
PLANILLA DE METRADOS 
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
 
PROYECTO "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA 
CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 
 
UBICACIÓN DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 
PROPIETARI TIPARRA MIRANDA WILLINTON 
FECHA Dic-17 








01.06.04 CAMARAS ROMPE PRESION T-7       
 CORRALES       
   3.00     
 SANTA CRUZ DE PAYURES       
   1.00     
        
        
 TOTAL  4.00     
01.06.04.01 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 Sin mezcladora m3     4.63 
 CRR T-7       
 LOSA  4.00 1.50 1.10 0.99  
    0.15    
 TAPA  4.00 0.90 1.30 0.47  
    0.10    
 MUROS  4.00 1.30 1.00 1.56  
    2.00 0.15   
   4.00 0.90 1.00 1.08  
    2.00 0.15   
 CAJA  4.00 0.50 0.50 0.10  
    0.10    
   4.00 0.50 0.60 0.36  
    3.00 0.10   
 DADO  4.00 0.30 0.30 0.07  
    0.20    
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     49.84 
 CRR T-7       
 LOSA  4.00 1.50 4.00 3.60  
    0.15    
 TAPA  4.00 4.00 1.30 2.08  
    0.10    
 MUROS  4.00 1.30 1.00 20.80  
    4.00    
   4.00 0.90 1.00 14.40  
    4.00    
 CAJA  4.00 0.50 4.00 0.80  
    0.10    
   4.00 0.50 0.60 7.20  
    6.00    
 DADO  4.00 0.30 4.00 0.96  
    0.20    
        
01.06.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     153.86 
 CRR T-7       
 LOSA LONG 3'8 4.00 6.48 0.56 14.52  
 LOSA TRANS 3'8 4.00 7.15 0.56 16.02  
        
 MUROS 3'8 4.00 9.12 0.56 20.43  
  3'8 4.00 9.45 0.56 21.17  
 MUROS 3'8 4.00 12.31 0.56 27.57  
  3'8 4.00 13.65 0.56 30.58  
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01.06.04.04 TAPA METALICA 0.65 X 0.65M u     8.00 
 CAMARA  4.00   4.00  
 CAJA DE CONTROL  4.00   4.00  
        
01.06.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CRP T-7 glb     4.00 
 CAMARA  4.00   4.00  
        
        
01.06.04.06 TARRAJEO DE CRP T-7 m2     60.92 
 CRR T-7       
 LOSA  4.00 1.50 1.20 7.20  
        
 TAPA  4.00 0.90 1.30 9.36  
        
 MUROS  4.00 1.30 1.00 20.80  
    4.00    
   4.00 0.90 1.00 14.40  
    4.00    
 CAJA  4.00 0.50 0.50 1.00  
        
   4.00 0.50 0.60 7.20  
    6.00    
 DADO  4.00 0.30 4.00 0.96  
    0.20    
        
01.06.04.07 PINTURA EN CRP - T7 m2     25.19 
 CRR T-7       
 TAPA  4.00 0.39 1.30 2.03  
        
 MUROS  4.00 1.30 1.00 10.40  
    2.00    
   4.00 0.90 1.00 7.20  
    2.00    
 CAJA  4.00 0.50 0.50 1.00  
        
   4.00 0.50 0.60 3.60  
    3.00    
 DADO  4.00 0.30 4.00 0.96  
    0.20    
        
01.06.05 CAMARAS DE VALVULA DE AIRE Y PURGA       
 CAMARAS DE AIRE       
 CORRALES       
   4.00     
 SANTA CRUZ DE PAYURES       
   1.00     
        
 TOTAL  5.00     
        
 CAMARAS DE PURGA       
 CORRALES       
   4.00     
 SANTA CRUZ DE PAYURES       
   1.00     
        
 TOTAL  5.00     
        
01.06.05.01 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 Sin mezcladora m3     44.34 
 CAMARA DE AIRE  - - -   
    Area    
 Losa  19.00 0.26 1.30 6.42  
 Muros  19.00 0.58 0.80 8.82  
 Pequeños Uñas  19.00 0.01 0.80 0.15  
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 CAMARA DE PURGA       
 Losa  19.00 1.69 0.15 4.82  
   19.00 0.16 0.15 0.46  
   19.00 0.38 0.15 -1.10  
 Muros  19.00 6.24 0.15 17.78  
 LOSA  19.00 1.30 1.30 4.82  
     0.15   
   19.00 0.20 0.20 0.11  
     0.15   
 BUZON  19.00 0.35 0.35 2.19  
    3.14 0.30   
   19.00 0.25 0.25 -0.56  
    3.14 0.15   
   19.00 0.10 0.10 -0.09  
    3.14 0.15   
 DADOS  19.00 0.30 0.30 0.51  
    0.30    
01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     409.36 
 CAMARA DE AIRE  - - -   
 Muros Interiores  19.00 0.90 0.80 13.68  
 Muros Exteriores  19.00 4.80 0.80 72.96  
 Losa de Fondo  19.00 5.60 0.20 21.28  
 CAMARA DE PURGA  - - -   
 LOSA  19.00 1.00 1.00 19.00  
   19.00 0.62 0.62 -7.30  
 MUROS  19.00 1.30 1.35 133.4  
    4.00    
   19.00 1.30 1.20 118.6  
    4.00    
   19.00 0.62 0.28 13.19  
    4.00    
   19.00 0.62 0.13 6.13  
    4.00    
 BUZON  19.00 0.35 0.35 7.31  
    3.14 1.00   
   19.00 0.25 0.25 3.73  
    3.14 1.00   
   19.00 0.10 0.10 0.60  
    3.14 1.00   
 DADOS  19.00 0.30 0.30 6.84  
    4.00    
01.06.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     831.04 
 CAMARA DE AIRE 3'8 19.00  0.56 727.2  
 VERTICAL   4.49 5.00 22.45  
 HORIZONTAL   1.70 27.00 45.90  
 CAMARA DE PURGA 3'8 19.00  0.56 103.8  
 VERTICAL  2.00 6.00 1.65 19.80  
   2.00 8.00 1.65 26.40  
 HORIZONTAL  4.00 9.00 1.40 50.40  
 TECHO  2.00 6.00 0.60 7.20  
01.06.05.04 TAPA METALICA 0.80 X 0.80M u     10.00 
 CAMARA DE AIRE  5.00 - - 5.00  
        
 CAMARA DE PURGA  5.00 - - 5.00  
        
01.06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     5.00 
 CAMARA DE AIRE  5.00 - - 5.00  
        
01.06.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     19.00 
 CAMARA DE PURGA  19.00 - - 19.00  
01.06.05.07 TARRAJEO DE CAMARA DE AIRE Y PURGA m2     288.58 
 CAMARA DE AIRE  - - -   
 LOSA  19.00 0.20 2.80 13.83  
 MUROS  19.00 4.00 1.00 98.80  
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 CAMARA DE PURGA  - - -   
 LOSA  19.00 1.30 1.30 32.11  
   19.00 0.62 0.62 -7.30  
 MUROS  19.00 1.30 1.35 133.4  
    4.00    
   19.00 0.62 0.13 6.13  
    4.00    
 BUZON  19.00 0.35 0.35 7.31  
    3.14 1.00   
   19.00 0.25 0.25 3.73  
    3.14 1.00   
   19.00 0.10 0.10 0.60  
    3.14 1.00   
01.06.05.08 PINTURA EN CAMARA DE AIRE Y PURGA m2     201.51 
 CAMARA DE AIRE  - - -   
        
 MUROS  19.00 4.56 1.00 43.32  
        
 CAMARA DE PURGA  - - -   
 LOSA  19.00 1.30 1.30 32.11  
   19.00 0.62 0.62 -7.30  
 MUROS  19.00 1.30 1.35 133.4  
    4.00    
01.06.06 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL       
 CASHAN       
   6.00     
 HUARACALDA       
   5.00     
        
 TOTAL  11.00     
        
01.06.06.01 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 Sin mezcladora m3     1.32 
 LOSA   0.80 0.10 0.06  
    0.80    
 MUROS   0.96 0.60 0.06  
    0.10    
01.06.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     28.60 
 MUROS   4.00 0.65 2.60  
        
01.06.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     23.76 
 MUROS   2.40 0.90 2.16  
        
01.06.06.04 TAPA METALICA 0.40 X 0.40M u     11.00 
   1.00   1.00  
        
01.06.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     5.00 
 GRUPO DE ACCESORIOS  5.00   5.00  
        
01.06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     10.00 
 GRUPO DE ACCESORIOS  10.00   10.00  
        
01.06.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     46.00 
 GRUPO DE ACCESORIOS  46.00   46.00  
        
01.06.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     44.00 
 GRUPO DE ACCESORIOS  44.00   44.00  
        
01.06.06.09 TARRAJEO DE CAMARA DE VALVULA DE CONTROL m2     41.36 
 TARRAJEO EXTERIOR       
 MUROS  1.00 2.40 0.90 2.16  
 TARRAJEO INTERIOR       
 MUROS  1.00 1.60 0.90 1.44  
 LOSA DE FONDO  1.00 0.40 0.40 0.16  
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3.8.6 Conexiones Domiciliarias: 
PLANILLA DE METRADOS 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
 
PROYECTO : "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 
PROPIETARIO : TIPARRA MIRANDA WILLINTON 
FECHA : Dic-17 








01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS       
01.07.01 OBRAS PRELIMINARES       
01.07.01.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION m     2,311 
 CORRALES       
 RED DE DISTRIBUCION 1 1.00 1183 1.00 1,183  
        
 SANTA CRUZ DE PAYURES       
 RED DE DISTRIBUCION 1 1.00 1128 1.00 1,128  
        
01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS       
01.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP C-7.5 P/ CONEXION DO m     2,311 
 CORRALES       
 RED DE DISTRIBUCION  1.00 1183 1.00 1,183  
 SANTA CRUZ DE PAYURES       
 RED DE DISTRIBUCION  1.00 1128 1.00 1,128  
        
01.07.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA PVC SP C-7.5 m     2,311 
 SIMILAR AL INTEM 01.07.03.01       
 TOTAL     2,311  
01.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 1/2" * 90 u     18.00 
 CORRALES       
 RAMAL 1  1.00   1.00  
 RAMAL 2  2.00   2.00  
 RAMAL 3  3.00   3.00  
 RAMAL 4  3.00   3.00  
        
 SANTA CRUZ DE PAYURES       
 RED DISTRIBUCION  3.00   3.00  
 RAMAL 3  2.00   2.00  
 RAMAL 4  2.00   2.00  
 RAMAL 7  2.00   2.00  
        
01.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 1/2" * 45 u     6.00 
 CORRALES       
 RAMAL 4  1.00   1.00  
        
        
 SANTA CRUZ DE PAYURES       
 RED DISTRIBUCION  1.00   1.00  
 RAMAL 3  2.00   2.00  
 RAMAL 4  1.00   1.00  
 RAMAL 5  1.00   1.00  
        
        
01.07.04 CAJA DE VALVULAS       
 CORRALES CASAS     
  47      
 SANTA CRUZ DE PAYURES       
  38      
        
 TOTAL 85      
01.07.04.01 SOLADO DE 40X60 cm f'c=140 Kg/cm2 m2     20.40 
   1.00 0.40 0.60 0.24  
01.07.04.02 CAJA DE CONCRETO f'c= 140 Kg/cm2 C/TAPA 40X60 cm u     85.00 
   1.00  1.00 1.00  
01.07.04.03 SUMINISTRO E INTALACION DE ACCESORIOS DE CONEXION DOMICILIARI  glb     85.00 
   1.00  1.00 1.00  
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3.8.7 Letrinas con Arrastre Hidráulico: 
 
PLANILLA DE METRADOS DE LETRINA 
            
PROYECTO: 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 




            
LUGAR: CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD   
            
02.00 SISTEMA DE SANEAMIENTO - UBS          
            
02.01.00 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO        
            
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES          
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL        293.28 m2  
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Caseta y vereda 2.60 2.40    47 1 293.28   
        Total 293.28   
            
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR.        293.28 m2  
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Caseta y vereda 2.60 2.40    47 1 293.28   
        Total 293.28   
            
            
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS          
02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS      72.12 m3  
            
 












 A y B SECCIÓN 1 - 1 1-2 2 1.75 0.40 0.55 0.77    
 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 2.05 0.40 0.55 0.45   
 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 1.43 0.40 0.55 0.31    
       Parcial 1.53   
       Numero de Familias 47   
       Total 72.12   
            
02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION        293.28 m2  
            
 
Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial 
  
 Caseta y vereda 2.60 2.40   1 47 1 293.28   
        Total 293.28   
            
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA, DM=30m    90.15 m3  
            
 












 A y B SECCIÓN 1 - 1 1-2 2 1.75 0.40 0.55 0.96    
 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 2.05 0.40 0.55 0.56   
 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 1.43 0.40 0.55 0.39    
       Parcial 1.92   
       Numero de Familias 47   
       Total 90.15   
            
02.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M        344.39 m2  
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Caseta de concreto 2.85 1.75 0.10  1 47 1 234.41   
 Vereda 2.60 0.90 0.10  1 47 1 109.98   
        Total 344.39   
            
            
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          
02.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C: H 1: 10+30% P.G.ømax=6”     59.01 m3  
            
 












 A y B SECCIÓN 1 - 1 1-2 2 1.75 0.40 0.45 0.63    
 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 2.05 0.40 0.45 0.37   
 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 1.43 0.40 0.45 0.26   
       Parcial 1.26   
       Numero de Familias 47   
       Total 59.01   
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02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO     210.09 m2  
            
 












 A y B SECCIÓN 1 - 1 1 - 2 4 1.20  0.30 1.44    
 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 2 2.30  0.30 1.38    
 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 2 1.55  0.30 0.93    
 SEPARADOR DE DUCHA   2 1.20  0.30 0.72    
       Parcial 4.47   
       Numero de Familias 47   
       Total 210.09   
            
02.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C: H 1: 8 +25% P.M      14.91 m3  
            
 











 A y B SECCIÓN 1 - 1 1 - 2 2 1.20 0.15 0.30 0.11    
 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 2.30 0.15 0.30 0.10   
 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 1.55 0.15 0.30 0.07   
 SEPARADOR DE DUCHA   1 1.20 0.10 0.30 0.04   
       Parcial 0.32   
       Numero de Familias 47   
       Total 14.91   
            
02.01.03.04 CONCRETO F´c = 140 kg/ cm 2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H= 0.10 m    129.72 m2  
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Caseta de concreto 2.30 1.20   1 47 1 129.72   
        Total 129.72   
            
02.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS      31.02 m2  
            
 












 VEREDA   1 4.40 0.15  0.66    
       Parcial 0.66   
       Numero de Familias 47   
       Total 31.02   
            
02.01.03.06 CONCRETO F´c = 140 kg/ cm 2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m     109.98 m2  
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Vereda 2.60 0.90   1 47 1 109.98   
        Total 109.98   
            
            
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          
            
02.01.04.01 COLUMNAS           
02.01.04.01.01 ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 KG/ CM 2      1796.90 Kg 
 









Longitud Parcial  


















































































































   
      Total de Acero (ml) 45.60 48.00   
      Total de Acero (kg) 11.40 26.83   
      Sub Total (Kg) 38.23 Kg  
       Numero de Familias 47   
       Total 1796.90   
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02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS     147.35 m2  
            
 










 1 C-1 A - B 1 2.00 0.15 2.50 0.75    
 1 C-1 A - B 1 3.00 0.15 2.50 1.13    
 2 C-1 A - B 2 2.00 0.15 2.10 1.26    
       Parcial 3.14   
       Numero de Familias 47   
       Total 147.35   
            
02.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F' C=210 KG/ CM 2      9.73 m3  
            
 












 1 C-1 A - B 2 0.15 0.15 2.50 0.11    
 2 C-1 A - B 2 0.15 0.15 2.10 0.09    
       Parcial 0.21   
       Numero de Familias 47   
       Total 9.73   
           
02.01.04.02 VIGAS           
            
02.01.04.02.01 ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/ CM 2       1403.95 Kg 
            
 









Longitud Parcial  
 1/ 4'' 3/ 8'' 1/ 2''  
  
 


















































   
  
 

















































   
      Total de Acero (ml) 37.20 36.80   
      Total de Acero (kg) 9.30 20.57   
      Sub Total (Kg) 29.87 Kg  
       Numero de Familias 47   
       Total 1403.95   
            
02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS       118.44 m2  
            
 










 1 y 2 V-A A-B 2 2.00 2.60 0.15 1.56    
 A y B V-A 1-2 2 2.00 1.60 0.15 0.96    
       Parcial 2.52   
       Numero de Familias 47   
       Total 118.44   
            
02.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS F' C=210 KG/ CM 2       8.88 m3  
            
 












 1 y 2 V-A A-B 2 2.60 0.15 0.15 0.12    
 A y B V-A 1-2 2 1.60 0.15 0.15 0.07    
       Parcial 0.19   
       Numero de Familias 47   
       Total 8.88   
            
            
02.01.05 ESTRUCTURAS DE MADERA PARA TECHO         
02.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 1"x 1.5"x 11'        235.00 Und 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Correas de madera - -   5 47 1 235.00   
        Total 235.00   
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02.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA 2"x 3"11'        141.00 Und 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Viguetas de madera - -   3 47 1 141.00   
        Total 141.00   
            
02.01.05.03 COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.18 x 0.745m x 5mm      421.12 m2  
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Cobertura Teja Andina 3.20 2.80   1 47 1 421.12   
        Total 421.12   
            
02.01.06 MUROS Y TABIQUES           
02.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA DE 09x 13x 24 CM, APAREJO DE SOGA    566.35 m2  
            
 












 1 - 1 Soga A-B 1 0.80  2.20 1.76    
 1 - 1 Soga A-B 1 0.75  1.80 1.35    
 2 - 2 Soga A-B 1 2.30  1.80 4.14    
 A y B Soga 1-2 2 1.20  2.00 4.80    
       Parcial 12.05   
       Numero de Familias 47   
       Total 566.35   
02.01.07 TARRAJEOS           
02.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES        566.35 m2  
            
 












 1 - 1 Soga A-B 1 0.80  2.20 1.76    
 1 - 1 Soga A-B 1 0.75  1.80 1.35    
 2 - 2 Soga A-B 1 2.30  1.80 4.14    
 Ay B Soga 1-2 2 1.20  2.00 4.80    
       Parcial 12.05   
       Numero de Familias 47   
       Total 566.35   
            
02.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1: 5    112.80 m2  
            
 










 1 C-1 A-B 2 2.00 0.15 2.20 1.32    
 2 C-1 A - B 2 2.00 0.15 1.80 1.08    
       Parcial 2.40   
       Numero de Familias 47   
       Total 112.80   
            
02.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1: 5     118.44 m2  
            
 










 1 y 2 V-A A-B 2 2.00 2.60 0.15 1.56    
 A y B V-A 1-2 2 2.00 1.60 0.15 0.96    
       Parcial 2.52   
       Numero de Familias 47   
       Total 118.44   
            
02.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C: A 1: 5     439.45 m 
            
 












 Puerta   1  0.75 2.00 4.75    
 Ventana   2  0.75 0.40 4.60    
       Parcial 9.35   
       Numero de Familias 47   
       Total 439.45   
            
02.01.08 ZOCALOS           
02.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO      397.62 m2  
            
 










 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.80 1.20 0.96    
 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.75 1.80 1.35    
 2- 2 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.80 1.20 0.96    
 2- 2 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.75 1.80 1.35    
 A - A SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 1.20 1.20 1.44    
 B - B SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 1.20 2.00 2.40    
       Parcial 8.46   
       Numero de Familias 47   
       Total 397.62   
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02.01.09 CARPINTERÍA DE MADERA          
02.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X 0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN)  70.50 m2  
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Puerta Contraplacada - 0.75 2.00  1 47 1 70.50   
        Total 70.50   
            
02.01.09.02 VENTANAS PARA LETRINA DE 0.40X 0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN)   28.20 m2  
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Ventana - 0.75 0.40  1 47 2 28.20   
        Total 28.20   
            
02.01.10 VIDRIOS           
02.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE         303.54 Pie2 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Ventana - 0.75 0.40  1 47 2 303.54   
        Total 303.54   
02.01.11 PINTURA           
02.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES       566.35 m2  
            
 












 1 - 1 Soga A-B 1 0.80  2.20 1.76    
 1 - 1 Soga A-B 1 0.75  1.80 1.35    
 2 - 2 Soga A-B 1 2.30  1.80 4.14    
 Ay B Soga 1-2 2 1.20  2.00 4.80    
       Parcial 12.05   
       Numero de Familias 47   
       Total 566.35   
            
02.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES       105.28 m2  
            
 










 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.80 1.00 0.80    
 2- 2 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.80 0.60 0.48    
 A - A SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 1.20 0.80 0.96    
       Parcial 2.24   
       Numero de Familias 47   
       Total 105.28   
            
02.01.11.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS       231.24 m2  
            
 










 1 C-1 A - B 2 2.00 0.15 2.20 1.32    
 2 C-1 A - B 2 2.00 0.15 1.80 1.08    
 1 y 2 V-A A - B 2 2.00 2.60 0.15 1.56    
 A y B V-A 1-2 2 2.00 1.60 0.15 0.96    
       Parcial 4.92   
       Numero de Familias 47   
       Total 231.24   
            
02.01.12 INSTALACIONES SANITARIAS          
            
02.01.12.01 DESAGUE           
02.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO        47.00 Pza 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Inodoro - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE       47.00 Pza 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Lavatorio Ovalino - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.01.12.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"       141.00 Pto 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Salidas PVC SAL, Ø 2" - - -  1 47 3 141.00   
        Total 141.00   
            
02.01.12.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"       47.00 Pto 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Salidas PVC SAL, Ø 4" - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
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02.01.12.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"      47.00 Pto 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Ventilac. PVC SAL, Ø 2" - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.01.12.01.06 TUBERÍA DE PVC SAL 2"         376.00 m 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Tub. PVC SAL, Ø 2" 8.00 - -  1 47 1 376.00   
        Total 376.00   
            
02.01.12.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL 4"         211.50 m 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Tub. PVC SAL, Ø 4" 4.50 - -  1 47 1 211.50   
        Total 211.50   
            
02.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 4"       47.00 Pza 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Sum. Bronce, Ø 4" - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4"        47.00 Pza 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Reg. Bronce, Ø 4" - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.01.12.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x 24"       47.00 Pza 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Caja de Reg. De Desague - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.01.12.02 AGUA           
            
02.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA PVC SAP Ø 1/ 2"      141.00 Pto 
            
 Descripción Accesorios Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
  
Salida Agua Fria, Ø 1/2" 
Ducha - -  1  
47 
1 47.00   
 Lavatorio    1 1 47.00   
 Inodoro    1 1 47.00   
        Total 141.00   
            
02.01.12.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/ 2"        270.25 m 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Tubería PVC SAP, Ø 1/2" 5.75 - -  1 47 1 270.25   
        Total 270.25   
            
            
02.01.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS          
            
02.01.13.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE      47.00 Pto 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Salida Centro de Luz - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.01.13.02 SUMINISTRO E INSTLACION DE DUCHA ELECTRICA      47.00 Und 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Ducha Electrica - - -  1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
            
02.01.14 VARIOS           
02.01.14.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO        1363.94 m2  
            
 












 Muros       24.10    
 Columnas       2.40    
 Vigas       2.52    
       Parcial 29.02   
       Numero de Familias 47   
       Total 1363.94   
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3.8.8 Biodigestores y Conexiones Domiciliarias: 
 
PLANILLA DE METRADOS DE BIODIGESTOR 
            
PROYECTO: 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - 
DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” 
 
 
            
LUGAR: CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD   
            
02.02 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE        
            
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL        644.37 m2 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Biodigestor    2.89 1 47 1 135.83   
 Caja de registro de lodos 0.80 0.80   1 47 1 30.08   
 Caja de distribucion 0.60 0.30   1 47 1 8.46   
 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50   2 47 1 376.00   
 Zanjas auxiliares 4.00 0.50   1 47 1 94.00   
        Total 644.37   
            
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR        644.37 m2 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Biodigestor    2.89 1 47 1 135.83   
 Caja de registro de lodos 0.80 0.80   1 47 1 30.08   
 Caja de distribucion 0.60 0.30   1 47 1 8.46   
 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50   2 47 1 376.00   
 Zanjas auxiliares 4.00 0.50   1 47 1 94.00   
        Total 644.37   
            
            
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL       539.44 m3 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Biodigestor   1.75 2.89 1 47 1 237.70   
 Caja de registro de lodos 0.80 0.80 0.80  1 47 1 24.06   
 Caja de distribucion 0.60 0.30 0.60  1 47 1 5.08   
 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50 0.60  2 47 1 225.60   
 Zanjas de auxiliares 4.00 0.50 0.50  1 47 1 47.00   
        Total 539.44   
            
02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO        375.41 m3 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Biodigestor   1.75 2.28 1 47 1 234.41   
 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50 0.20  2 47 1 94.00   
 Zanjas de auxiliares 4.00 0.50 0.40  1 47 1 47.00   
        Total 375.41   
            
02.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE ø = 1/2" A ø = 2"    131.60 m3 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50 0.35  2 47 1 131.60   
        Total 131.60   
            
02.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO        451.20 m2 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Plástico 8.00 0.60   2 47 1 451.20   
        Total 451.20   
            
02.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACIÓN        550.37 m2 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Biodigestor    2.89 1 47 1 135.83   
 Caja de registro de lodos 0.80 0.80   1 47 1 30.08   
 Caja de distribucion 0.60 0.30   1 47 1 8.46   
 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50   2 47 1 376.00   
        Total 550.37   
            
02.02.02.06 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A 50 M      298.89 m3 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Mat. Excavado      47 1 674.30   
 Mat. Para rellenos      47 1 375.41   
        Total 298.89   
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02.02.03 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR          
02.02.03.01 CONCRETO F' c = 100 kg/ cm2 - SOLADO E=4"       28.67 m2 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Solado   0.10 0.61 1 47 1 28.67   
        Total 28.67   
            
02.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT +ACCESORIOS    221.00 pza 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Biodigestor de 600 lts     1 221 1 221.00   
        Total 221.00   
            
02.02.03.03 TUBERIA DE PVC SAL 2"         188.00 m 
            
 Descripción  Longitud Ancho Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Del Biodigestor a Caja de lodos 1.00   1 47 1 47.00   
 Del Biodigestor a Zanja de filtracion 3.00   1 47 1 141.00   
        Total 188.00   
            
02.02.03.04 TUBERÍA PERFORADA, D=2"        752.00 m 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
 Tubería PVC 8.00    2 47 1 752.00   
        Total 752.00   
            
02.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” x 24”        47.00 pza 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
      1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS        47.00 pza 
            
 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   
      1 47 1 47.00   
        Total 47.00   
            
02.03 FLETE TERRESTRE Y RURAL        1.00 glb 
            
02.03.01 FLETE TERRESTRE         1.00 glb 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
   
572,917.28 
01.01 CAPTACIÓN DE LADERA (5 UND)    33,762.45 
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    26,578.66 
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UND 1.00 1,184.55 1,184.55 
01.01.01.02 CASETA DE GUARDIANÍA, ALMACEN Y VIGILANCIA M2 240.00 80.63 19,351.20 
01.01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 12.81 0.78 9.99 
01.01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 12.81 2.57 32.92 
01.01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 6,000.00 6,000.00 
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    165.23 
01.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL C0N PRESCENCIA DE AGUA, Hmax M3 2.46 42.17 103.74 
01.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 12.81 2.67 34.20 
01.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m M3 3.08 8.86 27.29 
01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    438.31 
01.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE RELLENO M3 0.31 279.55 86.66 
01.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.80 35.96 64.73 
01.01.03.03 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 M3 0.29 449.11 130.24 
01.01.03.04 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 3.35 46.77 156.68 
01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,353.41 
01.01.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 50.52 4.68 236.43 
01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.57 37.64 473.13 
01.01.04.03 CONCRETO EN CAPTACION F'C= 175 KG/CM2 M3 1.38 466.56 643.85 
01.01.05 TARRAJEOS    442.04 
01.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00CM M2 6.60 40.94 270.20 
01.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR MORTERO 1:1, E=1.00CM M2 0.96 23.88 22.92 
01.01.05.03 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM M2 6.44 21.28 137.04 
01.01.05.04 MORTERO 1:2 PENDIENTE FONDO M2 0.35 33.95 11.88 
01.01.06 PINTURA    713.45 
01.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 6.44 7.90 50.88 





    
255.19 
01.01.07.01 COLOCACION DE GRAVA M3 0.37 179.82 66.53 
01.01.07.02 COLOCACION DE GRAVILLA M3 0.46 179.82 82.72 
01.01.07.03 COLOCACION DE ARENA GRUESA M3 0.68 155.80 105.94 
01.01.08 VALVULAS Y ACCESORIOS    319.80 
01.01.08.01 ACCESORIOS DE SALIDA GLB 2.00 25.00 50.00 
01.01.08.02 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA GLB 2.00 60.00 120.00 
01.01.08.03 ACCESORIOS DE REGULACION GLB 2.00 59.08 118.16 
01.01.08.04 ACCESORIOS DE VENTILACION GLB 2.00 15.82 31.64 
01.01.09 CERCO PERIMETRICO    2,854.81 
01.01.09.01 EXCAVACION MANUAL M3 1.00 39.36 39.36 
01.01.09.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS M3 1.20 449.11 538.93 
01.01.09.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° DE 2" H=2.20m M2 28.82 67.42 1,943.04 
01.01.09.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.20m UND 1.00 333.48 333.48 
01.01.10 VARIOS    641.55 
01.01.10.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 2.00 176.97 353.94 
01.01.10.02 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m UND 2.00 132.60 265.20 
01.01.10.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 6.44 3.48 22.41 
01.02 CAMARA DE REUNION (01 UND)    2,653.01 
01.02.01 OBRAS PRELIMINARES    8.86 
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3.75 0.78 2.93 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3.75 1.58 5.93 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    239.85 
01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 5.70 29.52 168.26 
01.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 7.40 2.67 19.76 
01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m M3 5.85 8.86 51.83 
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    245.70 
01.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO MÓVIL M3 0.62 388.74 241.02 
01.02.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 0.10 46.77 4.68 
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,189.60 
01.02.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 76.72 4.68 359.05 
01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 11.84 37.05 438.67 
01.02.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 0.85 461.03 391.88 
01.02.05 TARRAJEOS    192.14 
01.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 2.88 38.34 110.42 
01.02.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM M2 3.84 21.28 81.72 
01.02.06 PINTURA    30.34 
01.02.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 3.84 7.90 30.34 
01.02.07 VALVULAS Y ACCESORIOS    115.82 
01.02.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA C. REUNIÓN GLB 2.00 25.00 50.00 
01.02.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA C. REUNIÓN GLB 1.00 25.00 25.00 
01.02.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA GLB 1.00 25.00 25.00 
01.02.07.04 ACCESORIOS DE VENTILACION GLB 1.00 15.82 15.82 
01.02.08 CERCO PERIMETRICO    430.34 
01.02.08.01 EXCAVACION MANUAL M3 0.22 39.36 8.66 
01.02.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS M3 0.58 449.11 260.48 
01.02.08.03 CERCO DE PUAS M 8.20 12.84 105.29 
01.02.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 1.00 55.91 55.91 
01.02.09 VARIOS    200.36 
01.02.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 1.00 176.97 176.97 
01.02.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 6.72 3.48 23.39 
01.03 LINEA DE CONDUCCION    20,985.76 
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES    669.49 
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M 553.30 1.21 669.49 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    10,877.88 
01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 M, T. NORMAL M 553.30 11.80 6,528.94 
01.03.02.02 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m M 553.30 3.97 2,196.60 
01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO H=0.50m. C/MAT. PROPIO M 553.30 3.89 2,152.34 
01.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS    8,708.03 
01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø2" M 553.30 11.22 6,208.03 
01.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA    730.36 
01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA M 553.30 1.32 730.36 
01.04 RESERVORIO CIRCULAR (5 Und)    65,887.17 
01.04.01 OBRAS PRELIMINARES    17,474.50 
01.04.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES M2 369.80 47.24 17,469.35 
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3.26 1.58 5.15 
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,861.59 
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 34.62 29.52 1,021.98 
01.04.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 43.28 2.67 115.56 
01.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 43.28 8.86 383.46 
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01.04.02.04 AFIRMADO PARA FONDO DE RESERVORIO, E=4" M2 16.02 21.26 340.59 




CONCRETO F'C=100 KG/CM2 - SOLADO, E=4" 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
M2 2.11 30.24 63.81 
14,077.01 
01.04.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 1,067.21 4.68 4,994.54 
01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 55.02 37.05 2,038.49 
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 17.62 40.70 717.13 
01.04.04.04 CONCRETO PARA CIMIENTO F'c = 210 Kg/cm2 M3 2.69 479.67 1,290.31 
01.04.04.05 CONCRETO PARA LOSA DE FONDO F'c = 210 Kg/cm2 M3 2.40 479.67 1,151.21 
01.04.04.06 CONCRETO PARA MUROS F'c = 210 Kg/cm2 M3 5.50 479.67 2,638.19 
01.04.04.07 CONCRETO PARA LOSA MACIZA F'c = 210 Kg/cm2 M3 2.60 479.67 1,247.14 
01.04.05 TARRAJEOS    2,863.37 
01.04.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00 CM M2 50.50 40.94 2,067.47 
01.04.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM M2 20.06 21.28 426.88 
01.04.05.03 PENDIENTE FONDO ( MORTERO 1:5) M2 13.17 28.02 369.02 
01.04.06 PINTURA    2,081.21 
01.04.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 30.60 7.90 241.74 
01.04.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA M2 76.20 24.14 1,839.47 
01.04.07 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO    63.02 
01.04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION: HIPOCLORADOR UND 1.00 63.02 63.02 
01.04.08 CERCO PERIMETRICO    26,430.70 
01.04.08.01 EXCAVACION MANUAL M3 4.48 39.36 176.33 
01.04.08.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS M3 4.48 422.41 1,892.40 
01.04.08.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° DE 2" H=2.20m M2 356.40 67.42 24,028.49 
01.04.08.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.20m UND 1.00 333.48 333.48 
01.04.09 VARIOS    971.96 
01.04.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 1.00 176.97 176.97 
01.04.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE TUBO DE FIERRO UND 1.00 284.24 284.24 
 GALVANIZADO     
01.04.09.03 ACCESORIOS DE VENTILACION UND 4.00 62.09 248.36 
01.04.09.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 75.40 3.48 262.39 
01.05 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 Und)    6,943.55 
01.05.01 OBRAS PRELIMINARES    28.47 
01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 17.50 0.78 13.65 
01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 9.38 1.58 14.82 
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    858.29 
01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 5.64 29.52 166.49 
01.05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 7.23 2.67 19.30 
01.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 34.50 8.86 305.67 
01.05.02.04 LECHO DE GRAVA M3 2.20 166.74 366.83 
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    54.42 
01.05.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO MÓVIL M3 0.14 388.74 54.42 
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    3,266.28 
01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 66.50 4.68 311.22 
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 36.58 37.05 1,355.29 
01.05.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 3.47 461.03 1,599.77 
01.05.05 TARRAJEOS    941.59 
01.05.05.01 TARRAJEO EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES 1:5, E=1.50CM. M2 39.43 23.88 941.59 
01.05.06 PINTURA    216.70 
01.05.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 27.43 7.90 216.70 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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01.05.07 VALVULAS Y ACCESORIOS    1,273.53 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.05.07.01 INGRESO A RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIOS GLB 1.00 361.08 361.08 
01.05.07.02 SALIDA DE RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIO GLB 1.00 361.26 361.26 
01.05.07.03 REBOSE DE RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIO GLB 1.00 551.19 551.19 
01.05.08 VARIOS    304.27 
01.05.08.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 1.00 176.97 176.97 
01.05.08.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 36.58 3.48 127.30 
01.06 RED DE DISTRIBUCION    87,599.51 
01.06.01 OBRAS PRELIMINARES    1,358.69 
01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS M 1,998.07 0.68 1,358.69 
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    43,080.10 
01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.60 X 0.40 M, T. NORMAL M 1,998.07 9.84 19,661.01 
01.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m M3 25.00 8.86 221.50 
01.06.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUBERÍA M 1,998.07 3.75 7,492.76 
01.06.02.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m M 1,998.07 3.97 7,932.34 
01.06.02.05 RELLENO COMPACTADO H=0.50m. C/MAT. PROPIO M 1,998.07 3.89 7,772.49 
01.06.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS    40,523.27 
01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1" M 1,998.07 6.96 13,906.57 
01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3/4" M 1,998.07 6.33 12,647.78 
01.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1/2" M 1,998.07 5.74 11,468.92 
01.06.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.06.04 PRUEBA HIDRAULICA    2,637.45 
01.06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA M 1,998.07 1.32 2,637.45 
01.07 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 6 (03 Und)    2,389.93 
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES    6.72 
01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 2.85 0.78 2.22 
01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 2.85 1.58 4.50 
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    25.90 
01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS M3 0.70 23.62 16.53 
01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 1.40 1.12 1.57 
01.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.88 8.86 7.80 
01.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    16.69 
01.07.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" M2 0.20 25.00 5.00 
01.07.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 0.25 46.77 11.69 
01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    983.63 
01.07.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 44.67 4.68 209.06 
01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 13.44 37.05 497.95 
01.07.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 0.60 461.03 276.62 
01.07.05 TARRAJEOS    202.12 
01.07.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 2.88 38.34 110.42 
01.07.05.02 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 M2 3.84 23.88 91.70 
01.07.06 PINTURA    30.34 
01.07.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 3.84 7.90 30.34 
01.07.07 VALVULAS Y ACCESORIOS    281.00 
01.07.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T6 GLB 1.00 42.00 42.00 
01.07.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T6 GLB 1.00 55.00 55.00 
01.07.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA-CRP T6 GLB 1.00 86.00 86.00 
01.07.07.04 ACCESORIOS TUB. VENTILACIÓN UND 1.00 98.00 98.00 
01.07.08 CERCO PERIMETRICO    652.39 
01.07.08.01 EXCAVACION MANUAL M3 0.22 39.36 8.66 
01.07.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS M3 1.15 449.11 516.48 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.07.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL M 8.20 8.70 71.34 
01.07.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 1.00 55.91 55.91 
01.07.09 VARIOS    191.14 
01.07.09.01 SUM. E INSTALACION DE TAPA METALICA (PLANCHA 1/8") UND 1.00 167.75 167.75 
01.07.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 6.72 3.48 23.39 
01.08 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (9 Und)    28,382.78 
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES    87.44 
01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 37.05 1.58 58.54 
01.08.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 37.05 0.78 28.90 
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    336.15 
01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS M3 9.10 23.62 214.94 
01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 18.20 1.12 20.38 
01.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 11.38 8.86 100.83 
01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    157.75 
01.08.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" M2 0.23 25.00 5.75 
01.08.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 3.25 46.77 152.00 
01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    12,778.15 
01.08.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 580.76 4.68 2,717.96 
01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 174.72 37.05 6,473.38 
01.08.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 7.78 461.03 3,586.81 
01.08.05 TARRAJEOS    2,627.54 
01.08.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 37.44 38.34 1,435.45 
01.08.05.02 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 M2 49.92 23.88 1,192.09 
01.08.06 PINTURA    394.37 
01.08.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 49.92 7.90 394.37 
01.08.07 TUBERIAS Y ACCESORIOS    4,199.00 
01.08.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T7 GLB 13.00 42.00 546.00 
01.08.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T7 GLB 13.00 78.00 1,014.00 
01.08.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CRP T7 UND 13.00 115.00 1,495.00 
01.08.07.04 ACCESORIOS DE TUB. VENTILACIÓN UND 13.00 88.00 1,144.00 
01.08.08 CERCO PERIMETRICO    5,905.64 
01.08.08.01 EXCAVACION MANUAL M3 2.81 39.36 110.60 
01.08.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS M3 9.22 449.11 4,140.79 
01.08.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL M 106.60 8.70 927.42 
01.08.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 13.00 55.91 726.83 
01.08.09 VARIOS    1,896.74 
01.08.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 9.00 176.97 1,592.73 
01.08.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 87.36 3.48 304.01 
01.09 PASES AÉREOS (8 Und)    132,072.93 
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES    2,405.62 
01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1,129.40 0.78 880.93 
01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1,129.40 1.35 1,524.69 
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,473.88 
01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 50.98 29.52 1,504.93 
01.09.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 52.14 2.67 139.21 
01.09.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 22.72 19.90 452.13 
01.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 42.62 8.86 377.61 
01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    3,973.50 
01.09.03.01 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% P.M M3 15.00 264.90 3,973.50 
01.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    22,095.71 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.09.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS KG 329.05 4.68 1,539.95 
01.09.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ZAPATAS M3 16.13 407.17 6,567.65 
01.09.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS KG 1,340.70 4.68 6,274.48 
01.09.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 87.80 37.05 3,252.99 
01.09.04.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 6.93 470.95 3,263.68 
01.09.04.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS KG 53.50 4.68 250.38 
01.09.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 13.68 37.05 506.84 
01.09.04.08 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGAS M3 1.08 407.17 439.74 
01.09.05 TARRAJEOS    2,194.10 
01.09.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 78.20 23.88 1,867.42 
01.09.05.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A 1:5 M2 13.68 23.88 326.68 
01.09.06 SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO    62,220.72 
01.09.06.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2", ALMA DE ACERO M 290.50 46.79 13,592.50 
01.09.06.02 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/8", ALMA DE ACERO M 1,048.70 46.37 48,628.22 
01.09.07 PENDOLAS    3,066.38 
01.09.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4", ALMA DE ACERO M 490.62 6.25 3,066.38 
01.09.08 TUBERIA    32,489.93 
01.09.08.01 TUBERIA HDPE DE 2" M 85.00 68.74 5,842.90 
01.09.08.02 TUBERIA HDPE DE 1.5" M 210.25 65.59 13,790.30 
01.09.08.03 TUBERIA HDPE DE 1" M 202.50 63.49 12,856.73 
01.09.09 VARIOS    1,153.09 
01.09.09.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS AL LATEX M2 91.88 9.07 833.35 
01.09.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 91.88 3.48 319.74 
01.10 VÁLVULA DE CONTROL (15)    14,277.25 
01.10.01 OBRAS PRELIMINARES    21.24 
01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 9.00 0.78 7.02 
01.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 9.00 1.58 14.22 
01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    309.95 
01.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 5.40 29.52 159.41 
01.10.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 9.00 2.67 24.03 
01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 6.75 8.86 59.81 
01.10.02.04 LECHO DE GRAVA M3 0.40 166.74 66.70 
01.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    3,464.10 
01.10.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 60.00 37.05 2,223.00 
01.10.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 M3 3.00 413.70 1,241.10 
01.10.04 TARRAJEOS    573.12 
01.10.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2 24.00 23.88 573.12 
01.10.05 VALVULAS Y ACCESORIOS    6,229.70 
01.10.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.04 305.20 
01.10.05.02 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1" UND 24.00 237.46 5,699.04 
01.10.05.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 1.00 225.46 225.46 
01.10.06 VARIOS    3,679.14 
01.10.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 25.00 146.23 3,655.75 
01.10.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 6.72 3.48 23.39 
01.11 VÁLVULA DE PURGA (5 Und)    12,389.16 
01.11.01 OBRAS PRELIMINARES    131.40 
01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 55.68 0.78 43.43 
01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 55.68 1.58 87.97 
01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    481.92 
01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 8.64 29.52 255.05 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.  
01.11.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 17.28 2.67 
 
46.14 
01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.80 8.86  95.69 
01.11.02.04 LECHO DE GRAVA M3 0.51 166.74  85.04 
01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   
4,309.15 
01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 64.00 37.05 2,371.20 
01.11.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 M3 3.78 413.70 1,563.79 
01.11.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 8.00 46.77 374.16 
01.11.04 TARRAJEOS    611.33 
01.11.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2 25.60 23.88 611.33 
01.11.05 VALVULAS Y ACCESORIOS    1,953.28 
01.11.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 32.00 61.04 1,953.28 
01.11.06 VARIOS    4,902.08 
01.11.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 32.00 146.23 4,679.36 
01.11.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 64.00 3.48 222.72 
01.12 VÁLVULA DE AIRE (01)    344.10 
01.12.01 OBRAS PRELIMINARES    0.85 
01.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.36 0.78 0.28 
01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.36 1.58 0.57 
01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    11.64 
01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 0.18 29.52 5.31 
01.12.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 0.36 2.67 0.96 
01.12.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.23 8.86 2.04 
01.12.02.04 LECHO DE GRAVA M3 0.02 166.74 3.33 
01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    115.47 
01.12.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 2.00 37.05 74.10 
01.12.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 M3 0.10 413.70 41.37 
01.12.04 TARRAJEOS    1.91 
01.12.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2 0.08 23.88 1.91 
01.12.05 VALVULAS Y ACCESORIOS    61.04 
01.12.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 1.00 61.04 61.04 
01.12.06 VARIOS    153.19 
01.12.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 1.00 146.23 146.23 
01.12.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 2.00 3.48 6.96 
01.13 FLETE    64,943.62 
01.13.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 22,955.44 22,955.44 
01.13.02 FLETE RURAL GLB 1.00 41,988.18 41,988.18 
01.14 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA    12,500.00 




PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA (EDUSA) GLB 
 
1.00 6,402.00 6,402.00 
01.15 IMPACTO AMBIENTAL 41,066.06 
 
01.15.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 41,066.06 41,066.06 
01.16 MONITOREO ARQUEOLÓGICO    46,720.00 
01.16.01 MONITOREO ARQUEOLÓGICO GLB 1.00 46,720.00 46,720.00 
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO - UBS    861,512.31 
02.01 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (145 Und)    861,512.31 
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES    982.49 
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 293.28 0.78 228.76 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 293.28 2.57 753.73 
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02.01.02 MOVIMIENTO DE TI RRAS    8,695.61 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 293.28 2.67 783.06 
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA, DM=30m M3 90.15 14.76 1,330.61 
02.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M M2 344.39 12.93 4,452.96 
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    36,596.71 
02.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G.ømax=6” M3 59.01 240.36 14,183.64 
02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 210.09 41.02 8,617.89 
02.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M M3 14.91 262.70 3,916.86 
02.01.03.04 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H= 0.10 m M2 129.72 37.31 4,839.85 
02.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS M2 31.02 35.96 1,115.48 
02.01.03.06 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m M2 109.98 35.67 3,922.99 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    32,354.04 
02.01.04.01 COLUMNAS    17,496.21 
02.01.04.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS KG 1,796.90 4.68 8,409.49 
02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 147.35 32.99 4,861.08 
02.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 9.73 434.29 4,225.64 
02.01.04.02 VIGAS    14,857.83 
02.01.04.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS KG 1,403.95 4.68 6,570.49 
02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 118.44 37.41 4,430.84 
02.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 8.88 434.29 3,856.50 
02.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA    24,994.75 
02.01.05.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2"X2" UND 235.00 29.36 6,899.60 
02.01.05.02 VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 3"X4" UND 141.00 26.28 3,705.48 
02.01.05.03 COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.14X0.72M. M2 421.12 34.17 14,389.67 
02.01.06 MUROS Y TABIQUES    30,871.74 
02.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA DE 09x13x24 CM, APAREJO DE SOGA M2 566.35 54.51 30,871.74 
02.01.07 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS    20,639.71 
02.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 566.35 17.83 10,098.02 
02.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1:5 M2 112.80 19.31 2,178.17 
02.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1:5 M2 118.44 19.56 2,316.69 
02.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 M 439.45 13.76 6,046.83 
02.01.08 ZOCALOS    7,526.95 
02.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO M 397.62 18.93 7,526.95 
02.01.09 CARPINTERIA DE MADERA    26,327.52 
02.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X0.75M (INCLUYE M2 70.50 284.04 20,024.82 
 MARCO E INSTALACIÓN)     




VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
    
2,646.87 
02.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE p2 303.54 8.72 2,646.87 
02.01.11 PINTURA 
   
8,580.46 
02.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 566.35 9.46 5,357.67 
02.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES M2 105.28 9.46 995.95 
02.01.11.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS M2 231.24 9.63 2,226.84 
02.01.12 INSTALACIONES SANITARIAS    46,900.48 
02.01.12.01 DESAGUE    40,136.12 
02.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 47.00 194.91 9,160.77 
02.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 47.00 148.55 6,981.85 
02.01.12.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 141.00 40.95 5,773.95 
02.01.12.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 47.00 46.88 2,203.36 
02.01.12.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 47.00 47.90 2,251.30 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
02.01.12.01.07 TUBERIA DE PVC SAL 4" M 211.50 10.64 2,250.36 
02.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" pza 47.00 29.25 1,374.75 
02.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" pza 47.00 47.14 2,215.58 
02.01.12.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" x 24" pza 47.00 125.88 5,916.36 
02.01.12.02 AGUA    6,764.36 
02.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA PVC SAP Ø 1/2" pto 141.00 39.33 5,545.53 
02.01.12.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" M 270.25 4.51 1,218.83 
02.01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS    13,740.90 
02.01.13.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE pto 47.00 97.56 4,585.32 
02.01.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y ACCESORIOS UND 47.00 93.81 4,409.07 
02.01.13.03 VARIOS    4,746.51 
02.01.13.03.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 1,363.94 3.48 4,746.51 
02.01.14 INSTALACIONE DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE (145 Und )    319,939.95 
02.01.14.01 TRABAJOS PRELIMINARES    51,658.48 
02.01.14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 644.37 0.78 502.61 
02.01.14.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 644.37 1.35 869.90 
02.01.14.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    50,285.97 
02.01.14.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 539.44 29.52 15,924.27 
02.01.14.01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 375.41 19.90 7,470.66 
02.01.14.01.03.03 RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE ø = 1/2" A ø = M3 131.60 164.89 21,699.52 
 2"     
02.01.14.01.03.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO M2 451.20 2.38 1,073.86 
02.01.14.01.03.05 NIVELACION Y COMPACTACION M2 550.37 2.67 1,469.49 
02.01.14.01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 298.89 8.86 2,648.17 
02.01.14.02 INSTALACION DE BIODIGESTOR    268,281.47 
02.01.14.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (SOLADOS) M3 28.67 298.36 8,553.98 
02.01.14.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT +ACCESORIOS UND 221.00 859.07 189,854.47 
02.01.14.02.03 TUBERIA PVC SAL 2" M 188.00 279.56 52,557.28 
02.01.14.02.04 TUBERÍA PERFORADA, D=2" M 752.00 5.54 4,166.08 
02.01.14.02.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” x 24” pza 47.00 125.88 5,916.36 
02.01.14.02.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS UND 47.00 153.90 7,233.30 
02.01.15 FLETE    278,162.63 
02.01.15.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 117,527.49 117,527.49 
02.01.15.02 FLETE RURAL GLB 1.00 160,635.14 160,635.14 
02.01.16 IMPACTO AMBIENTAL    2,551.50 
02.01.16.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL USB GLB 1.00 2,551.50 2,551.50 
COSTO DIRECTO 1,434,429.59 
GASTOS GENERALES 10% 143,442.96 
UTILIDADES 5% 71,721.48 
 ===================== 
SUB TOTAL 1,649,594.03 
IGV 18% 296,926.93 
 ==================== 





























3.10) ANALISIS DE COSTOS 
UNITARIOS 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 




Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 21.3333 19.23 410.24 
0147010004 PEON hh 1.0000 10.6667 14.33 152.85 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.5000 18.22 9.11 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3  0.0500 76.27 3.81 
0239130017 GIGANTOGRAFIA UND  1.0000 450.00 450.00 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  35.0000 4.00 140.00 













      16.89 
Partida 01.01.01.02 CASETA DE GUARDIANÍA, ALMACEN Y VIGILANCIA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 3.7500 240.0000 19.23 4,615.20 
0147010004 PEON hh 3.7500 240.0000 14.33 3,439.20 













0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2  720.0000 4.00 2,880.00 
0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm pl  144.0000 29.45 4,240.80 
0252040003 CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" UND  336.0000 1.98 665.28 
0256900013 CALAM.G°ZINC GA28:2.40 X 0.830 M X 0.4MM pl  132.0000 23.85 3,148.20 













      241.63 
Partida 01.01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.6828 14.33 9.78 
       9.78 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.78 0.29 
     0.29 
Partida 01.01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
 
 
0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.2050 19.23 3.94 
0147010004 PEON  hh 4.0000 0.8198 14.33 11.75 
       15.69 
  Materiales      
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
 
 
0229060001 YESO KG  0.0641 4.20 0.27 
0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  3.8430 1.80 6.92 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0128 37.29 0.48 









0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.4099 8.00 3.28 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.2050 7.50 1.54 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.2050 20.00 4.10 
    9.39 
Partida 01.01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
   
Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (1.00) 6,000.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales    
0232970002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.0000 6,000.00 6,000.00 
     6,000.00 
Partida 01.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL C0N PRESCENCIA DE AGUA, Hmax 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 7.0285 14.33 100.72 
       100.72 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 100.72 3.02 
     3.02 
Partida 01.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1281 19.23 2.46 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.2810 14.33 18.36 















0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 1.2810 10.00 12.81 
       13.43 
Partida 01.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 1.8480 14.33 26.48 
       26.48 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.48 0.79 
     0.79 
Partida 01.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE RELLENO 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 




M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 osto afectado por el metrado (0.31) 86.67 
 
 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2480 19.23 4.77 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2480 15.94 3.95 
0147010004 PEON hh 10.0000 2.4800 14.33 35.54 













0238000003 HORMIGON M3  0.2635 76.27 20.10 
0239050000 AGUA M3  0.0403 2.00 0.08 













      1.33 
Partida 01.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0285 19.23 19.78 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0285 14.33 14.74 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.2340 3.30 0.77 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  6.7500 4.00 27.00 













      1.04 
Partida 01.01.03.03 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2320 19.23 4.46 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.4640 15.94 7.40 
0147010004 PEON hh 10.0000 2.3200 14.33 33.25 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.1479 127.12 18.80 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  2.0329 18.22 37.04 
0239050000 AGUA M3  0.0537 2.00 0.11 













      1.35 
Partida 01.01.03.04 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6800 19.23 51.54 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6800 14.33 38.40 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 





   89.94 
0205000032 PIEDRA MEDIANA M3 0.2077 93.22 19.36 
0205010004 ARENA GRUESA M3 0.1307 127.12 16.61 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1.5075 18.22 27.47 
0239050000 AGUA M3 0.3015 2.00 0.60 













     2.70 
Partida 01.01.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3489 19.23 25.94 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3489 15.94 21.50 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  54.0564 3.30 178.39 













      1.42 
Partida 01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7.1825 19.23 138.12 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 5.3875 15.94 85.88 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  2.5140 3.30 8.30 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  56.6907 4.00 226.76 













      6.72 
Partida 01.01.04.03 CONCRETO EN CAPTACION F'C= 175 KG/CM2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.1040 19.23 21.23 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 2.2080 15.94 35.20 
0147010004 PEON  hh 10.0000 11.0400 14.33 158.20 
       214.63 
  Materiales      
0205000042 GRAVILLA 1/2" M3 0.7590 150.00 113.85 
0205010004 ARENA GRUESA M3 0.7452 127.12 94.73 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0221000001 CEMENTO ORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 11.7300 18.22 213.72 
0239050000 AGUA M3 0.2484 2.00 .50 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
























Partida 01.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00CM 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.4002 19.23 84.62 
0147010004 PEON hh 0.5000 2.1998 14.33 31.52 













0204000000 ARENA FINA M3  0.1320 110.00 14.52 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  3.3000 18.22 60.13 
0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL  1.9800 38.00 75.24 
 IMPERMEABILIZANTE      
0239050000 AGUA M3  0.0594 2.00 0.12 













      3.48 
Partida 01.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR MORTERO 1:1, E=1.00CM 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6400 19.23 12.31 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3200 14.33 4.59 













0204000000 ARENA FINA M3  0.0096 110.00 1.06 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.2400 18.22 4.37 
0239050000 AGUA M3  0.0086 2.00 0.02 













      0.51 
Partida 01.01.05.03 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.6798 19.23 70.76 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.8399 14.33 26.37 













0204000000 ARENA FINA M3  0.0644 110.00 7.08 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.6100 18.22 29.33 
0239050000 AGUA M3  0.0580 2.00 0.12 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
      36.96 
 Equipos      
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 97.13 2.91 
     2.91 
Partida 01.01.05.04 MORTERO 1:2 PENDIENTE FONDO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2800 19.23 5.38 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2800 14.33 4.01 


























      0.28 
Partida 01.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.2880 19.23 24.77 
0147010004 PEON  hh 0.2500 0.3220 14.33 4.61 













0254030000 PINTURA LATEX  GAL  0.2576 17.40 4.48 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL  0.9660 16.10 15.55 















       0.88 
Partida 01.01.06.02 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.4677 19.23 316.67 
0147010004 PEON hh 1.0000 16.4677 14.33 235.98 













0230990019 LIJA UND  1.4410 1.30 1.87 
0254170011 PINTURA ESMALTE SINETICO GAL  2.3056 38.00 87.61 













      16.58 
Partida 01.01.07.01 COLOCACION DE GRAVA 
 
Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (0.37) 66.54 
 
 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0493 19.23 0.95 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 31/12/2017 
0147010004 PEON  
 
Materiales 




GRAVA 1 1/2" - 2 1/2" 


























Partida 01.01.07.02 COLOCACION DE GRAVILLA 
Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (0.46) 82.72 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0613 19.23 1.18 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6133 14.33 8.79 


























      0.30 
Partida 01.01.07.03 COLOCACION DE ARENA GRUESA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0906 19.23 1.74 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.9066 14.33 12.99 




























       0.44 
Partida 01.01.08.01 ACCESORIOS DE SALIDA 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900111 INGRESO A CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 2.0000 25.00 50.00 
     50.00 
Partida 01.01.08.02 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0239900115 REBOCE Y LIMPIEA Ø 2" UND 4.0000 30.00 120.00 
     120.00 
Partida 01.01.08.03 ACCESORIOS DE REGULACION 
 
Rendimiento GLB/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 118.16 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900108 REGULACION DE CAPTACION Ø 1 1/2" UND 4.0000 13.50 54.00 
0239900109 REGULACION DE CAPTACION Ø 2" UND 4.0000 16.04 64.16 
      118.16 
Partida 01.01.08.04 ACCESORIOS DE VENTILACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.23 15.38 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 14.33 5.73 













0272000112 TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" M  0.5000 0.68 0.34 
0272060050 CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90° UND  4.0000 2.12 8.48 
      10.52 
Partida 01.01.09.01 EXCAVACION MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 2.6667 14.33 38.21 
       38.21 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 38.21 1.15 
     1.15 
Partida 01.01.09.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9600 19.23 18.46 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.9200 15.94 30.60 
0147010004 PEON hh 10.0000 9.6000 14.33 137.57 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.6120 127.12 77.80 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.4120 18.22 153.27 
0239050000 AGUA M3  0.2220 2.00 0.44 













      5.60 
Partida 01.01.09.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° DE 2" H=2.20m 
 
Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (28.82) 1,943.11 
 
 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7.6863 19.23 147.81 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 15.3697 15.94 244.99 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
0147010004 PEON hh 1.0000 7.6863 14.33 110.14 













0246240020 MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA # 10 M2  30.2610 14.83 448.77 
 MALLA COCADA GRIPADA GALVANIZADA #10      
0251040134 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" X 6 m pza  4.3230 26.78 115.77 
0251200005 ANGULO 2" X 2" X 1/8" x 6 m pza  8.6460 49.15 424.95 
0265220009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" M  15.8510 12.00 190.21 













0348070000 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A hm 1.0000 7.6863 20.00 153.73 
      168.82 
Partida 01.01.09.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.20m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.23 38.46 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.33 28.66 













0256990023 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00 m. UND  1.0000 240.00 240.00 















0398010137 HERRAMIENTA MANUAL %PU  3.0000 333.48 10.00 
      30.00 
Partida 01.01.10.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.2000 19.23 61.54 
0147010004 PEON hh 1.0000 3.2000 14.33 45.86 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1260 18.22 2.30 
0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  2.0000 120.00 240.00 













      3.22 
Partida 01.01.10.02 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.0394 0.1050 19.23 2.02 
0147010004 PEON  hh 1.0000 2.6666 14.33 38.21 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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       40.23 
  Materiales      
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 
0205010004 ARENA GRUESA M3 0.0080 127.12 1.02 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1500 18.22 2.73 
0239990059 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M * 1/8" UND 2.0000 110.00 220.00 













     1.21 
Partida 01.01.10.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0103 19.23 0.20 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1030 14.33 1.48 















       19.84 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.68 0.05 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.1030 8.00 0.82 
      0.87 
Partida 01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1999 14.33 2.86 
       2.86 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.86 0.09 
     0.09 
Partida 01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0300 19.23 0.58 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1200 14.33 1.72 













0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  1.1250 1.80 2.03 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0038 37.29 0.14 













0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.0600 8.00 0.48 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0300 7.50 0.23 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0300 20.00 0.60 
      1.38 
Partida 01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
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M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 osto afectado por el metrado (5.70) 168.26 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON  hh 1.0000 11.4000 14.33 163.36 
       163.36 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 163.36 4.90 
     4.90 
Partida 01.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0740 19.23 1.42 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.7400 14.33 10.60 















0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.7400 10.00 7.40 
       7.76 
Partida 01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 3.5100 14.33 50.30 
       50.30 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.30 1.51 
     1.51 
Partida 01.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO MÓVIL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4960 19.23 9.54 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4960 15.94 7.91 
0147010004 PEON hh 6.0000 2.9760 14.33 42.65 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.3162 127.12 40.20 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  4.3462 18.22 79.19 
0239050000 AGUA M3  0.1147 2.00 0.23 













      1.80 
Partida 01.02.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.23 1.54 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 14.33 1.15 
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Partida 01.02.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0484 19.23 39.39 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0484 15.94 32.65 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  82.0904 3.30 270.90 













      2.16 
Partida 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 6.7654 19.23 130.10 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 5.0746 15.94 80.89 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.2368 3.30 0.78 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  53.3984 4.00 213.59 













      6.33 
Partida 01.02.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6800 19.23 13.08 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3600 15.94 21.68 
0147010004 PEON hh 10.0000 6.8000 14.33 97.44 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.4420 127.12 56.19 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  7.2250 18.22 131.64 
0239050000 AGUA M3  0.1573 2.00 0.31 













      3.97 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
Partida 01.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6456 19.23 31.64 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.8228 14.33 11.79 













0204000000 ARENA FINA M3  0.0576 110.00 6.34 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.4400 18.22 26.24 
0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL  0.8640 38.00 32.83 
 IMPERMEABILIZANTE      
0239050000 AGUA M3  0.0259 2.00 0.05 













      1.30 
Partida 01.02.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.1942 19.23 42.19 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0971 14.33 15.72 













0204000000 ARENA FINA M3  0.0384 110.00 4.22 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.9600 18.22 17.49 
0239050000 AGUA M3  0.0346 2.00 0.07 













      1.74 
Partida 01.02.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.7680 19.23 14.77 
0147010004 PEON  hh 0.2500 0.1920 14.33 2.75 













0254030000 PINTURA LATEX  GAL  0.1536 17.40 2.67 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL  0.5760 16.10 9.27 















       0.53 
Partida 01.02.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA C. REUNIÓN 
 
Rendimiento GLB/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 50.00 
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Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0239900111 INGRESO A CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 2.0000 25.00 50.00 
     50.00 
Partida 01.02.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA C. REUNIÓN 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900112 SALIDA DE CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 1.0000 25.00 25.00 
     25.00 
Partida 01.02.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900114 REBOCE Y LIMPIEA Ø 2" EN CAPTACION UND 1.0000 25.00 25.00 
     25.00 
Partida 01.02.07.04 ACCESORIOS DE VENTILACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.23 7.69 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 14.33 2.87 













0272000112 TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" M  0.2500 0.68 0.17 
0272060050 CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90° UND  2.0000 2.12 4.24 
      5.26 
Partida 01.02.08.01 EXCAVACION MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5867 14.33 8.41 
       8.41 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.41 0.25 
     0.25 
Partida 01.02.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4640 19.23 8.92 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 0.9280 15.94 14.79 
0147010004 PEON  hh 10.0000 4.6400 14.33 66.49 
       90.20 
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  Materiales      
0205000042 GRAVILLA 1/2" M3 0.3712 150.00 55.68
0205010004 ARENA GRUESA M3 0.2958 127.12 37.60 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 4.0658 18.22 74.08 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 31/12/2017 
0239050000 AGUA  
 
Equipos 
M3 0.1073 2.00 0.21 
167.57 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 90.20 2.71 
2.71 
Partida 01.02.08.03 CERCO DE PUAS 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6240 19.23 50.46 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6240 14.33 37.60 













0202910001 GRAPAS KG  1.6400 4.71 7.72 













      2.64 
Partida 01.02.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 0.1250 1.0000 15.94 15.94 
0147010004 PEON hh 0.0313 0.2500 14.33 3.58 


























      0.39 
Partida 01.02.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.23 30.77 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 14.33 22.93 













0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  1.0000 120.00 120.00 













      1.61 
Partida 01.02.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
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Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (6.72) 23.36 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0108 19.23 0.21 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1075 14.33 1.54 


























0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.1075 8.00 0.86 
      0.91 
Partida 01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.0000 11.0660 19.23 212.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 22.1320 14.33 317.15 




























0349190005 NIVEL  he 1.0000 11.0660 10.00 110.66 
       126.56 
Partida 01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 M, T. NORMAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 442.6400 14.33 6,343.03 
       6,343.03 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6,343.03 190.29 
     190.29 
Partida 01.03.02.02 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 2.0000 73.7549 14.33 1,056.91 


























      31.71 
Partida 01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO H=0.50m. C/MAT. PROPIO 
 
Rendimiento M/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo afectado por el metrado (553.30) 2,152.17 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 59.0371 15.94 941.05 
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1,787.05 53.61 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 29.4909 10.00 294.91 
      348.52 
Partida 01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 44.2640 19.23 851.20 
0147010004 PEON hh 2.0000 88.5280 14.33 1,268.61 













0272000107 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 1" UND  116.1930 15.31 1,778.91 
0273010041 TUBERIA PVC SAP C-10 1.5" X 5m UND  116.1930 17.20 1,998.52 













      63.59 
Partida 01.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900116 ACCESORIOS RED DE CONDUCCION GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 
     2,500.00 
Partida 01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 8.8528 19.23 170.24 
0147010004 PEON  hh 0.5000 4.4264 14.33 63.43 













0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  KG  0.8300 8.90 7.39 













0348000064 BOMBA P/PRUEBA HIDROS.MANUAL 300PSI,40LT hm 1.0000 8.8528 40.00 354.11 
       361.12 
Partida 01.04.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 2.0000 1,183.3600 14.33 16,957.55 
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Partida 01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0261 19.23 0.50 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1043 14.33 1.49 













0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  0.9780 1.80 1.76 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0033 37.29 0.12 













0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.0522 8.00 0.42 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0261 7.50 0.20 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0261 20.00 0.52 
      1.20 
Partida 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 69.2400 14.33 992.21 
       992.21 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 992.21 29.77 
     29.77 
Partida 01.04.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.4328 19.23 8.32 
0147010004 PEON  hh 1.0000 4.3280 14.33 62.02 















0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 4.3280 10.00 43.28 
       45.39 
Partida 01.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0147010004 PEON  hh 0.7500 25.9680 14.33 372.12 
       372. 2 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 372.12 11.16 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 





Partida 01.04.02.04 AFIRMADO PARA FONDO DE RESERVORIO, E=4" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 5.1264 19.23 98.58 
0147010004 PEON  hh 1.0000 5.1264 14.33 73.46 




























0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 5.1264 10.00 51.26 
       56.42 
Partida 01.04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 - SOLADO, E=4" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2110 19.23 4.06 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2110 15.94 3.36 
0147010004 PEON hh 6.0000 1.2660 14.33 18.14 













0238000003 HORMIGON M3  0.2638 76.27 20.12 
0239050000 AGUA M3  0.0422 2.00 0.08 













      0.77 
Partida 01.04.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 28.4945 19.23 547.95 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 28.4945 15.94 454.20 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  1,141.9147 3.30 3,768.32 













      30.06 
Partida 01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 
Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (55.02) 2,038.73 
 
 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 31.4384 19.23 604.56 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 23.5816 15.94 375.89 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  1.1004 3.30 3.63 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  248.1402 4.00 992.56 













      29.41 
Partida 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 11.7473 19.23 225.90 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 8.8100 15.94 140.43 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  3.5240 3.30 11.63 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  79.4662 4.00 317.86 













      10.99 
Partida 01.04.04.04 CONCRETO PARA CIMIENTO F'c = 210 Kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.1520 19.23 41.38 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 4.3040 15.94 68.61 
0147010004 PEON hh 8.0000 17.2160 14.33 246.71 













0205010004 ARENA GRUESA M3  1.3988 127.12 177.82 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  26.1737 18.22 476.88 
0239050000 AGUA M3  0.5111 2.00 1.02 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 2.1520 24.80 53.37 
      64.07 
Partida 01.04.04.05 CONCRETO PARA LOSA DE FONDO F'c = 210 Kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.9200 19.23 36.92 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 3.8400 15.94 61.21 
0147010004 PEON  hh 8.0000 15.3600 14.33 220.11 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
       318.24 
  Materiales      
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
0205000042 GRAVILLA 1/2" M3  1.2720 150.00 190.80 
0205010004 ARENA GRUESA M3  1.2480 127.12 158.65 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  23.3520 18.22 425.47 
0239050000 AGUA M3  0.4560 2.00 0.91 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 1.9200 24.80 47.62 
      57.17 
Partida 01.04.04.06 CONCRETO PARA MUROS F'c = 210 Kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.4000 19.23 84.61 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 8.8000 15.94 140.27 
0147010004 PEON hh 8.0000 35.2000 14.33 504.42 













0205010004 ARENA GRUESA M3  2.8600 127.12 363.56 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  53.5150 18.22 975.04 
0239050000 AGUA M3  1.0450 2.00 2.09 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 4.4000 24.80 109.12 
      131.00 
Partida 01.04.04.07 CONCRETO PARA LOSA MACIZA F'c = 210 Kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0800 19.23 40.00 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 4.1600 15.94 66.31 
0147010004 PEON hh 8.0000 16.6400 14.33 238.45 













0205010004 ARENA GRUESA M3  1.3520 127.12 171.87 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  25.2980 18.22 460.93 
0239050000 AGUA M3  0.4940 2.00 0.99 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 2.0800 24.80 51.58 
      61.92 
Partida 01.04.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00 CM 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 33.6684 19.23 647.44 
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0147010004 PEON hh 0.5000 16.8317 14.33 241.20 
      888.64 
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0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 1.2625 3.30 4.17 
0204000000 ARENA FINA M3 1.0100 110.00 111.10 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 25.2500 18.22 460.06 
0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL 15.1500 38.00 575.70 
 IMPERMEABILIZANTE     
0239050000 AGUA M3 0.4545 2.00 0.91 













     26.66 
Partida 01.04.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 11.4623 19.23 220.42 
0147010004 PEON hh 0.5000 5.7311 14.33 82.13 













0204000000 ARENA FINA M3  0.2006 110.00 22.07 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  5.0150 18.22 91.37 
0239050000 AGUA M3  0.1805 2.00 0.36 













      9.08 
Partida 01.04.05.03 PENDIENTE FONDO ( MORTERO 1:5) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.7804 19.23 168.85 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.7804 14.33 125.82 













0204000000 ARENA FINA M3  0.2634 110.00 28.97 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.9755 18.22 35.99 













      8.84 
Partida 01.04.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 6.1200 19.23 117.69 
0147010004 PEON  hh 0.2500 1.5300 14.33 21.92 
       139.61 
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0254030000 PINTURA LATEX  GAL  1.2240 17.40 21.30 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL 4.5900 16.10 73.90 















      4.19 
Partida 01.04.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 43.5407 19.23 837.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 43.5407 15.94 694.04 













0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA GAL  0.6096 75.00 45.72 
0254160002 IMPRIMANTE GAL  11.4300 16.10 184.02 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.6096 37.29 22.73 













      45.94 
Partida 01.04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION: HIPOCLORADOR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.23 38.46 













0272000113 GANCHO DE PVC PARA HIPOCLORADOR UND  1.0000 4.30 4.30 
0273110063 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO UND  1.0000 19.07 19.07 













      1.15 
Partida 01.04.08.01 EXCAVACION MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 11.9468 14.33 171.20 
       171.20 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 171.20 5.14 
     5.14 
Partida 01.04.08.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.9868 19.23 57.44 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 5.9732 15.94 95.21 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
0147010004 PEON hh 10.0000 29.8668 14.33 427.99 













0205010004 ARENA GRUESA M3  2.2848 127.12 290.44 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  31.4048 18.22 572.20 
0239050000 AGUA M3  0.8288 2.00 1.66 













      17.42 
Partida 01.04.08.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° DE 2" H=2.20m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 95.0519 19.23 1,827.85 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 190.0681 15.94 3,029.69 
0147010004 PEON hh 1.0000 95.0519 14.33 1,362.09 













0246240020 MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA # 10 M2  374.2200 14.83 5,549.68 
 MALLA COCADA GRIPADA GALVANIZADA #10      
0251040134 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" X 6 m pza  53.4600 26.78 1,431.66 
0251200005 ANGULO 2" X 2" X 1/8" x 6 m pza  106.9200 49.15 5,255.12 
0265220009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" M  196.0200 12.00 2,352.24 













0348070000 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A hm 1.0000 95.0519 20.00 1,901.04 
      2,087.63 
Partida 01.04.08.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.20m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.23 38.46 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.33 28.66 













0256990023 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00 m. UND  1.0000 240.00 240.00 















0398010137 HERRAMIENTA MANUAL %PU  3.0000 333.48 10.00 
      30.00 
Partida 01.04.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.23 30.77 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 14.33 22.93 
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Presupuesto 












CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 



































Partida 01.04.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 4.0000 19.23 76.92 
0147010004 PEON  hh 1.0000 4.0000 14.33 57.32 















       150.00 
Partida 01.04.09.03 ACCESORIOS DE VENTILACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6668 19.23 51.28 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.3332 14.33 19.10 













0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" M  4.0000 4.20 16.80 
0273110064 CODO PVC SAP 2" X 90° pza  32.0000 3.70 118.40 













      2.11 
Partida 01.04.09.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1206 19.23 2.32 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.2064 14.33 17.29 















       232.23 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.61 0.59 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 1.2064 8.00 9.65 
      10.24 
Partida 01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
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M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (17.50) 13.77 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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PEON Mano de Obra 
Equipos 
hh 1.0000 0.9328 14.33 13.37 
13.37 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.37 0.40 
0.40 
Partida 01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0750 19.23 1.44 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.3002 14.33 4.30 













0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  2.8140 1.80 5.07 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0094 37.29 0.35 













0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.1501 8.00 1.20 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0750 7.50 0.56 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0750 20.00 1.50 
      3.43 
Partida 01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 11.2800 14.33 161.64 
       161.64 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 161.64 4.85 
     4.85 
Partida 01.05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0723 19.23 1.39 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.7230 14.33 10.36 















0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.7230 10.00 7.23 
       7.58 
Partida 01.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (34.50) 305.53 
 
 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 0.7500 20.7000 14.33 296.63 
      296.63 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 


















Partida 01.05.02.04 LECHO DE GRAVA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.2200 19.23 4.23 
0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2000 14.33 31.53 




























       1.07 
Partida 01.05.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO MÓVIL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1120 19.23 2.15 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1120 15.94 1.79 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.6720 14.33 9.63 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.0714 127.12 9.08 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.9814 18.22 17.88 













      0.41 
Partida 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.7756 19.23 34.14 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.7756 15.94 28.30 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  71.1550 3.30 234.81 













      1.87 
Partida 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 
Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (36.58) 1,355.45 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 






Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 20.9018 19.23 401.94 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 15.6782 15.94 249.91 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.7316 3.30 2.41 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  164.9758 4.00 659.90 













      19.56 
Partida 01.05.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.7760 19.23 53.38 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 5.5520 15.94 88.50 
0147010004 PEON hh 10.0000 27.7600 14.33 397.80 













0205010004 ARENA GRUESA M3  1.8044 127.12 229.38 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  29.4950 18.22 537.40 
0239050000 AGUA M3  0.6420 2.00 1.28 













      16.19 
Partida 01.05.05.01 TARRAJEO EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES 1:5, E=1.50CM. 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 26.2880 19.23 505.52 
0147010004 PEON hh 0.5000 13.1420 14.33 188.32 













0204000000 ARENA FINA M3  0.3943 110.00 43.37 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.8575 18.22 179.60 
0239050000 AGUA M3  0.3549 2.00 0.71 













      20.82 
Partida 01.05.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 5.4860 19.23 105.50 
0147010004 PEON  hh 0.2500 1.3715 14.33 19.65 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
       125.15 
  Materiales      
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 




Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 
0230990019 LIJA UND 1.3715 1.30 1.78 
0254030000 PINTURA LATEX GAL 1.0972 17.40 19.09 
0254160002 IMPRIMANTE GAL 4.1145 16.10 66.24 













     3.75 
Partida 01.05.07.01 INGRESO A RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIOS 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900117 INGRESO N Ø 2" A RESERVORIO UND 1.0000 159.33 159.33 
0239900118 INGRESO N Ø 3" A RESERVORIO UND 1.0000 201.75 201.75 
     361.08 
Partida 01.05.07.02 SALIDA DE RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIO 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900119 SALIDA Ø 1 1/2" A RESERVORIO UND 1.0000 159.33 159.33 
0239900120 SALIDA Ø 2" A RESERVORIO UND 1.0000 201.93 201.93 
     361.26 
Partida 01.05.07.03 REBOSE DE RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIO 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900121 REBOCE Y LIMPIEZA Ø 3" DE RESERVORIO UND  1.0000 342.86 342.86 
0239900122 REBOCE Y LIMPIEZA Ø 2" DE RESERVORIO UND  1.0000 208.33 208.33 
      551.19 
Partida 01.05.08.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.23 30.77 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 14.33 22.93 













0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  1.0000 120.00 120.00 













      1.61 
Partida 01.05.08.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 
Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (36.58) 127.15 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0585 19.23 1.12 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5853 14.33 8.39 


























0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.5853 8.00 4.68 
      4.97 
Partida 01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.0000 21.3793 19.23 411.12 
0147010004 PEON  hh 2.0000 42.5589 14.33 609.87 




























0349190005 NIVEL  he 1.0000 21.3793 10.00 213.79 
       244.42 
Partida 01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.60 X 0.40 M, T. NORMAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1,332.1133 14.33 19,089.18 
       19,089.18 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19,089.18 572.68 
     572.68 
Partida 01.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 15.0000 14.33 214.95 
       214.95 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 214.95 6.45 
     6.45 
Partida 01.06.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUBERÍA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 199.8070 19.23 3,842.29 
0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 99.9035 15.94 1,592.46 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 





















Partida 01.06.02.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 2.0000 266.3427 14.33 3,816.69 


























      114.50 
Partida 01.06.02.05 RELLENO COMPACTADO H=0.50m. C/MAT. PROPIO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 213.1941 15.94 3,398.31 
0147010004 PEON  hh 1.0000 213.1941 14.33 3,055.07 




























0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 106.4971 10.00 1,064.97 
       1,258.57 
Partida 01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 133.2713 19.23 2,562.81 
0147010004 PEON hh 2.0000 266.3427 14.33 3,816.69 













0272000107 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 1" UND  419.5947 15.31 6,423.99 













      191.39 
Partida 01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3/4" 
 




Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 133.2713 19.23 2,562.81 
0147010004 PEON hh 2.0000 266.3427 14.33 3,816.69 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 












PEGAMENTO PARA PVC 



































Partida 01.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1/2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 133.2713 19.23 2,562.81 
0147010004 PEON hh 2.0000 266.3427 14.33 3,816.69 













0272000118 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 1/2" UND  419.5947 9.50 3,986.15 













      191.39 
Partida 01.06.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900116 ACCESORIOS RED DE CONDUCCION GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 
     2,500.00 
Partida 01.06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 31.9691 19.23 614.77 
0147010004 PEON  hh 0.5000 15.9846 14.33 229.06 













0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  KG  2.9971 8.90 26.67 













0348000064 BOMBA P/PRUEBA HIDROS.MANUAL 300PSI,40LT hm 1.0000 31.9691 40.00 1,278.76 
       1,304.07 
Partida 01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1519 14.33 2.18 
       2.18 
  Equipos      
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.18 0.07 
     0.07 
Partida 01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0228 19.23 0.44 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0912 14.33 1.31 













0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  0.8550 1.80 1.54 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0029 37.29 0.11 













0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.0456 8.00 0.36 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0228 7.50 0.17 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0228 20.00 0.46 
      1.04 
Partida 01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.1200 14.33 16.05 
       16.05 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.05 0.48 
     0.48 
Partida 01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0094 19.23 0.18 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0934 14.33 1.34 
       1.52 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.52 0.05 
     0.05 
Partida 01.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 0.5280 14.33 7.57 
       7.57 
  Equipos      
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.57 0.23 
     .23 
Partida 01.07.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 









Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.0960 14.33 1.38 


























      0.06 
Partida 01.07.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.23 3.85 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 14.33 2.87 













0239050000 AGUA M3  0.0225 2.00 0.05 













      0.20 
Partida 01.07.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.1927 19.23 22.94 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.1927 15.94 19.01 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  47.7969 3.30 157.73 













      1.26 
Partida 01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7.6796 19.23 147.68 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 5.7604 15.94 91.82 
      239.50 
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Presupuesto 















0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.2688 3.30 0.89 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  60.6144 4.00 242.46 
      251.33 
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Partida 01.07.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4800 19.23 9.23 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.9600 15.94 15.30 
0147010004 PEON hh 10.0000 4.8000 14.33 68.78 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.3120 127.12 39.66 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  5.1000 18.22 92.92 
0239050000 AGUA M3  0.1110 2.00 0.22 













      2.80 
Partida 01.07.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6456 19.23 31.64 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.8228 14.33 11.79 













0204000000 ARENA FINA M3  0.0576 110.00 6.34 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.4400 18.22 26.24 
0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL  0.8640 38.00 32.83 
 IMPERMEABILIZANTE      
0239050000 AGUA M3  0.0259 2.00 0.05 













      1.30 
Partida 01.07.05.02 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0001 2.5601 19.23 49.23 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.2799 14.33 18.34 













0204000000 ARENA FINA M3  0.0384 110.00 4.22 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.9600 18.22 17.49 
0239050000 AGUA M3  0.0346 2.00 0.07 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
      22.03 
 Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.57 2.03 
     2.03 
Partida 01.07.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.7680 19.23 14.77 
0147010004 PEON  hh 0.2500 0.1920 14.33 2.75 













0254030000 PINTURA LATEX  GAL  0.1536 17.40 2.67 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL  0.5760 16.10 9.27 















       0.53 
Partida 01.07.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T6 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900127 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP 6 UND 1.0000 42.00 42.00 
     42.00 
Partida 01.07.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T6 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




Partida 01.07.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA-CRP T6 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900128 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 
ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 




Partida 01.07.07.04 ACCESORIOS TUB. VENTILACIÓN 
 
 
Rendimiento UND/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (1.00) 98.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales      
0239900130 ACCESORIOS DE VENTILACION CRP 6 UND 1.0000 98.00 98.00 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
     98.00 
Partida 01.07.08.01 EXCAVACION MANUAL 
 
Rendimiento M3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (0.22) 8.66 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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PEON Mano de Obra 
Equipos 
hh 1.0000 0.5867 14.33 8.41 
8.41 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.41 0.25 
0.25 
Partida 01.07.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9200 19.23 17.69 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.8400 15.94 29.33 
0147010004 PEON hh 10.0000 9.2000 14.33 131.84 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.5865 127.12 74.56 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.0615 18.22 146.88 
0239050000 AGUA M3  0.2128 2.00 0.43 













      5.37 
Partida 01.07.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6400 19.23 31.54 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6400 14.33 23.50 













0202910001 GRAPAS KG  1.6400 4.71 7.72 













      1.65 
Partida 01.07.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 0.1250 1.0000 15.94 15.94 
0147010004 PEON hh 0.0313 0.2500 14.33 3.58 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
     0.39 
Partida 01.07.09.01 SUM. E INSTALACION DE TAPA METALICA (PLANCHA 1/8") 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.23 25.64 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.33 19.11 













0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  1.0000 120.00 120.00 













      1.34 
Partida 01.07.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0108 19.23 0.21 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1075 14.33 1.54 















       20.70 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.75 0.05 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.1075 8.00 0.86 
      0.91 
Partida 01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.2964 19.23 5.70 
0147010004 PEON hh 4.0000 1.1856 14.33 16.99 













0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  11.1150 1.80 20.01 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0371 37.29 1.38 













0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.5928 8.00 4.74 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.2964 7.50 2.22 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.2964 20.00 5.93 
      13.57 
Partida 01.08.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.9748 14.33 28.30 
       28.30 
  Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.30 0.85 
     0.85 
Partida 01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 14.5600 14.33 208.64 
       208.64 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 208.64 6.26 
     6.26 
Partida 01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1219 19.23 2.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.2139 14.33 17.40 
       19.74 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.74 0.59 
     0.59 
Partida 01.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 6.8280 14.33 97.85 
       97.85 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 97.85 2.94 
     2.94 
Partida 01.08.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.1104 14.33 1.58 


























      0.07 
Partida 01.08.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 
Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (3.25) 152.02 
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Presupuesto 






Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6000 19.23 50.00 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6000 14.33 37.26 
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   87.26 
0205000032 PIEDRA MEDIANA M3 0.2015 93.22 18.78 
0205010004 ARENA GRUESA M3 0.1268 127.12 16.12 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1.4625 18.22 26.65 
0239050000 AGUA M3 0.2925 2.00 0.59 













     2.62 
Partida 01.08.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 15.5063 19.23 298.19 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 15.5063 15.94 247.17 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  621.4132 3.30 2,050.66 













      16.36 
Partida 01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 99.8350 19.23 1,919.83 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 74.8850 15.94 1,193.67 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  3.4944 3.30 11.53 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  787.9872 4.00 3,151.95 













      93.41 
Partida 01.08.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 6.2240 19.23 119.69 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 12.4480 15.94 198.42 
0147010004 PEON  hh 10.0000 62.2400 14.33 891.90 
       1,210.01 
  Materiales      
0205000042 GRAVILLA 1/2" M3 4.1234 150.00 618.51 
0205010004 ARENA GRUESA M3 4.0456 127.12 514.28 
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0221000001 CEMENTO ORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 66.1300 18.22 1,204.89 
0239050000 AGUA M3 1.4393 2.00 2.88 
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Partida 01.08.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 21.3932 19.23 411.39 
0147010004 PEON hh 0.5000 10.6966 14.33 153.28 













0204000000 ARENA FINA M3  0.7488 110.00 82.37 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  18.7200 18.22 341.08 
0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL  11.2320 38.00 426.82 
 IMPERMEABILIZANTE      
0239050000 AGUA M3  0.3370 2.00 0.67 













      16.94 
Partida 01.08.05.02 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0001 33.2817 19.23 640.01 
0147010004 PEON hh 0.5000 16.6383 14.33 238.43 













0204000000 ARENA FINA M3  0.4992 110.00 54.91 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  12.4800 18.22 227.39 
0239050000 AGUA M3  0.4493 2.00 0.90 













      26.35 
Partida 01.08.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 9.9840 19.23 191.99 
0147010004 PEON  hh 0.2500 2.4960 14.33 35.77 













0254030000 PINTURA LATEX  GAL  1.9968 17.40 34.74 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL  7.4880 16.10 120.56 
       158.54 
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Partida 01.08.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T7 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900131 ACCESORIOS DE ENTRADA PVC PARA CPR 7 UND  13.0000 42.00 546.00 
      546.00 
Partida 01.08.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T7 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900132 ACCESORIOS DE SALIDA PVC PARA CRP 7 UND 13.0000 78.00 1,014.00 
      1,014.00 
Partida 01.08.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CRP T7 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900133 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CRP T7 UND  13.0000 115.00 1,495.00 
      1,495.00 
Partida 01.08.07.04 ACCESORIOS DE TUB. VENTILACIÓN 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239900134 ACCESORIOS DE VENTILACION CRP 7 UND 13.0000 88.00 1,144.00 
     1,144.00 
Partida 01.08.08.01 EXCAVACION MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 7.4934 14.33 107.38 
       107.38 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 107.38 3.22 
     3.22 
Partida 01.08.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 7.3760 19.23 141.84 
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0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 14.7520 15.94 235.15 
0147010004 PEON  hh 10.0000 73.7600 14.33 1,056.98 













0205010004 ARENA GRUESA  M3  4.7022 127.12 597.74 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 64.6322 18.22 1,177.60 
0239050000 AGUA M3 1.7057 2.00 3.41 













     43.02 
Partida 01.08.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 21.3200 19.23 409.98 
0147010004 PEON hh 1.0000 21.3200 14.33 305.52 













0202910001 GRAPAS KG  21.3200 4.71 100.42 













      21.47 
Partida 01.08.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 0.1250 13.0000 15.94 207.22 
0147010004 PEON hh 0.0313 3.2500 14.33 46.57 


























      5.08 
Partida 01.08.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 14.4000 19.23 276.91 
0147010004 PEON hh 1.0000 14.4000 14.33 206.35 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.5670 18.22 10.33 
0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  9.0000 120.00 1,080.00 













      14.50 
Partida 01.08.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
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M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (87.36) 303.65 
 
 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 




Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1398 19.23 2.69 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3978 14.33 20.03 















       269.07 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.72 0.68 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 1.3978 8.00 11.18 
      11.86 
Partida 01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 60.1970 14.33 862.62 
       862.62 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 862.62 25.88 
     25.88 
Partida 01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 18.0704 19.23 347.49 
0147010004 PEON hh 2.0000 36.1408 14.33 517.90 













0244010001 ESTACA DE MADERA p2  11.2940 1.80 20.33 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  2.8235 37.29 105.29 













0349880022 ESTACION TOTAL (INCL PRISMAS) hm 1.0000 18.0704 15.00 271.06 
      297.02 
Partida 01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 101.9600 14.33 1,461.09 
       1,461.09 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,461.09 43.83 
     43.83 
Partida 01.09.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 
Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (52.14) 139.43 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.5214 19.23 10.03 
0147010004 PEON hh 1.0000 5.2140 14.33 74.72 













0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 5.2140 10.00 52.14 
      54.68 
Partida 01.09.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 18.1760 14.33 260.46 




























0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 18.1760 10.00 181.76 
       189.57 
Partida 01.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 25.5720 14.33 366.45 
       366.45 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 366.45 10.99 
     10.99 
Partida 01.09.03.01 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% P.M 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 13.3335 19.23 256.40 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 6.6660 15.94 106.26 
0147010004 PEON hh 10.0000 66.6660 14.33 955.32 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  45.7500 18.22 833.57 
0238000003 HORMIGON M3  13.0500 76.27 995.32 
0239050000 AGUA M3  2.7000 2.00 5.40 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 3.3330 24.80 82.66 
      122.20 
Partida 01.09.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.7856 15.94 140.04 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  352.0835 3.30 1,161.88 













      9.27 
Partida 01.09.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ZAPATAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0650 19.23 155.09 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 16.1300 15.94 257.11 
0147010004 PEON hh 10.0000 80.6500 14.33 1,155.71 













0205010004 ARENA GRUESA M3  8.3876 127.12 1,066.23 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  137.1050 18.22 2,498.05 
0239050000 AGUA M3  2.9841 2.00 5.97 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 4.0325 24.80 100.01 
      147.05 
Partida 01.09.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 35.7967 19.23 688.37 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 35.7967 15.94 570.60 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  1,434.5490 3.30 4,734.01 













      37.77 
Partida 01.09.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 50.1689 19.23 964.75 
0147010003 OFICIAL  hh 0.7500 37.6311 15.94 599.84 
       1,564.59 
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  Materiales      
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 17.5600 2.97 52. 5 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 1.7560 3.30 5.79 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 395.9780 4.00 1,583.91 













     46.94 
Partida 01.09.04.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.5440 19.23 106.61 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 11.0880 15.94 176.74 
0147010004 PEON hh 10.0000 55.4400 14.33 794.46 













0205010004 ARENA GRUESA M3  3.6036 127.12 458.09 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  58.9050 18.22 1,073.25 
0239050000 AGUA M3  1.2821 2.00 2.56 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 2.7720 24.80 68.75 
      101.08 
Partida 01.09.04.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.4285 19.23 27.47 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.4285 15.94 22.77 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  57.2450 3.30 188.91 













      1.51 
Partida 01.09.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7.8168 19.23 150.32 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 5.8632 15.94 93.46 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.2736 3.30 0.90 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  61.6968 4.00 246.79 
      255.82 
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Partida 01.09.04.08 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5400 19.23 10.38 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0800 15.94 17.22 
0147010004 PEON hh 10.0000 5.4000 14.33 77.38 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.5616 127.12 71.39 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.1800 18.22 167.26 
0239050000 AGUA M3  0.1998 2.00 0.40 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 0.2700 24.80 6.70 
      9.85 
Partida 01.09.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS C:A 1:5 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0001 52.1359 19.23 1,002.57 
0147010004 PEON hh 0.5000 26.0641 14.33 373.50 













0204000000 ARENA FINA M3  0.7820 110.00 86.02 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  19.5500 18.22 356.20 
0239050000 AGUA M3  0.7038 2.00 1.41 













      41.28 
Partida 01.09.05.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A 1:5 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.1667 9.1205 19.23 175.39 
0147010004 PEON hh 0.5833 4.5595 14.33 65.34 













0204000000 ARENA FINA M3  0.1368 110.00 15.05 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  3.4200 18.22 62.31 
0239050000 AGUA M3  0.1231 2.00 0.25 
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      7.22 
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Partida 01.09.06.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2", ALMA DE ACERO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 92.9600 19.23 1,787.62 
0147010004 PEON hh 1.0000 92.9600 14.33 1,332.12 













0230570009 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE CABLE DE ACERO GLB  15.9775 531.22 8,487.57 
 D=1/2"      













      93.59 
Partida 01.09.06.02 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/8", ALMA DE ACERO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 335.5840 19.23 6,453.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 335.5840 14.33 4,808.92 













0230570011 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE CABLE DE ACERO GLB  57.6785 531.22 30,639.97 
 D=3/8"      













      337.87 
Partida 01.09.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4", ALMA DE ACERO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 49.0620 19.23 943.46 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 49.0620 15.94 782.05 


























      51.77 
Partida 01.09.08.01 TUBERIA HDPE DE 2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 12.5000 141.6695 19.23 2,724.30 
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0147010004 PEON  hh 12.5000 141.6695 14.33 2,030.12 
       4,754.42 
  Materiales      
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0272000119 TUBERIA HDPE Ø=2" M 89.2500 12.20 1,088.85 
     1,088.85 
Partida 01.09.08.02 TUBERIA HDPE DE 1.5" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 12.5000 350.4237 19.23 6,738.65 
0147010004 PEON  hh 12.5000 350.4237 14.33 5,021.57 
       11,760.22 
  Materiales      
0272000120 TUBERIA HDPE Ø=1.5" M 220.7625 9.20 2,031.02 
     2,031.02 
Partida 01.09.08.03 TUBERIA HDPE DE 1" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 12.5000 337.5068 19.23 6,490.26 
0147010004 PEON  hh 12.5000 337.5068 14.33 4,836.47 
       11,326.73 
  Materiales      
0272000117 TUBERIA HDPE Ø=1" M 212.6250 7.20 1,530.90 
     1,530.90 
Partida 01.09.09.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS AL LATEX 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 22.9700 19.23 441.71 
0147010004 PEON  hh 0.2500 5.7425 14.33 82.29 













0254030000 PINTURA LATEX  GAL  3.6752 17.40 63.95 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL  13.7820 16.10 221.89 















       15.72 
Partida 01.09.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1470 19.23 2.83 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.4701 14.33 21.07 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
       282.99 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 23.90 0.72 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 1.4701 8.00 11.76 
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Partida 01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4797 14.33 6.87 
       6.87 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.87 0.21 
     0.21 
Partida 01.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0720 19.23 1.38 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.2880 14.33 4.13 













0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  2.7000 1.80 4.86 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0090 37.29 0.34 













0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.1440 8.00 1.15 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0720 7.50 0.54 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0720 20.00 1.44 
      3.30 
Partida 01.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 10.8000 14.33 154.76 
       154.76 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 154.76 4.64 
     4.64 
Partida 01.10.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0900 19.23 1.73 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.9000 14.33 12.90 















0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.9000 10.00 9.00 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
       9.44 
Partida 01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 









Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 4.0500 14.33 58.04 
       58.04 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 58.04 1.74 
     1.74 
Partida 01.10.02.04 LECHO DE GRAVA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0400 19.23 0.77 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 14.33 5.73 




























       0.20 
Partida 01.10.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 34.2840 19.23 659.28 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 25.7160 15.94 409.91 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  1.2000 3.30 3.96 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  270.6000 4.00 1,082.40 













      32.08 
Partida 01.10.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.0000 19.23 57.69 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 3.0000 15.94 47.82 
0147010004 PEON hh 6.0000 18.0000 14.33 257.94 













0205010004 ARENA GRUESA M3  1.5300 127.12 194.49 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0221000001 CEMENTO ORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  21.0300 18.22 383.17 
0239050000 AGUA M3  0.5550 2.00 1.11 
      866.77 
 Equipos      
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 363.45 10.90 
     10.90 
Partida 01.10.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0001 16.0008 19.23 307.70 
0147010004 PEON hh 0.5000 7.9992 14.33 114.63 













0204000000 ARENA FINA M3  0.2400 110.00 26.40 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  6.0000 18.22 109.32 
0239050000 AGUA M3  0.2160 2.00 0.43 













      12.67 
Partida 01.10.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 3.3335 19.23 64.10 
0147010004 PEON hh 1.0000 6.6665 14.33 95.53 













0230460048 PEGAMENTO PARA PVC GAL  0.0050 75.00 0.38 
0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  5.0000 2.54 12.70 
0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  1.5000 0.68 1.02 
0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  1.5000 1.02 1.53 
0274010056 TEE PVC SAP 1" UND  5.0000 0.75 3.75 
0274010057 TEE PVC SAP 2" UND  5.0000 5.42 27.10 
0274010058 TEE PVC SAP 3" UND  5.0000 7.97 39.85 
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  5.0000 10.50 52.50 













      4.79 
Partida 01.10.05.02 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 96.0000 19.23 1,846.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 192.0000 14.33 2,751.36 













0230460048 PEGAMENTO PARA PVC GAL  0.0240 75.00 1.80 
0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  24.0000 2.54 60.96 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  7.2000 0.68 4.90 
0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  7.2000 1.02 7.34 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 
0274010056 TEE PVC SAP 1" UND 24.0000 0.75 18.00 
0274010057 TEE PVC SAP 2" UND 24.0000 5.42 130.08 
0274010058 TEE PVC SAP 3" UND 24.0000 7.97 191.28 
0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UND 24.0000 22.50 540.00 













     137.92 
Partida 01.10.05.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE 3/4" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 19.23 76.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 14.33 114.64 













0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  1.0000 2.54 2.54 
0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  0.3000 0.68 0.20 
0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  0.3000 1.02 0.31 
0274010056 TEE PVC SAP 1" UND  1.0000 0.75 0.75 
0274010057 TEE PVC SAP 2" UND  1.0000 5.42 5.42 
0274010058 TEE PVC SAP 3" UND  1.0000 7.97 7.97 
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  1.0000 10.50 10.50 













      5.75 
Partida 01.10.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 25.0000 19.23 480.75 
0147010004 PEON hh 1.0000 25.0000 14.33 358.25 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.5750 18.22 28.70 
0239990058 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M UND  25.0000 110.00 2,750.00 













      25.17 
Partida 01.10.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0108 19.23 0.21 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1075 14.33 1.54 
       1.75 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 






























Partida 01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 2.9677 14.33 42.53 
       42.53 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.53 1.28 
     1.28 
Partida 01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.4454 19.23 8.57 
0147010004 PEON hh 4.0000 1.7818 14.33 25.53 













0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  16.7040 1.80 30.07 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0557 37.29 2.08 













0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.8909 8.00 7.13 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.4454 7.50 3.34 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.4454 20.00 8.91 
      20.40 
Partida 01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 17.2800 14.33 247.62 
       247.62 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 247.62 7.43 
     7.43 
Partida 01.11.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1728 19.23 3.32 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.7280 14.33 24.76 
       28.08 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.08 0.84 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 1.7280 10.00 17.28 
      18.12 
Partida 01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 6.4800 14.33 92.86 
       92.86 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 92.86 2.79 
     2.79 
Partida 01.11.02.04 LECHO DE GRAVA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0510 19.23 0.98 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5100 14.33 7.31 




























       0.25 
Partida 01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 36.5696 19.23 703.23 
0147010003 OFICIAL hh 0.7500 27.4304 15.94 437.24 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  1.2800 3.30 4.22 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  288.6400 4.00 1,154.56 













      34.21 
Partida 01.11.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 3.7800 19.23 72.69 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 3.7800 15.94 60.25 
0147010004 PEON  hh 6.0000 22.6800 14.33 325.00 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 
 
 













0205010004 ARENA GRUESA  M3  1.9278 127.12 245.06 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 26.4978 18.22 482.79 
0239050000 AGUA M3 0.6993 2.00 1.40 













     13.74 
Partida 01.11.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 6.4000 19.23 123.07 
0147010004 PEON hh 1.0000 6.4000 14.33 91.71 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.3120 127.12 39.66 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  3.6000 18.22 65.59 
0239050000 AGUA M3  0.7200 2.00 1.44 













      6.44 
Partida 01.11.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0001 17.0675 19.23 328.21 
0147010004 PEON hh 0.5000 8.5325 14.33 122.27 













0204000000 ARENA FINA M3  0.2560 110.00 28.16 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  6.4000 18.22 116.61 
0239050000 AGUA M3  0.2304 2.00 0.46 













      13.51 
Partida 01.11.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 21.3344 19.23 410.26 
0147010004 PEON hh 1.0000 42.6656 14.33 611.40 













0230460048 PEGAMENTO PARA PVC GAL  0.0320 75.00 2.40 
0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  32.0000 2.54 81.28 
0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  9.6000 0.68 6.53 
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0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  9.6000 1.02 9.79 
0274010056 TEE PVC SAP 1" UND  32.0000 0.75 24.00 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 
0274010057 TEE PVC SAP 2" UND 32.0000 5.42 173.44 
0274010058 TEE PVC SAP 3" UND 32.0000 7.97 255.04 
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 32.0000 10.50 336.00 













     30.65 
Partida 01.11.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 32.0000 19.23 615.36 
0147010004 PEON hh 1.0000 32.0000 14.33 458.56 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  2.0160 18.22 36.73 
0239990058 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M UND  32.0000 110.00 3,520.00 













      32.22 
Partida 01.11.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1024 19.23 1.97 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.0240 14.33 14.67 















       197.12 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.64 0.50 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 1.0240 8.00 8.19 
      8.69 
Partida 01.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0192 14.33 0.28 
       0.28 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.28 0.01 
     0.01 
Partida 01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (0.36) 0.20 
 
 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND 0.1080 1.80 0.19 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Presupuesto 
























Partida 01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.3600 14.33 5.16 
       5.16 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.16 0.15 
     0.15 
Partida 01.12.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0360 14.33 0.52 













0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0360 10.00 0.36 
      0.38 
Partida 01.12.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 0.7500 0.1380 14.33 1.98 
       1.98 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.98 0.06 
     0.06 
Partida 01.12.02.04 LECHO DE GRAVA 
 




Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.33 0.01 
     0.01 
Partida 01.12.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.1428 19.23 21.98 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0147010003 OFICIAL  hh 0.7500 0.8572 15.94 13.66 
       35.64 
  Materiales      
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.4000 2.97 1.19 
0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 0.0400 3.30 0.13 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 9.0200 4.00 36.08 













     1.07 
Partida 01.12.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 19.23 1.92 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.94 1.59 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 14.33 8.60 













0205010004 ARENA GRUESA M3  0.0510 127.12 6.48 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.7010 18.22 12.77 













      0.36 
Partida 01.12.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
 




Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.40 0.04 
     0.04 
Partida 01.12.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.6667 19.23 12.82 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.33 19.11 













0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  1.0000 2.54 2.54 
0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  0.3000 0.68 0.20 
0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  0.3000 1.02 0.31 
0274010056 TEE PVC SAP 1" UND  1.0000 0.75 0.75 
0274010057 TEE PVC SAP 2" UND  1.0000 5.42 5.42 
0274010058 TEE PVC SAP 3" UND  1.0000 7.97 7.97 
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  1.0000 10.50 10.50 













      0.96 
Partida 01.12.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. 
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UND/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 osto afectado por el metrado (1.00) 145.72 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 14.33 14.33 













0239990058 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M UND  1.0000 110.00 110.00 













      1.01 
Partida 01.12.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0032 19.23 0.06 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0320 14.33 0.46 















       6.16 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 0.52 0.02 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR  he 1.0000 0.0320 8.00 0.26 
      0.28 
Partida 01.13.01 FLETE TERRESTRE 
     
Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. 
 
Costo afectado por el metrado (1.00) 22,955.44 
Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales       
0232000073 FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE  GLB 1.0000 22,955.44 22,955.44 
     22,955.44 
Partida 01.13.02 FLETE RURAL 
    
Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. 
 
Costo afectado por el metrado (1.00) 41,988.18 
Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales       
0232000068 FLETE RURAL AGUA POTABLE GLB 1.0000 41,988.18 41,988.18 
     41,988.18 
Partida 01.14.01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0298010190 PROGRAMA (AOM) GLB 1.0000 6,098.00 6,098.00 
     6,098.00 
Partida 01.14.02 PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA (EDUSA) 
 




Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
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Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0298010191 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA GLB 1.0000 6,402.00 6,402.00 
Fecha : 03/02/2018 16:55:28 
1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE  
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 





Partida 01.15.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239130026 MITIGACION AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
MITIGACION AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 





Partida 01.16.01 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




1 S10 Página : 
Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
0501025 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 
PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- PAYURES 
Presupuesto 
Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS 30/12/2017 Fecha presupuesto 




Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 12.6385 14.33 181.11 
       181.11 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 181.11 5.43 
     5.43 
Partida 02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 3.7939 19.23 72.96 
0147010004 PEON hh 4.0000 15.1757 14.33 217.47 













0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  71.1360 1.80 128.04 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.2371 37.29 8.84 













0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 7.5878 8.00 60.70 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 3.7939 7.50 28.45 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 3.7939 20.00 75.88 
      173.74 
Partida 02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 116.6200 14.33 1,671.16 
       1,671.16 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,671.16 50.13 
     50.13 
Partida 02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 2.3712 19.23 45.60 
0147010004 PEON  hh 1.0000 23.7120 14.33 339.79 















0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 23.7120 10.00 237.12 
       248.68 
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Partida 02.01.02.03 LIMINACION  MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA, DM=30m 
 
Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (72.89) 1,075.85 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 72.8900 14.33 1,044.51 
       1,044.51 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,044.51 31.34 
     31.34 
Partida 02.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 37.1174 19.23 713.77 
0147010004 PEON  hh 1.0000 37.1174 14.33 531.89 




























0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 37.1174 10.00 371.17 
       408.54 
Partida 02.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G.ømax=6” 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 21.2023 19.23 407.72 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 42.4094 15.94 676.01 
0147010004 PEON hh 8.0000 169.6377 14.33 2,430.91 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  138.3590 18.22 2,520.90 
0238000003 HORMIGON M3  40.5535 76.27 3,093.02 
0239050000 AGUA M3  4.7710 2.00 9.54 













      105.44 
Partida 02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 97.0580 19.23 1,866.43 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 97.0580 15.94 1,547.10 













0202020007 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" KG  22.0818 3.30 72.87 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  820.4238 4.00 3,281.70 
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Partida 02.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 6.4316 19.23 123.68 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 12.8644 15.94 205.06 
0147010004 PEON hh 8.0000 51.4564 14.33 737.37 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  44.6220 18.22 813.01 
0238000003 HORMIGON M3  10.2510 76.27 781.84 
0239050000 AGUA M3  1.5678 2.00 3.14 













      31.98 
Partida 02.01.03.04 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H= 0.10 m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 13.9805 19.23 268.85 
0147010004 PEON hh 3.0000 41.9520 14.33 601.17 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  94.3920 18.22 1,719.82 
0229150009 OCRE KG  20.9760 8.20 172.00 
0238000003 HORMIGON M3  12.5856 76.27 959.90 
0239050000 AGUA M3  2.0976 2.00 4.20 
0243040008 REGLA DE MADERA p2  6.2928 7.25 45.62 













      26.10 
Partida 02.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 14.3307 19.23 275.58 
0147010004 PEON hh 1.0000 14.3307 14.33 205.36 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  3.2604 3.30 10.76 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  94.0500 4.00 376.20 
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      14.43 
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Partida 02.01.03.06 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 11.8530 19.23 227.93 
0147010004 PEON hh 3.0000 35.5680 14.33 509.69 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  80.0280 18.22 1,458.11 
0238000003 HORMIGON M3  10.6704 76.27 813.83 
0239050000 AGUA M3  1.7784 2.00 3.56 
0243040008 REGLA DE MADERA p2  5.3352 7.25 38.68 













      22.13 
Partida 02.01.04.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 38.7903 19.23 745.94 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 38.7903 15.94 618.32 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  1,554.5174 3.30 5,129.91 













      40.93 
Partida 02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 52.9414 19.23 1,018.06 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 52.9414 15.94 843.89 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  20.2521 3.30 66.83 
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2  476.5200 4.00 1,906.08 













      3.17 
Partida 02.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
 
Rendimiento M3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo afectado por el metrado (7.87) 3,417.89 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.1971 19.23 80.71 
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0147010003 OFICIAL hh 2.0000 8.3949 15.94 133.81 
0147010004 PEON hh 10.0000 41.9731 14.33 601.47 













0205010004 ARENA GRUESA M3  4.0924 127.12 520.23 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  75.5520 18.22 1,376.56 
0239050000 AGUA M3  1.4560 2.00 2.91 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 2.0989 24.80 52.05 
      76.53 
Partida 02.01.04.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 30.3074 19.23 582.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 30.3074 15.94 483.10 













0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  1,214.5677 3.30 4,008.07 













      31.98 
Partida 02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 47.8800 19.23 920.73 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 47.8800 15.94 763.21 













0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  19.1520 3.30 63.20 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  431.8776 4.00 1,727.51 













      50.52 
Partida 02.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 3.8291 19.23 73.63 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 7.6589 15.94 122.08 
0147010004 PEON  hh 10.0000 38.2931 14.33 548.74 
       744.45 
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Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS    Fecha presupuesto 30/12/2017 
0205010004 ARENA GRUESA M3  3.7336 127.12 474.62 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  68.9280 18.22 1,255.87 
0239050000 AGUA M3  1.3283 2.00 2.66 













0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 1.9149 24.80 47.49 
      69.82 
Partida 02.01.05.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2"X2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 38.0000 19.23 730.74 













02436000000019 CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2" UND  190.0000 14.00 2,660.00 













      21.92 
Partida 02.01.05.02 VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 3"X4" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 30.4038 19.23 584.67 


























      17.54 
Partida 02.01.05.03 COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.14X0.72M. 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 54.4768 19.23 1,047.59 
0147010004 PEON hh 1.0000 54.4768 14.33 780.65 













0265700009 TIRAFONES DE 1/2" X 2" pza  340.4800 2.20 749.06 













      54.85 
Partida 02.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA DE 09x13x24 CM, APAREJO DE SOGA 
 
Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (457.90) 24,960.31 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010004 PEON hh 0.5000 130.8220 14.33 1,874.68 













0205010004 ARENA GRUESA M3  14.8818 127.12 1,891.77 
0217090003 LADRILLO CARAVISTA 9 X 12 X 24 cm UND  18,773.9000 0.75 14,080.43 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  100.7380 18.22 1,835.45 
0239050000 AGUA M3  4.5790 2.00 9.16 













      207.18 
Partida 02.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 228.9500 19.23 4,402.71 
0147010004 PEON hh 0.5000 114.4750 14.33 1,640.43 













0204000000 ARENA FINA M3  7.3264 110.00 805.90 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  54.9480 18.22 1,001.15 
0239050000 AGUA M3  4.1211 2.00 8.24 
0243040008 REGLA DE MADERA p2  11.4475 7.25 82.99 













      181.29 
Partida 02.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1:5 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 45.6000 19.23 876.89 
0147010004 PEON hh 0.3333 15.2030 14.33 217.86 













0204000000 ARENA FINA M3  1.4592 110.00 160.51 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  10.9440 18.22 199.40 
0239050000 AGUA M3  0.4560 2.00 0.91 
0243040008 REGLA DE MADERA p2  36.4800 7.25 264.48 













      32.84 
Partida 02.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1:5 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 47.8800 19.23 920.73 
0147010004 PEON hh 0.3333 15.9632 14.33 228.75 













0204000000 ARENA FINA M3  1.5322 110.00 168.54 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  11.4912 18.22 209.37 
0239050000 AGUA M3  0.3830 2.00 0.77 
0243040008 REGLA DE MADERA p2  38.3040 7.25 277.70 













      34.48 
Partida 02.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 177.6500 19.23 3,416.21 
0147010004 PEON hh 0.3333 59.2285 14.33 848.74 













0204000000 ARENA FINA M3  0.7106 110.00 78.17 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  5.6848 18.22 103.58 
0239050000 AGUA M3  1.0659 2.00 2.13 
0243040008 REGLA DE MADERA p2  26.6475 7.25 193.19 













      127.95 
Partida 02.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 210.7400 19.23 4,052.53 
0147010004 PEON hh 0.3333 70.2607 14.33 1,006.84 













0204000000 ARENA FINA M3  8.4296 110.00 927.26 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  21.0740 18.22 383.97 
0229150009 OCRE KG  147.5180 8.20 1,209.65 
0239050000 AGUA M3  1.2644 2.00 2.53 
0243040008 REGLA DE MADERA p2  31.6110 7.25 229.18 













      151.78 
Partida 02.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN) 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS    Fecha presupuesto 30/12/2017 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 114.0000 19.23 2,192.22 
0147010004 PEON hh 0.5000 57.0000 14.33 816.81 













0226080003 BISAGRA DE FIERRO DE 3" UND  85.5000 5.20 444.60 
0226100011 CERROJO DE 3" UND  38.1900 8.20 313.16 
0239990052 PUERTA CONTRAPLACADA EN LETRINA M2  57.0000 211.86 12,076.02 













      90.27 
Partida 02.01.09.02 VENTANAS PARA LETRINA DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 36.4800 19.23 701.51 
0147010004 PEON hh 0.5000 18.2400 14.33 261.38 


























      28.89 
Partida 02.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 28.0515 19.23 539.43 
0147010004 PEON hh 0.5000 14.0135 14.33 200.81 













0279000007 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2  257.6910 5.05 1,301.34 













      22.21 
Partida 02.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 122.0953 19.23 2,347.89 
0147010004 PEON  hh 0.2500 30.5353 14.33 437.57 













0254030000 PINTURA LATEX  GAL  18.3120 17.40 318.63 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL  68.6700 16.10 1,105.59 
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       1,453.98 
  Equipos      
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Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS Fecha presupuesto 30/12/2017 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2,785.46 83.56 
83.56 
 
Partida 02.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (85.12) 803.78 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 M ano de Obra      
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 22.7015 19.23 436.55 
0147010004 PEON  hh 0.2500 5.6775 14.33 81.36 













0254030000 PINTURA LATEX  GAL  3.4048 17.40 59.24 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL  12.7680 16.10 205.56 















       15.54 
Partida 02.01.11.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 49.8622 19.23 958.85 
0147010004 PEON  hh 0.2500 12.4702 14.33 178.70 













0254030000 PINTURA LATEX  GAL  9.3480 17.40 162.66 
0254160002 IMPRIMANTE  GAL  28.0440 16.10 451.51 















       34.13 
Partida 02.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.1250 19.0000 19.23 365.37 


























      10.96 
Partida 02.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 50.6654 19.23 974.30 
      974.30 
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0210040099 LAVATORIO 23"X17" P/GRIFERIA 4" BLANCO C/A UND 38.0000 87.64 3,330.32 
0210410026 GRIFO DE LAVADERO CROMADO 1/2" UND 38.0000 34.50 1,311.00 













     29.23 
Partida 02.01.12.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 114.0000 19.23 2,192.22 
0147010004 PEON hh 0.5000 57.0000 14.33 816.81 













0273110060 CODO PVC SAL 2" X 45° UND  76.0380 3.40 258.53 
0273110061 CODO PVC SAL 2" X 90° UND  114.0000 2.90 330.60 
0273140007 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 2" X 2" UND  76.0038 6.20 471.22 
0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M  171.0000 2.60 444.60 













      90.27 
Partida 02.01.12.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 50.6654 19.23 974.30 
0147010004 PEON hh 0.5000 25.3346 14.33 363.04 













0273110062 CODO PVC SAL 4" X 90° UND  38.0000 4.60 174.80 
0274010048 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 4" M  57.0000 3.52 200.64 













      40.12 
Partida 02.01.12.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 50.6654 19.23 974.30 
0147010004 PEON hh 0.5000 25.3346 14.33 363.04 













0272130016 TUBERIA PVC SAL P/ DESAGUE DE 2" M  95.0000 3.20 304.00 
0273110061 CODO PVC SAL 2" X 90° UND  38.0000 2.90 110.20 
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      442.70 
 Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,337.34 40.12 
     40.12 
Partida 02.01.12.01.06 TUBERIA PVC SAL 2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 20.2768 19.23 389.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 20.2768 14.33 290.57 













0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M  319.2000 2.60 829.92 













      20.41 
Partida 02.01.12.01.07 TUBERIA DE PVC SAL 4" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 17.1000 19.23 328.83 
0147010004 PEON hh 2.0000 34.2000 14.33 490.09 













0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza  59.8500 16.01 958.20 













      24.57 
Partida 02.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 50.6654 15.94 807.61 













0229050081 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UND  38.0000 5.20 197.60 
      304.00 
Partida 02.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 50.6654 19.23 974.30 
      974.30 
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0273140006 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UND  38.0000 3.50 133.00 
      817.00 
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Partida 02.01.12.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" x 24" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 30.4000 19.23 584.59 













0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24" pza  38.0000 25.50 969.00 
      4,199.00 
Partida 02.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA PVC SAP Ø 1/2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 151.9962 19.23 2,922.89 
0147010004 PEON hh 0.5000 76.0038 14.33 1,089.13 













0274010038 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UND  57.0000 0.60 34.20 
0274010040 TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2" x 5m UND  45.6000 6.20 282.72 













      120.36 
Partida 02.01.12.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 10.9250 19.23 210.09 
0147010004 PEON hh 1.0000 10.9250 14.33 156.56 













0274010040 TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2" x 5m UND  87.4000 6.20 541.88 













      11.00 
Partida 02.01.13.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 38.0000 19.23 730.74 
0147010004 PEON  hh 0.7500 28.5000 14.33 408.41 
       1,139.15 
  Materiales      
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0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 M 456.0000 0.95 433.20 
0212030038 INTERRUPTOR SIMPLE pza 38.0000 5.20 197.60 
0212090108 CAJA RECTANGULAR PVC 4" X 2" X 1/8" UND 38.0000 2.10 79.80 
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0212180004 FOCO AHORRADOR 20 WATT UND 38.0000 28.00 1,064.00 
0229040001 CINTA AISLANTE rll 3.8000 1.80 6.84 
0273500010 CAJA OCTOGONAL PVC DE 4" pza 38.0000 1.80 68.40 
0274010033 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M. pza 190.0000 3.20 608.00 
0274020028 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" UND 152.0000 0.50 76.00 













     34.17 
Partida 02.01.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y ACCESORIOS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 38.0000 19.23 730.74 


























     21.92 
Partida 02.01.13.03.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 1.7644 19.23 33.93 
0147010004 PEON  hh 1.0000 17.6442 14.33 252.84 















       3,396.50 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 286.77 8.60 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 17.6442 8.00 141.15 
      149.75 
Partida 02.01.14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 1.0000 27.7682 14.33 397.92 
       397.92 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 397.92 11.94 
     11.94 
Partida 02.01.14.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 8.3357 19.23 160.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.6714 14.33 238.90 
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    399.20 
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls  15.6294 6.90 107.84 
0244010001 ESTACA DE MADERA p2  5.2098 1.80 9.38 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  1.3025 37.29 48.57 













0349880022 ESTACION TOTAL (INCL PRISMAS) hm 1.0000 8.3357 15.00 125.04 
      137.02 
Partida 02.01.14.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 1.0000 872.3000 14.33 12,500.06 













     375.00 
Partida 02.01.14.01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
    
Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
 
Costo afectado por el metrado (303.53) 6,042.65 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON  hh 1.0000 242.8240 14.33 3,479.67 




























0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 242.8240 10.00 2,428.24 
       2,532.63 
Partida 02.01.14.01.03.03 RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE ø = 1/2" A ø = 2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 0.7500 53.2000 14.33 762.36 


























     22.87 
Partida 02.01.14.01.03.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO 
    
Rendimiento M2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 
 
Costo afectado por el metrado (364.80) 870.97 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.9850 19.23 18.94 
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0147010004 PEON hh 1.0000 9.7402 14.33 139.58 
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Partida 02.01.14.01.03.05 NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 4.4498 19.23 85.57 
0147010004 PEON hh 1.0000 44.4980 14.33 637.66 













0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 44.4980 10.00 444.98 
      466.68 
Partida 02.01.14.01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
     
Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
 
Costo afectado por el metrado (241.66) 2,140.12 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON  hh 0.7500 144.9960 14.33 2,077.79 
       2,077.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2,077.79 62.33 
     62.33 
Partida 02.01.14.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (SOLADOS) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 20.6047 19.23 396.23 
0147010004 PEON hh 8.0000 164.8353 14.33 2,362.09 













0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3  28.5114 76.27 2,174.56 













      82.75 
Partida 02.01.14.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT +ACCESORIOS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 589.3407 19.23 11,333.02 
0147010004 PEON hh 2.0000 1,178.6593 14.33 16,890.19 
      28,223.21 
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Partida 02.01.14.02.03 TUBERIA PVC SAL 2" 
 
Rendimiento M/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (152.00) 42,493.79 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1,216.0000 19.23 23,383.68 
0147010004 PEON hh 1.0000 1,216.0000 14.33 17,425.28 













0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M  159.6000 2.60 414.96 













      1,224.27 
Partida 02.01.14.02.04 TUBERÍA PERFORADA, D=2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 44.2016 19.23 850.00 
0147010004 PEON hh 1.0000 44.2016 14.33 633.41 













0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M  638.4000 2.60 1,659.84 













      44.50 
Partida 02.01.14.02.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” x 24” 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 30.4000 19.23 584.59 













0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24" pza  38.0000 25.50 969.00 
      4,199.00 
Partida 02.01.14.02.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 101.3346 19.23 1,948.66 
0147010004 PEON  hh 0.5000 50.6654 14.33 726.04 
       2,674.70 
  Materiales      
0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 2.8500 3.30 9.41 
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0205010004 ARENA GRUESA M3 1.9000 127.12 241.53 
0217000025 LADRILLO KING KONG 9 X 14 X 24 cm UND 3,420.0000 0.75 2,565.00 
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Partida 02.01.15.01 FLETE TERRESTRE 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




Partida 02.01.15.02 FLETE RURAL 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




Partida 02.01.16.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL USB 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Obra 0501025 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE 
CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO 
DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- PAYURES 
Fecha 01/12/2017  
Lugar 131008 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SITABAMBA 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0147000032 TOPOGRAFO hh 51.4100 19.23 988.56  
0147010002 OPERARIO hh 7,586.1800 19.23 145,882.19  
0147010003 OFICIAL hh 1,323.6100 15.94 21,098.28  
0147010004 PEON hh 12,082.0100 14.33 173,135.17 
     
341,104.20 
 
   MATERIALES    
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 30.9700 2.97 91.99  
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 361.6100 3.05 1,102.90  
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 169.4100 2.97 503.15  




CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 2 1/2" 
















CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO 



































TIERRA CERNIDA PARA CAMA DE 
APOYO 













0205000032 PIEDRA MEDIANA M3 5.9300 93.22 552.80  
0205000033 PIEDRA GRANDE M3 23.8600 93.22 2,223.76  
0205000042 GRAVILLA 1/2" M3 52.8300 150.00 7,924.21  




GRAVA 1 1/2" - 2 1/2" 














0205010004 ARENA GRUESA M3 64.1800 127.12 8,158.15  
0205360012 PLASTICO M2 383.0400 1.86 712.45  




TANQUE BIODIGESTOR PREFABRICADO 
600 LT 

















LAVATORIO 23"X17" P/GRIFERIA 4" 
BLANCO C/A 













0210230003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 38.0000 18.00 684.00  
0210270001 SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 38.0000 2.80 106.40  
0210410026 GRIFO DE LAVADERO CROMADO 1/2" UND 38.0000 34.50 1,311.00  




CAJA RECTANGULAR PVC 4" X 2" X 1/8" 
" 













0217000025 LADRILLO KING KONG 9 X 14 X 24 cm UND 3,420.0000 0.75 2,565.00  
0217090003 LADRILLO CARAVISTA 9 X 12 X 24 cm UND 18,773.9000 0.75 14,080.43  
0217220005 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" UND 152.0000 42.50 6,460.00  
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1,610.7900 18.22 29,348.68  
0226060005 MANIJA PARA PUERTA pza 38.1900 6.75 257.78  
0226080003 BISAGRA DE FIERRO DE 3" UND 85.5000 5.20 444.60  
0226100011 CERROJO DE 3" UND 38.1900 8.20 313.16  



















0229050001 CINTA TEFLON rll 31.0300 0.75 23.27  
0229050081 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UND 38.0000 5.20 197.60  
0229060001 YESO KG 1.7900 4.20 7.52  
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 49.5100 6.90 341.63  
0229150009 OCRE KG 168.4900 8.20 1,381.65  
0229200013 THINNER GAL 0.8400 15.12 12.71  
0229500096 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 97.3100 12.72 1,237.72  
0230170002 CABLE DE ACERO TIPO RETENIDO DE 
3/8" 
M 1,101.1400 5.80 6,386.58 
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0230170015 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/2" M 305.0300 6.20 1,891.16 
0230170019 CABLE PENDOLA DE 1/4" M 515.1500 2.50 1,287.88 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GAL 0.5100 35.00 17.96 
0230460032 SILICONA UND 4.9100 15.50 76.08 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC GAL 29.5500 75.00 2,216.61 
0230570009 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS GLB 15.9800 531.22 8,487.57 
 DE CABLE DE ACERO D=1/2"     
0230570011 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS GLB 57.6800 531.22 30,639.97 
 DE CABLE DE ACERO D=3/8"     
0230990019 LIJA UND 47.8600 1.30 62.22 
0230990080 WINCHA UND 3.0400 15.00 45.56 
0232000068 FLETE RURAL AGUA POTABLE GLB 1.0000 41,988.18 41,988.18 
0232000069 FLETE TERRESTRE USB GLB 1.0000 117,527.49 117,527.49 
0232000070 FLETE RURAL USB GLB 1.0000 160,635.14 160,635.14 
0232000073 FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE GLB 1.0000 22,955.44 22,955.44 
0232970002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.0000 6,000.00 6,000.00 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3 28.5600 76.27 2,178.37 
0238000003 HORMIGON M3 88.8500 76.27 6,776.38 
0239050000 AGUA M3 280.8200 2.00 561.63 
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 2.2800 8.90 20.31 
0239130017 GIGANTOGRAFIA UND 1.0000 450.00 450.00 
0239130026 MITIGACION AMBIENTAL SISTEMA DE est 1.0000 41,066.06 41,066.06 
 AGUA POTABLE     
 MITIGACION AMBIENTAL SISTEMA DE     
 AGUA POTABLE     
0239130030 MITIGACION AMBIENTAL USB est 1.0000 2,551.50 2,551.50 
0239130032 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.0000 46,720.00 46,720.00 
0239900108 REGULACION DE CAPTACION Ø 1 1/2" UND 4.0000 13.50 54.00 
0239900109 REGULACION DE CAPTACION Ø 2" UND 4.0000 16.04 64.16 
0239900110 ACCESORIOS DE SALIDA PVC UND 1.0000 55.00 55.00 
0239900111 INGRESO A CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 4.0000 25.00 100.00 
0239900112 SALIDA DE CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 1.0000 25.00 25.00 
0239900114 REBOCE Y LIMPIEA Ø 2" EN CAPTACION UND 1.0000 25.00 25.00 
0239900115 REBOCE Y LIMPIEA Ø 2" UND 4.0000 30.00 120.00 
0239900116 ACCESORIOS RED DE CONDUCCION GLB 2.0000 2,500.00 5,000.00 
0239900117 INGRESO N Ø 2" A RESERVORIO UND 1.0000 159.33 159.33 
0239900118 INGRESO N Ø 3" A RESERVORIO UND 1.0000 201.75 201.75 
0239900119 SALIDA Ø 1 1/2" A RESERVORIO UND 1.0000 159.33 159.33 
0239900120 SALIDA Ø 2" A RESERVORIO UND 1.0000 201.93 201.93 
0239900121 REBOCE Y LIMPIEZA Ø 3" DE UND 1.0000 342.86 342.86 
 RESERVORIO     
0239900122 REBOCE Y LIMPIEZA Ø 2" DE UND 1.0000 208.33 208.33 
 RESERVORIO     
0239900127 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP 6 UND 1.0000 42.00 42.00 
0239900128 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA UND 1.0000 86.00 86.00 
 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA     
0239900130 ACCESORIOS DE VENTILACION CRP 6 UND 1.0000 98.00 98.00 
0239900131 ACCESORIOS DE ENTRADA PVC PARA UND 13.0000 42.00 546.00 
 CPR 7     
0239900132 ACCESORIOS DE SALIDA PVC PARA UND 13.0000 78.00 1,014.00 
 CRP 7     
0239900133 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA UND 13.0000 115.00 1,495.00 
 CRP T7     
0239900134 ACCESORIOS DE VENTILACION CRP 7 UND 13.0000 88.00 1,144.00 
0239990052 PUERTA CONTRAPLACADA EN LETRINA M2 57.0000 211.86 12,076.02 
0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND 8.0000 120.00 960.00 
0239990058 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M UND 58.0000 110.00 6,380.00 
0239990059 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M * 1/8" UND 2.0000 110.00 220.00 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 855.4200 4.00 3,421.70 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 720.0000 4.00 2,880.00 
0243040008 REGLA DE MADERA p2 156.1200 7.25 1,131.84 
0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 2,767.4300 4.00 11,069.70 
0243040011 VENTANA DE MADERA M2 22.8000 180.00 4,104.00 
0243130013 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 4.0000 36.00 144.00 
02436000000019 CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2" UND 190.0000 14.00 2,660.00 
02436000000020 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" UND 114.0000 21.00 2,394.00 
0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND 107.2800 1.80 193.10 
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0244010001 ESTACA DE MADERA p2 16.5000 1.80 29.71 
0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm pl 144.0000 29.45 4,240.80 
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 476.5200 4.00 1,906.08 
 PARA ENCOFRADO     
0246240020 MALLA CUADRADA CRIPADA M2 404.4800 14.83 5,998.45 
 GALVANIZADA # 10     
 MALLA COCADA GRIPADA GALVANIZADA     
 #10     
0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE pza 76.0000 25.50 1,938.00 
 DESAGUE 12" X 24"     
0251040134 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" X 6 m pza 57.7800 26.78 1,547.43 
0251200005 ANGULO 2" X 2" X 1/8" x 6 m pza 115.5700 49.15 5,680.07 
0252040003 CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" UND 336.0000 1.98 665.28 
0254030000 PINTURA LATEX GAL 39.0100 17.40 678.74 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.6100 75.00 45.72 
0254160002 IMPRIMANTE GAL 150.7000 16.10 2,426.26 
0254170008 PINTURA ESMALTE GAL 5.0900 37.29 189.93 
0254170011 PINTURA ESMALTE SINETICO GAL 2.3100 38.00 87.61 
0256900013 CALAM.G°ZINC GA28:2.40 X 0.830 M X pl 132.0000 23.85 3,148.20 
 0.4MM     
0256990023 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00 m. UND 2.0000 240.00 480.00 
0259350008 TEJA ANDINA 1.14m x0.72m x5mm pza 340.4800 26.44 9,002.29 
0265220009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" M 211.8700 12.00 2,542.45 
0265240005 ESCALERA PRE FABRICADA DE F°G° UND 1.0000 150.00 150.00 
0265700009 TIRAFONES DE 1/2" X 2" pza 340.4800 2.20 749.06 
0266040052 TAPON PVC SAP PERFORADO pza 3.0000 0.85 2.55 
 PERFORADO Ø 3/4"     
0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza 78.0000 2.54 198.12 
0272000107 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 1" UND 318.9100 15.31 4,882.58 
0272000112 TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" M 0.7500 0.68 0.51 
0272000113 GANCHO DE PVC PARA HIPOCLORADOR UND 1.0000 4.30 4.30 
0272000116 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = UND 230.6500 12.33 2,843.88 
 3/4"     
0272000117 TUBERIA HDPE Ø=1" M 212.6300 7.20 1,530.90 
0272000118 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = UND 230.6500 9.50 2,191.15 
 1/2"     
0272000119 TUBERIA HDPE Ø=2" M 89.2500 12.20 1,088.85 
0272000120 TUBERIA HDPE Ø=1.5" M 220.7600 9.20 2,031.02 
0272060050 CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90° UND 6.0000 2.12 12.72 
0272130016 TUBERIA PVC SAL P/ DESAGUE DE 2" M 95.0000 3.20 304.00 
0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza 59.8500 16.01 958.20 
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" M 4.0000 4.20 16.80 
0273010041 TUBERIA PVC SAP C-10 1.5" X 5m UND 88.2700 17.20 1,518.20 
0273110060 CODO PVC SAL 2" X 45° UND 76.0400 3.40 258.53 
0273110061 CODO PVC SAL 2" X 90° UND 152.0000 2.90 440.80 
0273110062 CODO PVC SAL 4" X 90° UND 38.0000 4.60 174.80 
0273110063 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO UND 1.0000 19.07 19.07 
0273110064 CODO PVC SAP 2" X 90° pza 32.0000 3.70 118.40 
0273140006 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UND 38.0000 3.50 133.00 
0273140007 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 2" X 2" UND 76.0000 6.20 471.22 
0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza 18.5900 0.68 12.64 
0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza 18.6100 1.02 18.98 
0273500010 CAJA OCTOGONAL PVC DE 4" pza 38.0000 1.80 68.40 
0274010033 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M. pza 190.0000 3.20 608.00 
0274010038 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE UND 57.0000 0.60 34.20 
 1/2"     
0274010040 TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2" x 5m UND 133.0000 6.20 824.60 
0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M 1,288.2000 2.60 3,349.32 
0274010048 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 4" M 57.0000 3.52 200.64 
0274010056 TEE PVC SAP 1" UND 62.0000 0.75 46.50 
0274010057 TEE PVC SAP 2" UND 62.0000 5.42 336.04 
0274010058 TEE PVC SAP 3" UND 62.0000 7.97 494.14 
0274020028 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. UND 152.0000 0.50 76.00 
 ELECT. 3/4"     
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UND 39.0000 10.50 409.50 
 1/2"     
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0298010191 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA GLB 1.0000 6,402.00  6,402.00 
      
952,195.30 
 
  EQUIPOS      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO    8,836.28  




BOMBA P/PRUEBA HIDROS.MANUAL 
300PSI,40LT 
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COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 4 HP 













0349190005 NIVEL he 20.1600 10.00  201.58  
0349880003 TEODOLITO hm 4.8400 20.00  96.84  
0349880022 ESTACION TOTAL (INCL PRISMAS) hm 26.4100 15.00  396.10  
0398010137 HERRAMIENTA MANUAL %PU    0.00 
      
19,275.58 
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4.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE: 
01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60X4.80 m) (2 UND) 
Descripción. 
A fin de identificar a la obra, es menester contar con un cartel de obra en el que 
debe describirse el nombre de la obra, la entidad que ejecuta, monto de la obra, 
tiempo de ejecución, la modalidad de ejecución y demás contenidos que serán 
definidos por el supervisor. Dicho cartel estará constituido por una estructura de 
madera tornillo y panel gráfico en dimensiones 3.60mx4.80m. 
La estructura soportante será con listones de madera tornillo de 3”x1 1/2” exterior e 
intermedios bastidores de 1 ½” x 2” y los parantes de madera rolliza de diámetro de 
4” debidamente anclados en el terreno con dados de concreto simple 
f’c=100Kg/cm2 de 0.40x0.40m de sección y 0.50m de altura. La profundidad de 
desplante será de 1.00m debiendo cubrir a ras de suelo con relleno compactado. 
Cuya ubicación del cartel será aprobado por el supervisor, además debe estar en 
un lugar visible y fija en un terreno estable, garantizando la permanencia del cartel 
en todo el periodo de construcción. De darse el caso que fuera deteriorado, el 
contratista está en la obligación de la reposición inmediata del mismo. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por unidad (und) colocado en el terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en forma unitaria(UND) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
01.02 CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA 
Descripción 
El Contratista acondicionará las partidas indicadas, para el personal de obra, 
guardar herramientas u otros implementos de acuerdo a las necesidades de la obra 
y la caseta de seguridad. Al finalizar los trabajos, estas instalaciones provisionales 
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deben ser retiradas, debiendo quedar limpia la zona utilizada para tal fin. La caseta 
para la guardianía, almacén y residencia será de 45 m2. 
Para la construcción de estos ambientes será necesario que el Contratista 
conjuntamente con el Supervisor ubique el sitio adecuado, seleccionando los 
lugares que sean difíciles de inundar. 
Se considera que los materiales y equipos a utilizar sean los que se presentan a 
continuación, sin embargo a propuesta del Contratista y bajo autorización del 
Supervisor, pueden ser cambiados por otros que presenten similares o mejores 
características técnicas: 
 Triplay de 1.22m x 2.44m y 6mm de espesor. 
 
 Madera Tornillo, para bastidores, soportes y refuerzos. 
 
 Plancha Calamina para el techo. 
 
 Materiales de ferretería (bisagras, armellas, materiales eléctricos para 
alumbrado, etc). 
 Clavos para madera y calaminas. 
 
 Cemento Portland Tipo I y arena, para piso de e=0.10 m 
 
 Malla mosquitero. 
 
El contratista está obligado a que todas las obras temporales sean removidas a la 
culminación parcial y/o final de los trabajos de tal manera que los terrenos y áreas 
ocupadas recuperen o mejoren las mismas condiciones en que se encontraban al 
inicio, libres de desechos y materiales de construcción. 
Unidad de medida 
 
La unidad de medida para las partidas será el (m2) considerándose las áreas 
requeridas para el buen recaudo de los materiales, protegidos de la intemperie y 
cualquier otro factor que pudiese ocasionar daños al material, herramienta u otro 
implemento de uso en la obra aprobadas por el Supervisor. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado (metro cuadrado) en el 
presupuesto contratado, dicho precio considera todos los costos necesarios en el 
que incurra el contratista tales como mano de obra (Incluida leyes sociales), 
materiales, herramientas y equipos. Una vez que la edificación haya sido construida 
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y/o colocada debidamente en la zona indicada y luego de ser aprobado por el 
Supervisor. Las edificaciones que excedan las áreas requeridas serán a coste del 
Contratista. 
02 OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
02.01 CAPTACION DE LADERA (02 UND.) 
 
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción. 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 
que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 
que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
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Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Esta partida se refiere a la demolición de las paredes laterales (aletas) de las 
captaciones existentes que se encuentran en mal estado. Esta demolición se 
realizará manualmente con peones, utilizando cinceles y combas 
Unidad de medida 
 
El cómputo de los trabajos de demolición de concreto se calculará por metro cubico 
(m3). 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará por m3, por el precio unitario del presupuesto y/o contrato. 
 




Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 
estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 
estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 
de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 
libre de piedras mayores de 3”. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 
compactado. 
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Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
02.01.03 CONCRETO SIMPLE 
 





Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 
ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 
del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 
de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear de 
acuerdo a su orden cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 
contenga terrones. 
b) Hormigón 
Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 
blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 
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granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 
mínimo y de 2" como máximo. 
c) Agregado fino 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 
resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 
materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 
330. 
d) Agregado Grueso 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 
contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 
con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 
potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos. Tampoco se deberá a usar 
aguas servidas. 
f) Aditivos 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 
caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 
y/o nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 
evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 
Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 
debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 
uniforme de los componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 
modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 
comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 
contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 
análisis preparado por el fabricante del proveniente. 
g) Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 
límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 
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y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 
especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 
aprobación. 
Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 
cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 
de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 
que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 
siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 
consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 
resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 
valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 
al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 
probado en la misma oportunidad. 
h) Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 
ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 
tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 
fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 
capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 
una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación. 
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 
mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 
colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 
agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 
total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 
impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 
adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 
empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
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El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 
mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 
mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 
h) Transporte 
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 
rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 
ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 
de concreto deseada. 
i) Deposito A Colocación 
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 
que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 
preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 
de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 
las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 
Supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 
integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado. 
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 
la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. 
El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 
Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. El slump será evaluado de 
acuerdo a la norma ASTM 143. 
j) Consolidación 
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 
evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
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grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 
electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 
encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 
sea posible por vibradores de inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 
posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 
el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 
se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 
está en proceso de fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 
k) Curado 
El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 
del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 
por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 
de arena u otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 
fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
l) Pruebas 
Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 
periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 
tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 
colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 
caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 
Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 
que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 
que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 
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será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 
después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 
cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 
consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 
consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 
en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 
podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 
o una prueba de carga. 
Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 
realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 
acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 
protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 
curados en laboratorio. 
Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 
serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 
que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 
valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 
curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 
especifica. 
Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 
se han considerado dentro de esta partida. 
Unidad de medida 
 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
 
Forma de Pago. 
 
Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 
acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 
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materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 




Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la 
construcción de los muros laterales de la caseta de válvulas, con mezcla cemento: 
hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la 
compresión de f’c = 140 Kg/cm2. 
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 
Forma de Pago. 
 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
Unidad de Medida 
 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 
cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 
(m2). 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.01.04 CONCRETO ARMADO 
 




Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
Unidad de Medida 
 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 
cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 
(m2). 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 
elementos estructurales. 
La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en volumen 
de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las 
dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la correcta 
preparación, vaciado y curado. 
Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago. 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 
de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la Caja de 
Captación con malla de acero de diámetro 3/8. 
Descripción del material.- 
 
Las barras de refuerzo, deberán cumplir con las siguientes especificaciones: ASTM 
615, ASTM 616, ASTM 617. 
En general deberá estar de acuerdo con los requerimientos de las “Especificaciones 
para varillas de acero lingote para refuerzo de Concreto”, según el ASTM a 15. 
El Acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia; pero 
deberá, además, ceñirse a las siguientes, condiciones: 
- Carga de fluencia : 4200 Kg/cm² 
 
- Carga de rotura : 5000 a 6000 Kg/cm² 
 
- Deformación unitaria   mínima a la rotura : 10% 
 
- Proceso metalúrgico, según ASTM a 615-68 
 
Los ganchos, dobleces y empalmes serán los mínimos que especifica el ACI. 
 
Se asegurará que las barras sean colocadas en posición exacta y con el 
espaciamiento que indican los planos: se fijarán estas, por medio de alambres 
ubicadas en las intersecciones, para evitar desplazamientos. 
Para lograr el recubrimiento requerido, se podrán usar espaciadores de concreto 
que tengan un área mínima de contacto con el encofrado. 
Detalles De Refuerzo 
 
A).- Ganchos y Dobleces: 
 
Todas las barras se colocaran en frío. No se doblará en la obra ninguna barra 
parcialmente embebida de concreto. 
El radio de doblez mínimo para ganchos estándar medido en la parte interior de la 
barra será el siguiente: 
Diámetro de la varilla Radio mínimo 
3/8” 5/8”  2 ½ diámetros 
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B).- Colocación del Refuerzo: 
 
El refuerzo se colocará con precisión y será apoyado adecuadamente sobre 




El refuerzo se colocará en las posiciones especificadas en los planos con las 
siguientes tolerancias: 
En los elementos sujetos a flexión, muros y columnas, en los cuales, “d” es 60 cm. 
o menos 6 mm. 
En los elementos sujetos a flexión y columnas, en los cuales “d” es mayor de 60 cm 
12 mm. 
Posición longitudinal de dobleces y extremos de barras 5 mm. 
 
Excepto que no se reducirá el recubrimiento especificado de concreto en los 
extremos. 
D).- Esparcimiento de barras: 
 
La separación libre entre barras paralelas (excepto en columnas y entre capas 
múltiples de barras en vigas), no será menor que el diámetro nominal de la barra, 1 
½ veces el tamaño máximo del agregado grueso, o 2.5 cm. 
 
Cuando el refuerzo de vigas principales y secundarias estén colocados en dos o 
más capas, la distancia libre entre capas no será menor de 2.5 cm. y las barras de 
las capas superiores se colocarán directamente sobre las de las capas inferiores. 
E).- Empalmes en el refuerzo: 
 
La longitud de traslape para barras deformadas en tracción no será menor que 24, 
30 y 36 diámetros de barras para límites de fluencia especificados de 2,800, 3,500 
y 4,200 Kg/cm², respectivamente, ni menor de 30 cm. 
Para barras corrugadas. 
 
La longitud de traslape para barras en tracción no será menor de 20, 24, y 36 
diámetros de barras para aceros con límites de fluencia especificados de 3,500 o 
4,200 Kg/cm², respectivamente, ni menor de 30 cm. 
Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor que 210 Kg/cm², la 
longitud del traslape será un tercio mayor que los valores antes mencionados. 
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Método De Medición.- 
 
Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
 
Base De Pago.- 
 
El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 
kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, E=1.5 cm. 
Descripción. 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores y 
otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 
y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies 
donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento 
– arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones 
en los planos. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 
residuo anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 
dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 
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Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 
defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 
ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 
trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 
orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 
mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando 
al final cemento puro. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 
encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 
volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 
el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 
obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 
horas desde su preparación. 
El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 
laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 
cuenta del Contratista. 
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Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 
por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 
seguidos. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo 
de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las 
aguas hacia la tubería de limpieza. 
Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero Supervisor. 
Dicha pendiente será pulida con mortero e impermeabilizante, con el fin de no 
producir alguna infiltración. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 




02.01.06.01 FILTRO DE GRAVA 
 
Descripción 
Material seleccionado que va encima del relleno de concreto, la cual constara de 
dos capas. La primera constara de grava de ½” e=0.30 m., cuya ubicación es 
encima del relleno de concreto, capa que está localizada en el eje de los orificios 
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de la entrada a la caja de captación. La segunda capa consistirá de grava de ½” 
e=0-20 m. de un diámetro comprendido entre 2 y 3.5 mm. Inerte y durable, siendo 
preferentemente arena gruesa lavada, debiendo estar exento de arcilla y libre de 
materia orgánica. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará por Metro Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Sobre el material seleccionado de grava ira una capa de filtro de arena, la cual 
deberá colocarse en el sitio indicado por capas bien compactadas. Este materia 
será del tipo de arena gruesa bien graduada y limpia (de preferencia será arena de 
río). 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará por Metro Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.01.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 




Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 
descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que 
estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones 
de los planos, en la forma correspondiente. 
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Unidad de medida 
 
Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (und). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 
descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que 
estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones 
de los planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de medida 
 
Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (und). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
02.01.08 VARIOS 
 




Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 
del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 
pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 
sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 
limite su funcionamiento. 
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Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 
del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 
pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 
sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 
limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
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Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Comprende la provisión y ejecución de una cuneta de coronación colocada para 
evacuar las aguas que discurren superficialmente y para evitar que estas entren a 
la caja de reunión y contaminen al agua captada 
Unidad de Medida 
 
Su medida es por metro lineal (m). 
 
Forma De Pago 
 
Dicha partida será pagada por metro lineal y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 




a. Preparación de las superficies 
 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 
pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 
cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 
con un mayor grado de enriquecimiento del material. 
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Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco 
(gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar 




Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. 
En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 
Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera 
calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento 
de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 
intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación 
y así garantizar uniformidad en el color. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 
podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 
superficies queden perfectas. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Consiste el suministro y colocación del alambre de púas, en la distancia que se 
indicada en los planos de la Caja de Captación. También consiste en la fijación de 
estos los postes de la madera de la zona, utilizando los materiales apropiados que 
presten consistencia y durabilidad. 
Para efectos de su Valorización y pago se considera como medida en “ML”, de 
acuerdo con las especificaciones y previa aprobación por el Ingeniero. 
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Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará por Metro Lineal (ML) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 
la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 
endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 
aditivo químico. 
Método de Construcción: 
 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 
certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 
garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 
las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 
las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 
circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 
en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 
producto bituminoso. No se permitirá la utilización de productos que formen 
películas cuyo color sea negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 
acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 
excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 
ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 
procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 
o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 
sobre esforzar el concreto. 
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Unidad de Medida 
 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
 
Forma de pago 
 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 
la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 
ejecutar la partida. 
02.02 LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L=552.89 mts) (L=424.62 mts) 
 
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 




Consistirá en limpiar el área de todos los montículos, vegetación, y todo otro 
material inconveniente e incluirá desenraigamiento de muñones, raíces 
entrelazadas y el retiro de los materiales inservibles que resulte de la limpieza y 
deforestación. 
Las operaciones de limpieza y deforestación se efectuarán en las áreas que hayan 
sido estacadas en el terreno por el ingeniero, en este caso será el recorrido de la 
línea de conducción en un ancho que garantice el libre caminar y así mismo que 
garantice la ejecución de las excavaciones de las zanjas. 
El tramo donde se realizara esta actividad, será comprobado por la supervisión. 
 
Unidad de Medida 
 
La Unidad de Medida se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza de terreno 
ejecutado. 
Forma de Pago 
 
El pago se hará por metro cuadrado a lo largo de la línea de conducción (m2) según 
precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho pecio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, leyes sociales, 
etc. y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 
las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 
mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de distribución 
será medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, barreta y 
otras herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican en los planos 
del Expediente Técnico. 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente, 
usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera de la obra, donde no 
se obstaculice los trabajos que en el momento se tengan que realizar; para 
posteriormente utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 
Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el tipo 
de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será verificada por 
el supervisor. 
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Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado de la 
sección de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según los planos 
del proyecto. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del terreno y los 
trabajos de compactación del mismo. 
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas deberán estar 
refinadas y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes 
como del fondo, teniendo especial cuidado de que no queden protuberancias 
rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en 
el fondo de la zanja utilizando una cama de apoyo conveniente. 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno excavado la 
nivelación o el declive indicado en los planos. En este caso, tanto el corte como el 
relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a mano. 
Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un apisonamiento del 
terreno, éste deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para 
asegurar su mejor compactación. 
Unidad de Medida 
 
Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación a 02 decimales es 
decir la longitud (largo) la Unidad de Medida será el metrado realmente ejecutado 
con la conformidad del Ingeniero Residente. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
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A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben rellenarse y 
apisonarse con arena o tierra fina seleccionada. 
Unidad de Medida 
 
Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 
Forma de Pago 
 
Los trabajos realizados se pagarán por ML al precio unitario de “Preparación de 
Cama de apoyo para tuberías”, este precio y pago constituirá compensación 
completa por la preparación de cama de apoyo para tubería en concepto por la 
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presentan para 
terminar esta partida. 




Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de tubería 
debidamente comprobada, consiste en rellenar con material propio seleccionado 
(material granular uniforme) en una capa debidamente compactada. 
Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará de acuerdo a lo 
especificado, medido según los planos del proyecto. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
02.02.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<1M 
 
Descripción 
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la 
segunda capa de material seleccionado. Este último relleno se hará hasta llegar al 
nivel natural del terreno se hará también por capas compactadas de 15 cm. de 
espesor como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la excavación 
original, previamente tamizada. 
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Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 
Forma de Pago 
 
Los trabajos realizados se pagarán por “ml” al precio unitario de Relleno 
compactado, este precio y pago constituirá compensación completa por relleno 
compactado de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos 
que se presentan para terminar esta partida. 




Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Dicha material eliminados era almacenado en una zona considerada como 
botadero, la cual debe cumplir con los parámetros ambientales y deberá estar 
aprobado por la supervisión. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 
Forma De Pago 
 
Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
 
02.02.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA 
 
02.02.03.01 TUBERÍA PVC SAP 1 1/2" C. 10/INCL. ACCESORIOS 
 




Comprende la colocación de las tuberías, en la línea de conducción, en los tramos 
que indica los planos de red general y perfiles de línea de conducción. 
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Se debe verificar la calidad de la tubería en diámetro = 2 ½”,2”, 1 ½”Clase = 10 y 
especificaciones de fabricación acorde con el Certificado de Calidad del fabricante 
otorgado por el proveedor en el momento de la entrega de las tuberías. 
Toda tubería debe ser revisada cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
En caso de tener pendientes muy pronunciadas, la tubería se anclará en dados de 
concreto sujetos con abrazaderas. 
En el caso de tener cruce de carreteras y canales se deberá contar con el permiso 
de la institución encargada del mantenimiento de las mismas. 
Para la unión de tubos de PVC se tendrá en cuenta las siguientes instrucciones: 
 
Quítese del extremo liso del tubo la posible rebaba, achaflanando al mismo tiempo 
el filo exterior. 
Procédase en igual forma con la campana del tubo pero achaflanando el filo interior. 
 
Colocar adecuadamente el pegamento en la parte exterior de la espiga y la parte 
interior de la campana, cubriendo toda la superficie. 
Introducir la espiga dentro de la campana y ejercer una ligera rotación para 
homogeneizar la distribución del pegamento. 
Después de 24 horas puede someterse a presión. 
 
La tubería deberá apoyarse sobre una capa de arena o tierra fina en toda su longitud 
La cama de apoyo deberá estar libre de piedras o materiales punzo cortantes que 
puedan ocasionar la ruptura de la tubería con la presión de proceso de relleno y 
compactado de zanjas. 
Método De Medición 
 
El trabajo efectuado se medirá por metro lineal (m), de la partida se hará de acuerdo 
a lo especificado, medido según los planos del proyecto, el rendimiento para el 
tendido de tuberías 
Base De Pago 
 
La unidad de medida será por metro lineal (m) y el precio constituye la 
compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y leyes sociales. 
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Esta partida corresponde a los trabajos de instalación de c/u de los accesorios de 
PVC para la Línea de conducción 
Los accesorios corresponde a Codos PVC C-10 ya sea de 45º, de 22.5º o 11.25°, 
con el objetivo de dar continuidad al tramo sin que la tubería sea flexionada de 
manera manual. 
Unidad de Medida 
 
Se medirá global (glb) de pieza suministrada, de acuerdo con las especificaciones 
y aceptado por el ingeniero supervisor. 
Forma de Pago 
 
Los trabajos realizados se pagarán globales de pieza instalada. Este precio y pago 
constituirá compensación completa por la salubridad de la población, herramientas 
e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 




La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye desinfección), es 
verificar que todas las partes de la línea de agua potable hayan quedado 
correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para 
prestar servicio. 
Todos los procesos de prueba como sus resultados serán dirigidas y verificadas por 
la supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este último proporcionar el 
personal, material, aparatos de pruebas, de Unidad de Medida y cualquier otro 
elemento que se requiera para las pruebas. 
Método de construcción: 
 
Las pruebas de las líneas de agua se realizan en dos etapas 
Prueba hidráulica a zanja abierta para redes locales por circuitos. 
Para líneas de impulsión, conducción, por tramos de la misma clase de tubería. 
Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección 
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Para líneas de impulsión, conducción y aducción que abarque todos los tramos en 
su conjunto. 
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra se podrá efectuar por 
separado la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta la de 
desinfección con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta solo se podrá sub dividir las pruebas de los 
circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por 
circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la 
supervisión. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire se conectarán a la tubería 
mediante: 
Abrazaderas en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes 
en donde posteriormente formarán parte integrante de sus conexiones domiciliarias. 
Tapones con niples especiales de conexión en las líneas de impulsión, conducción 
y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. 
Se instalarán como mínimo dos manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del círculo o tramo a aprobar. 
La inspectoría previamente al inicio de las pruebas verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados 
o los que no se encuentren calibrados. 
-  PERDIDAS DE AGUA ADMISIBLE: 
 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a aprobar de ninguna 
manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 
F=   N x D x P 
 




F= Pérdida total máxima en litros por hora. 
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N= Número total de uniones 
 
D= Diámetro de la tubería en milímetros. 
P= Presión de prueba en metros de agua 
- PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA ABIERTA: 
 
La presión de prueba a zanja abierta será de 1.5 veces de la presión nominal de la 
tubería de redes y líneas de conducción y aducción y de 1.00 de la presión nominal, 
para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que 
se está probando. 
En el caso que la prueba se realice en una sola vez, tanto para las redes como para 
las conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.5 de la presión nominal. 
Antes de procederse al llenado con agua de las líneas a probar, tanto sus 
accesorios, como grifos contra incendio previamente deberán estar anclados lo 
mismo que efectuado su primer relleno compactado, debiendo quedar al 
descubierto solamente sus uniones. 
Sólo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán permanecer 
descubiertos en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas para 
proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos horas, debiendo la línea de 
agua permanecer durante ese tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que durante el proceso de la prueba el personal permanezca dentro 
de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, 
válvulas, accesorios, etc. 
- PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA CON RELLENO COMPACTADO Y 
DESINFECCIÓN: 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será: 
 
(*) En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se considerará a cada 
campana de empalme como una unión misma de la presión nominal de la tubería, 
medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se está 
probando. 
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No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, 
si previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a 
zanja abierta. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar las pruebas a zanjas con relleno compactado y desinfección. 
El tiempo mínimo de duración a zanja con relleno compactado será de una hora, 
debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de 
prueba. 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 
desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente 
especificación, y en todo caso de acuerdo a los requerimientos que puedan señalar 
los Ministerios de Salud y de Vivienda. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m 
 
El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo menos 
5 ppm de cloro. 
En el periodo de clorinación todas las válvulas, grifos contra incendio y otros 
accesorios serán operadas repetidas veces para asegurar que todas sus partes 
entren en contacto con la solución de cloro. 
Después de la prueba el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e 
inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.20 ppm de cloro. 




Compuestos de cloro disueltos en agua 
 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este por medio 
de un aparato clorinador de solución o cloro directamente de un cilindro, con 
aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva del cloro. 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 
compuestos de cloro tales como hipo clorito de calcio o similares y cuyo contenido 
de cloro utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos se usará una 
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proporción del 5% de agua, determinándose las cantidades a utilizar mediante la 
siguiente fórmula: 
G= C x L 
 




G = Gramos de hipoclorito 
 
C = p.p.m o mgs por litro deseado. 
L = Litros de agua 
Ejemplo: 
 
Para un volumen de agua a desinfectar de 1.00 metros cúbicos (1,000 litros) con 
dosaje de 50 p.p.m, empleando hipoclorito de calcio al 70 % se requiere: 
G= 50 x 1,000   =  71.40 gr. 
 
70 x 10 
 
- REPARACION DE FUGAS: 
 
Cuando se presenten fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas, para realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito y la 
desinfección de la misma, hasta que se consiga el resultado satisfactorio y la obra 
sea recepcionada. 
Unidad de medida 
 
La Unidad de Medida se hace por metro lineal (m), en conformidad con el tipo de 
tubería instalada, según planos. 
Forma de pago 
 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la 
PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA. 
02.03 CAMARA ROMPE PRESION (04 UNID) 
 
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
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La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 
que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 
las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 
mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 
de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En el 
caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales 
(m). 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago. 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
  constituirá  la  compensación  total  por  la  mano  de  obra,  materiales,  equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 
deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 
sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 
acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
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El relleno se realizará utilizando plancha compactadora para la compactación 
respectiva. 
Sobre la superficie debidamente preparada, se colocaran los materiales que serán 
utilizados para el relleno. El extendido se hará en capas horizontales cuyo ancho y 
longitud faciliten los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactación 
usados. 
Cada capa de relleno será humedecida o secada al contenido de humedad 
necesario para asegurar la compactación requerida. 
Todo material no apto para relleno no será usado en esta partida. 
 
Unidad de medida 
 
La medida es en metros cúbicos (m3). 
 
Forma de Pago 
 
Se pagara en función del sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en 
el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 




Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 
estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 
estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 
de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 
libre de piedras mayores de 3”. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 
compactado. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
02.03.03 CONCRETO SIMPLE 
 






Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 
ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 
del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 
de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 
de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 
contenga terrones. 
b) Hormigón: 
Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 
blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 
granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 
mínimo y de 2" como máximo. 
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c) Agregado fino: 
 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 
resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 
materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 
330. 
d) Agregado Grueso: 
 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 
contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 
con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua: 
 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 




Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 
caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 
y/o nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 
evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 
Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 
debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 
uniforme de los componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 
modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 
comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 
contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 
análisis preparado por el fabricante del proveniente. 
g) Dosificación: 
 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 
límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 
y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 
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especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 
aprobación. 
Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 
cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 
de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 
que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 
siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 
consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 
resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 
valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 
al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 
probado en la misma oportunidad. 
h) Mezclado: 
 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 
ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 
tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 
fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 
capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 
una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación. 
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 
mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 
colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 
agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 
total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 
impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 
adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 
empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
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El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 
mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 
mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 
i) Transporte 
 
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 
rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 
ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 
de concreto deseada. 
j) Deposito A Colocación 
 
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 
que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 
preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 
de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 
las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 
Supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que está siendo 
integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado. 
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 
la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. 
El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 
Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 




Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 
  evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
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grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 
electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 
encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 
sea posible por vibradores de inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 
posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 
el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 
se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 
está en proceso de fraguado. 




El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 
del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 
por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 
de arena u otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 
fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
m) Pruebas: 
 
Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 
periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 
tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 
colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 
caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 
Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 
que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 
que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 
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será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 
después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 
cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 
consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 
consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 
en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 
podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 
o una prueba de carga. 
Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 
realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 
acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 
protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 
curados en laboratorio. 
Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 
serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 
que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 
valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 
curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 
especifica. 
Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 
se han considerado dentro de esta partida. 
Unidad de medida 
 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
 
Forma de Pago. 
 
Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 
acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 
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materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
02.03.04 CONCRETO ARMADO 
 




Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
Unidad de Medida 
 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 
cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 
(m2). 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 
elementos estructurales. 
La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en volumen 
de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las 
dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la correcta 
preparación, vaciado y curado. 
Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
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Forma de Pago. 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 
de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la Cámara 
rompe presión. 
Descripción del material.- 
 
Ver ítem 02.01.04.03 
 
Método De Medición.- 
 
Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
 
Base De Pago.- 
 
El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 
kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
02.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.03.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 
Descripción. 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores 
y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 
y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 
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El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies 
donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento 
– arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones 
en los planos. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 
residuo anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 
dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 
defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 
ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 
trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 
orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 
mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando 
al final cemento puro. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
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Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 
encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 
volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 
el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 
obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 
horas desde su preparación. 
El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 
laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 
cuenta del Contratista. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 
por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 
seguidos. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo 
de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las 
aguas hacia la tubería de limpieza. Su espesor será el indicado en los planos o 
definido por el Ingeniero Supervisor. Dicha pendiente será pulida con mortero e 
impermeabilizante, con el fin de no producir alguna infiltración. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 
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Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.03.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 




Las tuberías y accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de 
instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, 
fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u 
otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los planos, en la forma 
correspondiente. 
Unidad de Medida 
 
Su medida y costo es por Unidad (Und) 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Las tuberías y accesorios correspondiente al sistema de rebose de la cámara rompe 
presión deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 
descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, 
etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 
según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de Medida 
 
Su medida y costo es por Unidad (Und) 
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Forma de Pago 
 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 








Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 
del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 
pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 
sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 
limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por unidad (und). 
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Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 
del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 
pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 
sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 
limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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a. Preparación de las superficies: 
 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 
pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 
cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 
con un mayor grado de enriquecimiento del material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco 
(gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar 




Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. 
En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 
Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera 
calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento 
de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 
intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación 
y así garantizar uniformidad en el color. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 
podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 
superficies queden perfectas. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 
la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 
endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 
aditivo químico. 
Método de Construcción: 
 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 
certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 
garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 
las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 
las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 
circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 
en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 
producto bituminoso. 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 
negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 
acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 
excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 
ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 
procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 
o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 
sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida 
 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
 
Forma de pago 
 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 
la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 
ejecutar la partida. 
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02.04 RESERVORIO DE 10 M3 (01 UND) 
 
02.05 RESERVORIO DE 11 M3 (01 UND) 
 
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción. 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 
que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.04.01.02    TRAZO Y REPLANTEO 
 




Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 
las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 
mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 
de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En 
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el caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros 
lineales (m). 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago. 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
02.04.02.01    EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 




Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 
excavaciones, el residente notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión 
quien resolverá lo conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 
acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas 
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02.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 




Se refiere al relleno con el material producto de la excavación, este relleno se 
realizará después que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 
compactación manual. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
02.04.02.03    REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
 




Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 
estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 
estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 
de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 
libre de piedras mayores de 3”. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 
compactado. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.04.02.04 ELIMIN. DE MAT. EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 
 




Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
02.04.03 CONCRETO SIMPLE 
 
02.04.03.01    CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES 
 






Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 
ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 
del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 
de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 
de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 




Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 
blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 
granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 
  mínimo y de 2" como máximo.  
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c) Agregado fino: 
 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 
resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 
materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 
330. 
d) Agregado Grueso: 
 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 
contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 
con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua: 
 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 




Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 
caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 
y/o nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 
evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 
Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 
debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 
uniforme de los componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 
modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 
comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 
contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 
análisis preparado por el fabricante del proveniente. 
g) Dosificación: 
 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 
límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 
y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 
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especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 
aprobación. 
Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 
cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 
de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 
que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 
siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 
consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 
resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 
valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 
al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 
probado en la misma oportunidad. 
h) Mezclado: 
 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 
ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 
tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 
fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 
capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 
una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación. 
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 
mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 
colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 
agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 
total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 
impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 
adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 
empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
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El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 
mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 
mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 
i) Transporte: 
 
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 
rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 
ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 
de concreto deseada. 
j) Deposito A Colocación: 
 
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 
que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 
preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 
de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 
las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 
Supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 
integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado. 
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 
la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. 
El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 
Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 




Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 
evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
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grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 
electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 
encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 
sea posible por vibradores de inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 
posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 
el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 
se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 
está en proceso de fraguado. 




El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 
del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 
por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 
de arena u otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 
fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
m) Pruebas: 
 
Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 
periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 
tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 
colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 
caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 
Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 
que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 
que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 
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será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 
después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 
cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 
consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 
consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 
en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 
podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 
o una prueba de carga. 
Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 
realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 
acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 
protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 
curados en laboratorio. 
Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 
serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 
que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 
valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 
curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 
especifica. 
Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 
se han considerado dentro de esta partida. 
Unidad de medida 
 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
 
Forma de Pago. 
 
Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 
acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 
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materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 




Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
Unidad de Medida. 
 
Se considera como área de encofrado (metro cuadrado) a la superficie de la 
estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado. 
Forma de Pago 
 
El pago de los encofrados se hará sobre la base de precios unitarios por metro 
cuadrado (m2) de encofrado. Este precio incluirá, además de los materiales, mano 
de obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las 
obras de refuerzo y apuntalamiento para asegurar la estabilidad, resistencia y 
buena ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado. 
02.04.03.03    CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / EN CAJA DE VALVULAS 
 




Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la caja de 
válvulas con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar 
una resistencia a la compresión de f’c´ = 140 Kg/cm2 
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.04.04 CONCRETO ARMADO 
 
02.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 




Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
Unidad de Medida. 
 
Se considera como área de encofrado (metro cuadrado) a la superficie de la 
estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado. 
Forma de Pago 
 
El pago de los encofrados se hará sobre la base de precios unitarios por metro 
cuadrado (m2) de encofrado. Este precio incluirá, además de los materiales, mano 
de obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las 
obras de refuerzo y apuntalamiento para asegurar la estabilidad, resistencia y buena 
ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado. 
02.04.04.02    CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 
 




La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 
cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 
proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas 
y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 
La resistencia del concreto debe ser superior o igual a la indicada en la presente 
especificación, además deberá ser constatada con una prueba de laboratorio y 
aprobada por la supervisión. 
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Unidad de Medida. 
 
Se considerará como volumen de concreto (metro cubico) aquél que se deposite en 
los encofrados siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 
Forma de pago 
 
El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 
por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 
precio unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario 
para la realización de estas partidas. 
02.04.04.03    ACERO Fy=4200 kg/cm2 
 




Corresponde a la armadura a considerarse en la estructura, consistente en refuerzo 
horizontal y vertical según detalles del respectivo plano, el refuerzo es de acero 
corrugado G-60 en barras de 9m. De longitud. 
Generalidades 
 
La armadura de refuerzo se refiere a, la habilitación del acero en barra según lo 
especificado en los planos. 
Dicho acero debe estar conforme a las especificaciones establecidas para Barras 
de Acero de Lingotes (AASHO M 31 o ASTM A-15): Barras de Acero para Riel 
(AASHO M 42 ó ASTM A-16). Todas las barras deben ser corrugadas de acuerdo 
a las especificaciones establecidas por AASHO M 137 ó ASTM A-615-68 (A-60), 
según se indique en los planos. 
Unidad de Medida de las Barras de Acero 
 
Todas las barras, antes de usarlas, deberán estar completamente limpias, es decir 
libres de polvo, pintura óxido, grasas, o cualquier otra materia que disminuyan su 
adherencia. 
Las barras dobladas deberán ser trabajadas en frío de acuerdo a la forma y 
dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipule otra cosa en éstos, 
los estribos y barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un pivote de 
diámetro no menor de dos veces el diámetro de barra; para otras barras, el doblado 
deberá  hacerse   alrededor  de  un  pivote  de  diámetro  no menor  de  6  veces el 
  diámetro de ésta. En caso de usarse ganchos para el anclaje de las barras y a 
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menos que se estipule otra cosa en los planos, éstos deberán tener un radio no 
menor de 3 veces el diámetro de ésta y una extensión al extremo libre de por lo 
menos 4 diámetros de la barra; para gancho de 90, el radio deberá ser menor de 4 
veces el diámetro de ésta y una extensión al extremo libre de por lo menos 12 
diámetros de barra. 
Toda la armadura deberá ser colocada exactamente en su posición según lo 
indicado en los planos y firmemente sujeta durante la ejecución del llenado y vibrado 
del concreto. 
Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones, excepto cuando el 
espaciamiento de ellas es menor de 0.30 m en cualquier dirección, caso en que se 
ataran alternadamente. 
Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente 
por medio de separadores de mortero. De la misma forma se procederá para lograr 
el espaciamiento de las barras. El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura 
colocada previa inspección de la correcta ejecución del trabajo y del lineamiento 
señalado en los planos. 
Toda la armadura debe ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los 
planos. A menos que se estipule otra cosa en los planos, las barras en la parte 
inferior de vigas y viguetas y las de columnas y carteles, deberán traslaparse. 
Los empalmes a traslaparse deberán ejecutarse atortolando las dos barras con 
alambre, de modo que queden en estrecho contacto y firmemente sujetas. Los 
empalmes soldados sólo se ejecutarán cuando se especifiquen en los planos o bajo 
autorización escrita del Ingeniero Supervisor. En cualquier caso, los empalmes 
deberán respetar el espaciamiento y recubrimientos libres estipulados en los 
planos. 
Unidad de Medida 
 
En la armadura de refuerzo se considerará el peso neto de ella incluyendo 
desperdicios y empalmes. 
Forma de Pago 
 
El pago de la armadura de refuerzo se hará en base de precio unitario por kilogramo 
(Kg) de acero de acuerdo al párrafo anterior. 
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Dicho precio unitario incluirá el costo de acero puesto en obra, el doblado y colocado 
en los encofrados. 
02.04.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.04.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, E=1.5 cm. 
02.05.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, E=1.5 cm. 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores 
y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 
y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. El revoque será ejecutado, 
previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 
residuo anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm, 
dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. Las superficies a obtener 
serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 
ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 
trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 
orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 
mortero debe zarandearse esto por uniformidad. El tarrajeo de cemento pulido 
llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al final cemento puro. 
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Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma De Pago 
 
Se pagará al precio pactado en el presupuesto por metro cuadrado, el cual incluye 
el costo de materiales, mano de obra y herramientas. 
02.04.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 




Se tarrajeará los interiores con mortero de cemento y arena en proporción de 1:5 y 
espesor de 1.5 cm. con aditivo impermeabilizante en las proporciones indicadas por 
el fabricante. 
Se limpiarán y humedecerán las superficies, según el caso antes de proceder a su 
tarrajeo. 
El acabado del tarrajeo será plano y vertical (salvo que se indique lo contrario) para 
ello se trabajarán con cintas corridas y verticalmente a lo largo del muro. 
La arena para el tarrajeo grueso tendrá una granulación comprendida entre la malla 
N° 10 y N° 40 (granos no mayores de 1mm. Ni menores de 0.4 mm). 
La arena para el tarrajeo fino, tendrá granulación comprendida entre la malla N° 40 
y N° 200 (granos mayores de 0.4 mm. Ni menores de 0.80 mm). 
Método De Medición 
 
Se medirá en metros cuadrado (m2) de tarrajeo, con aproximación de un decimal. 
 
Base De Pago 
 
El pago será efectuado por metro cuadrado (M2) con cargo a la partida “tarrajeo 
con impermeabilizantes” según precios unitarios del presupuesto de obra, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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02.04.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 
 




Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo 
de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las 
aguas hacia la tubería de limpieza. 
Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero Supervisor. 
 
Unidad de medida 
 
Su medida es por metro cuadrado (m2) 
 
Forma de Pago 
 
Se pagará al precio pactado en el presupuesto por metro cuadrado, el cual incluye 
el costo de materiales, mano de obra y herramientas. 
02.04.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 
 
02.04.06.01 SUMINIST. COLOC. DE VALVULAS Y ACCESORIOS 
 




Comprende el suministro de todos los accesorios necesarios para el funcionamiento 
del reservorio proyectado, los que se deberán ajustar a las requeridas según las 
especificaciones técnicas, tales como codos, adaptadores, niples, unión universal y 
válvula compuerta. 
Accesorios, que será cuidadosamente revisado antes de ser instalados, se 
verificará que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc., a fin de disminuir los 
efectos de dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y 
accesorios para su inspección, estos serán de F° G° y PVC – SAP 
Método De Medición 
 
Se medirá de manera global (GBL), de acuerdo con las especificaciones y aceptada 
por el ingeniero supervisor. 
Bases De Pago 
 
Se pagará al precio pactado en el presupuesto de manera global, el cual incluye el 
costo de materiales, mano de obra y herramientas. 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 







02.04.07.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO 
 




Comprende el suministro y desinsectación del reservorio en su total de cubicaje. 
 
Método De Medición 
 
La unidad de medida será por Metro Cubico (m3). 
 
Bases De Pago 
 
El pago se hará por Metro Cubico (m3)).según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.04.07.02    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR 
 




Comprende el suministro e instalación del Hipoclorador a fin de poder desinfectar 
el agua. 
Método De Medición 
 
La unidad de medida será por Unidad (und). 
 
Bases De Pago 
 
El pago se hará por Unidad (und)).según precio unitario del contrato, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
02.04.07.03    WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO 
 




La Junta wáter stop 6’’ de PVC son bandas flexibles de diversos tipos, anchos y 
diseños utilizados para evitar el pasaje de agua en juntas de contracción, expansión 
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y construcción en estructuras de concreto que vayan a contener agua en su interior 
como en este caso la base del reservorio. 
La Junta wáter stop 6’’ de PVC se colocan dentro del concreto usualmente en dos 
diferentes vaciados. Una vez que ellos estén en su posición brindan una cinta 
confiable e impermeable que previene el paso del agua aún bajo presiones 
hidrostáticas considerables. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro lineal (ml). 
 
Forma de pago 
 
El pago se efectuará por metro lineal, respetando lo establecido en los precios 
unitarios del presupuesto, dicho pago será por metro cúbico de concreto ejecutado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto 
de mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
02.04.07.04    PINTURA CON ESMALTE 
 




a). PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: 
 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 
pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 
cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 
con un mayor grado de enriquecimiento del material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco 
(gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar 
las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a 
lluvias. 
b). CALIDADES: 
Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. 
En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 
Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera 
calidad del tipo CPP o similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento de 
40 a 45 m2/gln 1 mano. 
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Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 
intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación 
y así garantizar uniformidad en el color. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 
podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 
superficies queden perfectas. 
Unidad de medida 
 
Su medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma De Pago 
 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado y según el precio unitario que figura 
en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.04.07.05    ESCALERA INTERIOR Y EXTERIOR EN RESERVORIO 
 




El interior del reservorio llevará una escalera de fierro galvanizado de ¾” cuyos 
peldaños estarán a cada 25 cm, para alcanzar a la tapa de inspección y para 
ingresar al interior del reservorio con fines de inspección y mantenimiento. 
Unidad de medida 
 
El trabajo realizado será medido por unidad (Und). 
 
Forma de Pago: 
 
Se pagara en función del sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en 
el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 
02.04.07.06 CURADO DE CONCRETO 
 




El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 
la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 
endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 
aditivo químico. 
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Método de Construcción: 
 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 
certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 
garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 
las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 
las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 
circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 
en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 
producto bituminoso. 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 
negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 
acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 
excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 
ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 
procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 
o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 
sobre esforzar el concreto. 
Unidad de medida 
 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 
 
Forma de pago 
 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 
la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 
ejecutar la partida. 
02.06 RED DE ADUCCION Y DITRIBUCION (L=1857.12m) (L=1560.15) 
 
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIAS 
 
Descripción. 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
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Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 
las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 
mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de distribución 
será medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora plástica para 
seguridad de la obra. El costo incluye el dado de concreto de 20 x 20 cm., los 
parantes de madera de 1 ½ x 1 ½” en el cual se fijará la cinta, el distanciamiento de 
los postes será de 20 mts y se instalara a ambos lados de la zanja. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de las tranqueras 
de madera de 1.20m x 1.10m. Dichas tranqueras serán de madera y triplay y 
tendrán un acabado con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo al 
plano que se adjunta. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la colocación de cono de fibra de vidrio 
fosforescente para señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 0.40 
x 0.40m. 
Unidad de medida 
 
La Unidad de Medida será por metro lineal (m) de cinta de señalización suministrada 
e instalada. 
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Forma de pago 
 
El pago de la partida será por metro lineal de acuerdo a lo realmente ejecutado. 
 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, barreta y 
otras herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican en los planos 
del Expediente Técnico. 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente, 
usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera de la obra, donde no 
se obstaculice los trabajos que en el momento se tengan que realizar; para 
posteriormente utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 
Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el tipo 
de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será verificada por 
el supervisor. 
Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado de la 
sección de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según los planos 
del proyecto. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del terreno y los 
trabajos de compactación del mismo. 
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas deberán estar 
refinadas y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes 
como del fondo, teniendo especial cuidado de que no queden protuberancias 
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rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en 
el fondo de la zanja utilizando una cama de apoyo conveniente. 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno excavado la 
nivelación o el declive indicado en los planos. En este caso, tanto el corte como el 
relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a mano. 
Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un apisonamiento del 
terreno, éste deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para 
asegurar su mejor compactación. 
Unidad de Medida 
 
Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación a 02 decimales es 
decir la longitud (largo) la Unidad de Medida será el metrado realmente ejecutado 
con la conformidad del Ingeniero Residente. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida 




A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben rellenarse y 
apisonarse con arena o tierra fina seleccionada. 
Unidad de Medida 
 
Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 
Forma de Pago 
 
Los trabajos realizados se pagarán por ML al precio unitario de “Preparación de 
Cama de apoyo para tuberías”, este precio y pago constituirá compensación 
completa por la preparación de cama de apoyo para tubería en concepto por la 
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presentan para 
terminar esta partida. 
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Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de tubería 
debidamente comprobada, consiste en rellenar con material propio seleccionado 
(material granular uniforme) en una capa debidamente compactada. 
Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará de acuerdo a lo 
especificado, medido según los planos del proyecto. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la 
segunda capa de material seleccionado. Este último relleno se hará hasta llegar al 
nivel natural del terreno se hará también por capas compactadas de 15 cm. de 
espesor como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la excavación 
original, previamente tamizada. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 
Forma de Pago 
 
Los trabajos realizados se pagarán por “ml” al precio unitario de Relleno 
compactado, este precio y pago constituirá compensación completa por relleno 
compactado de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos 
que se presentan para terminar esta partida. 




Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 





trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Dicha material eliminados era almacenado en una zona considerada como 
botadero, la cual debe cumplir con los parámetros ambientales y deberá estar 
aprobado por la supervisión. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 
Forma De Pago 
 
Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
02.06.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA 
 
02.06.03.01 TUBERÍA PVC SAP 1 1/2" C. 10/INCL. ACCESORIOS 
 
02.06.03.02 TUBERÍA PVC SAP 1" C.10/INCL. ACCESORIOS 
 




Toda tubería clase 10, de diámetro indicado en los planos, irá enterrada a 0.80 m. 
como mínimo en toda la longitud. Las tuberías y accesorios serán revisados 
cuidadosamente antes de ser instalados a fin de posibles defectos, tales como 
roturas, rajaduras, porosidades, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos 
extraños, tierra, etc. En caso de que el terreno sea Roca Suelta, la tubería se 
enterrara 0.40 m. 
Para el tendido de tubos PVC. Se tendrá en cuenta las siguientes instrucciones: 
 
Quítese del extremo liso del tubo la posible rebaba, achaflanando al mismo tiempo 
el filo exterior. 
Limpiar cuidadosamente ambas superficies de contacto, para luego medir 
exactamente la longitud de Campana, marcándolo luego en la espiga 
correspondiente. 
Estriar la parte exterior de la espiga y el interior de la campana. 
 
Distribuir sin excesos la cantidad necesaria de pegamento en ambas superficies de 
contacto. Efectuar el empalme introduciendo la espiga dentro de la campana, hasta 
  llegar a la distancia marcada.  
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Las uniones no deben moverse por 5 minutos, pudiéndose someter a presión 
después de 24 horas. 
El relleno debe hacerse a medida que avanza la instalación. Las uniones se deben 
dejar al descubierto, hasta después de la Prueba Hidráulica. En el caso de tubería 
PVC. Se recomienda enterrarlas a 0.50 m. sobre la clave a fin de disminuir los 
efectos de la dilatación térmica, dejando libre con un poco de relleno en las uniones 
y accesorios para su inspección durante la Prueba Hidráulica. 
Los codos, Tees tapones válvulas y todo cambio brusco de dirección se anclarán a 
dados de concreto vaciados en Obra. 
El Ingeniero Supervisor Residente, debe adjuntar los Certificados de Garantía del 
Fabricante con los Protocolos de Pruebas Respectivas, de los diferentes diámetros 
de tubería se usarán tanto en la línea de Conducción, Aducción y Red de 
Distribución. 
Unidad de Medida: 
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a lo dicho anteriormente se medirá en metros 
lineales (ml). De tendido de tuberías. 
Forma de Pago: 
 
El pago se hará por metro lineal (ml.) según precio unitario del Presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de la mano 
de Obra incluyendo herramientas necesarias para la ejecución de la partida 




a).- Prueba Hidráulica: 
 
Una vez instalada la tubería será sometida a presión hidrostática igual a una vez y 
media la presión de trabajo, indicada por la clase de tubería a instalar. 
Antes de efectuarse la prueba hidráulica debe llenarse la tubería con agua, todo el 
aire debe ser expulsado de la Red, para esto se colocará dispositivos de purga en 
puntos de mayor cota; luego se cerrará el circuito herméticamente. 
La bomba se instalará en la parte más baja del tramo en prueba y de ninguna 
manera en las partes altas, para evitar posibles acumulaciones de aire en estos 
puntos, produzcan variaciones en el manómetro o golpe de ariete. Al llegar a 
  presiones  de  50,  80,  100,  150,  200,  250  lib./pulg2.aproximadamente, deberán 
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efectuarse purgas de aire, tanto en la bomba como en los puntos donde se colocan 
válvulas para tales fines; una vez que se logra la presión especificada, se dejará de 
bombear. 
Se probará en tramos de 300 a 400 m. aproximadamente o en tramos comprendidos 
entre válvulas próximas a la distancia citada. Todos los tubos expuestos, accesorios 
y llaves serán examinados cuidadosamente durante la prueba. Si muestran 
filtraciones visibles o resultan defectuosas o rajadas a consecuencia de la prueba, 
deberán ser removidos o reemplazarlos. La prueba se repetirá las veces que sea 
necesario hasta que sea satisfactoria, debiendo mantenerse la presión de prueba 
durante 20 minutos. 
b).- Desinfección del Sistema: 
 
Una vez Instalada y probada Hidráulicamente toda la Red, esta se desinfectará con 
cloro. Previamente a la Clorinación, es necesario eliminar toda la suciedad y materia 
extraña, para lo cual se inyectará agua por un extremo y se hará salir al final de la 
red en el punto más bajo mediante la válvula de purga respectiva o la remoción de 
un tapón. 
Para la desinfección de cloro líquido se aplicara una solución o cloro directamente 
de un cilindro con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y 
asegurar la difusión efectiva en toda la tubería. Será preferible un aparato clorinador 
de solución, el punto de aplicación será de preferencia al comienzo de la tubería y 
a través de una llave “Corporation”. 
En la de la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disueltos se podrá 
usar compuestos de cal como el Hipoclorito de calcio o similares, cuyo contenido 
de cloro sea conocido. Estos productos se conocen el mercado como “HHH”, 
“Perchloron”, “Acablanc”, etc. 
Con la siguiente Fórmula se puede calcular el compuesto a usarse: 
 




Gr      : Peso en gramos del compuesto a utilizar. P      
: mgr/lt. o ppm de la solución a prepararse. V : 
Volumen de agua en la tubería (lts). 
% Cl : % de Cloro disponible en el Compuesto. 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 





Para la solución de estos compuestos se usará agua, la será inyectada o bombeada 
dentro de la tubería y en cantidad tal que, de un dosaje de 50 ppm como mínimo. 
El periodo de retención, será por lo menos tres horas, al final de la prueba el agua 
deberá de tener un residuo de por lo menos 5 ppm de cloro. 
Durante el proceso de clorinación, todas las válvulas y accesorios serán operados 
repetidas veces, para asegurar que todas las partes entren en contacto con la 
solución de cloro. Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente 
expulsada llenándose la tubería con el agua dedicada al consumo. 
Unidad de Medida: 
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a lo dicho anteriormente se medirá en metros 
lineales (ml). 
Forma de Pago: 
 
El pago se hará por metro lineal (ml.) según precio unitario del Presupuesto. 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de la mano 
de Obra incluyendo el equipo necesario para la ejecución de la partida. 
02.06.04 ACCESORIOS - PVC PARA RED DE DISTRIBUCION 
02.06.04.01 ACCESORIOS PARA AGUA 
Descripción 
 
Esta partida corresponde a los trabajos de instalación de c/u de los accesorios de 
PVC y de bronce que se requieren para la Red de Distribución y que se indican en 
los planos. 
Unidad de Medida 
 
Se medirá global (glb) de pieza suministrada, de acuerdo con las especificaciones 
y aceptado por el ingeniero supervisor. 
Forma de Pago 
 
Los trabajos realizados se pagarán globales de pieza instalada. Este precio y pago 
constituirá compensación completa por la salubridad de la población, herramientas 
e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
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02.09 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (27 UNID) 
 
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción. 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 
que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 
las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 
mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 
de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En el 
caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales 
(m). 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
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Forma de Pago. 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 
deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 
sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 
acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
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Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




El relleno se realizará utilizando plancha compactadora para la compactación 
respectiva. 
Sobre la superficie debidamente preparada, se colocaran los materiales que serán 
utilizados para el relleno. El extendido se hará en capas horizontales cuyo ancho y 
longitud faciliten los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactación 
usados. 
Cada capa de relleno será humedecida o secada al contenido de humedad 
necesario para asegurar la compactación requerida. 
Todo material no apto para relleno no será usado en esta partida. 
 
Unidad de medida 
 
La medida es en metros cúbicos (m3). 
 
Forma de Pago 
 
Se pagara en función del sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en 
el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 




Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 
estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 
estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 
de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 
libre de piedras mayores de 3”. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 
compactado. 
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Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
02.09.03 CONCRETO SIMPLE 
 






Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 
ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 
del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 
de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 
de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 
contenga terrones. 
b) Hormigón: 
Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 
blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 
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granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 
mínimo y de 2" como máximo. 
c) Agregado fino: 
 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 
resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 
materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 
330. 
d) Agregado Grueso: 
 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 
contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 
con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua: 
 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 




Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 
caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 
y/o nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 
evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 
Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 
debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 
uniforme de los componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 
modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 
comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 
contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 
análisis preparado por el fabricante del proveniente. 
g) Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 
límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
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dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 
y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 
especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 
aprobación. 
Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 
cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 
de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 
que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 
siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 
consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 
resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 
valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 
al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 
probado en la misma oportunidad. 
h) Mezclado: 
 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 
ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 
tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 
fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 
capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 
una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación. 
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 
mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 
colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 
agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 
total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 
impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 
adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
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En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 
empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 
mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 
mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 
i) Transporte: 
 
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 
rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 
ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 
de concreto deseada. 
j) Deposito a Colocación: 
 
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 
que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 
preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 
de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 
las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 
Supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 
integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado. 
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 
la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. 
El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 
Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 
El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
 
k) Consolidación: 
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
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El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 
evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 
electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 
encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 
sea posible por vibradores de inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 
posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 
el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 
se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 
está en proceso de fraguado. 




El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 
del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 
por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 
de arena u otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 
fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
m) Pruebas: 
 
Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 
periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 
tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 
colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 
caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 
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Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 
que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 
que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 
será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 
después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 
cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 
consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 
consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 
en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 
podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 
o una prueba de carga. 
Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 
realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 
acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 
protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 
curados en laboratorio. 
Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 
serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 
que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 
valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 
curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 
especifica. 
Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 
se han considerado dentro de esta partida. 
Unidad de medida 
 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
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Forma de Pago. 
 
Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 
acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 
materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
02.09.04 CONCRETO ARMADO 
 




Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
Unidad de Medida 
 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 
cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 
(m2). 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 
elementos estructurales. 
La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en volumen 
de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las 
dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la correcta 
preparación, vaciado y curado. 
Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
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Forma de Pago. 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 
de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la Cámara 
rompe presión. 
Descripción del material.- 
 
Ver ítem 02.01.04.03 
 
Método De Medición.- 
 
Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
 
Base De Pago.- 
 
El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 
kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo 
02.09.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.09.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 
Descripción. 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores 
y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 
y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 
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El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies 
donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento 
– arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones 
en los planos. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 
residuo anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 
dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 
defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 
ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 
trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 
orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 
mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando 
al final cemento puro. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
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Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 
encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 
volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 
el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 
obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 
horas desde su preparación. 
El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 
laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 
cuenta del Contratista. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 
por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 
seguidos. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo 
de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las 
aguas hacia la tubería de limpieza. 
Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero Supervisor. 
Dicha pendiente será pulida con mortero e impermeabilizante, con el fin de no 
producir alguna infiltración. 
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Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.09.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 




Las tuberías y accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de 
instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, 
fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u 
otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los planos, en la forma 
correspondiente. 
Unidad de Medida 
 
Su medida y costo es por Unidad (Und) 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Las tuberías y accesorios correspondiente al sistema de rebose de la cámara rompe 
presión deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 
descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, 
etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 
según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und) 
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Forma de Pago 
 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 








Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 
del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 
pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 
sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 
limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por unidad (und). 
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Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 
del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 
pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 
sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 
limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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a. Preparación de las superficies: 
 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 
pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 
cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 
con un mayor grado de enriquecimiento del material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco 
(gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar 




Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. 
En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 
Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera 
calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento 
de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 
intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación 
y así garantizar uniformidad en el color. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 
podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 
superficies queden perfectas. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 
la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 
endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 
aditivo químico. 
Método de Construcción 
 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 
certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 
garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 
las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 
las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 
circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 
en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 
producto bituminoso. 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 
negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 
acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 
excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 
ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 
procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 
o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 
sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida 
 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
 
Forma de pago 
 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 
la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 
ejecutar la partida. 
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02.10 VALVULAS DE CONTROL (07 UNID) 
 
02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción. 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 
que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 
las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 
mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 
de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En 
el caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros 
lineales (m). 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
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Forma de Pago. 
 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 
deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 
sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 
acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
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Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 
estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 
estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 
de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 
libre de piedras mayores de 3”. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 
compactado. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.10.03 CONCRETO ARMADO 
 




Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
Unidad de Medida 
 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 
cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 
(m2). 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 
cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 
proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas 
y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 
Unidad de Medida 
 
Se considerará como volumen de concreto aquél que se deposite en los encofrados 
siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 
Forma de pago 
 
El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 
por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 
precio unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario 
para la realización de estas partidas. 
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Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 
de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la válvula de 
control. 
Descripción del material.- 
 
Ver ítem 02.01.04.03 
 
Método De Medición.- 
 
Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
 
Base De Pago.- 
 
El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 
kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
02.10.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.10.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 
Descripción. 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores 
y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 
y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies 
donde debe ser aplicado. 
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Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento 
– arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones 
en los planos. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 
residuo anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 
dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 
defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 
ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 
trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 
orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 
mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando 
al final cemento puro. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 




Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 
encima del nivel del rebose. 
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Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 
volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 
el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 
obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 
horas desde su preparación. 
El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 
laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 
cuenta del Contratista. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 
por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 
seguidos. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
02.10.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 
02.10.05.01 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 2" PVC SAP 
 
02.10.05.02 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 11/2" PVC SAP 
 
02.10.05.03 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 1" PVC SAP 
 




Consiste en la colocación de las válvulas de control y accesorios de diferentes 
diámetros en los ramales para el mejor control de la red de distribución del sistema 
según indican los planos. 
Unidad de Medida 
 
Su medida y costo es por Unidad (Und) 
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Forma de Pago 
 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 








Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 
del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 
pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 
sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 
limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
 
Su medida será por unidad (und). 
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Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 
la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 
endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 
aditivo químico. 
Método de Construcción 
 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 
certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 
garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 
las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 
las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 
circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 
en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 
producto bituminoso. 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 
negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 
acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 
excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 
ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 
procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 
o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 
sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida 
 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
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Forma de pago 
 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 
la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 
ejecutar la partida. 
02.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS (87 UND) 
 
02.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.11.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TUB. 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 
las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 
mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, entre otras. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 
de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, piletas. En el caso de la 
línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales (m). 
Forma De Pago 
 
Dicha partida será pagada por metro cuadro, según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de materiales, equipo, mano de obra 
y herramientas. 




Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora plástica para 
seguridad de la obra. El costo incluye el dado de concreto de 20 x 20 cm., los 
parantes de madera de 1 ½ x 1 ½” en el cual se fijará la cinta, el distanciamiento de 
los postes será de 20 mts y se instalara a ambos lados de la zanja. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de las tranqueras 
de madera de 1.20m x 1.10m. Dichas tranqueras serán de madera y triplay y 
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tendrán un acabado con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo al 
plano que se adjunta. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la colocación de cono de fibra de vidrio 
fosforescente para señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 0.40 
x 0.40m. 
Unidad de Medida: 
 
La Unidad de Medida será por metro lineal de cinta de señalización suministrada e 
instalada. 
Forma de pago 
 
El pago de la partida será por metro lineal de acuerdo a lo realmente ejecutado. 
 
02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




La excavación será hecha a corte abierto y a mano, los trazos, anchos y 
profundidades necesarios para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y /o las presentes especificaciones. 
Método de Construcción 
 
Como condición preliminar, todo el sitio de excavación de corte abierto, será primero 
despejado de todas las obstrucciones existentes. 
En el fondo de las excavaciones, los espaciamientos entre la pared exterior de la 
estructura a construir o instalar con respecto a la pared escavada son los siguientes: 
Instalación de estructuras (tuberías ductos, etc.) será de 0.15 m mínimo, 0.30 m 
máximo con respecto a las uniones. 
La variación de los espaciamientos entre los límites establecidos dependerá del 
área de la estructura, profundidad de las excavaciones y tipo de terreno. 
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de la estructura podrá 
ser amontonado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como 
sea determinado por el Supervisor. 
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El material excavado sobrante y el no apropiado para el relleno de la estructura, 
será eliminado, efectuando el transporte y deposito en lugares apropiados para 
botaderos. 
Unidad de Medida 
 
Las partidas de excavación se evalúan o miden por metro lineal para las partidas 
de tubería, y por metro cúbico para las partidas de excavación de estructuras en 
conformidad con el presupuesto de la obra. 
Forma de pago 
 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, la cantidad medida 
según el párrafo anterior, entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluido leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo gasto que haya sido necesario efectuar 
para el total cumplimiento de la obra. 




Se efectuará después de concluida la excavación. 
 
El refine consiste en el perfilado tanto de las paredes como del fondo excavado, 
teniendo especial cuidado que no quedan protuberancias que hagan contacto con 
la Estructura a ejecutar o instalar. 
Para proceder a instalar las tuberías, las zanjas excavadas deberán estar refinadas 
y niveladas. 
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 
especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el 
cuerpo del tubo. 
La nivelación se efectuará en el fondo y paredes laterales hasta una altura 
designada por la supervisión, con el tipo de cama aprobado por el Supervisor 
Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales (ml). 
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Forma de pago 
 
El pago se hará por metro lineal (ml.) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 




De acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse, los materiales de la cama de 
apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja serán 
En terrenos normales y semi rocosos: 
 
Serán específicamente de material seleccionado, que cumpla con las 
características exigidas como material selecto a excepción de su granulometría. 
Tendrá un espesor no menor de 0.10 mts. , debidamente compactado acomodada 
(en caso de gravilla), medida desde la parte baja del tubo siempre y cuando cumpla 
con la condición de espaciamiento de 0.05 mts que debe existir entre la pared 
exterior de la unión del tubo y fondo de la zanja excavada. 
Sólo en zanja, en que se haya encontrado material arenoso no se exigirá cama de 
apoyo. 
En terreno inestable (arcillas expansivas, limos, etc.): 
 
La cama se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones del proyectista. 
 
En caso de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, material 
orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio y recomendaciones de un 
especialista de mecánica de suelos. 
Método de Construcción: 
 
Este trabajo se ejecutará empleando mano de obra no calificada y consiste 
básicamente en la colocación del material que servirá de soporte a las tuberías, el 
espesor y el material a emplear será de acuerdo a lo especificado anteriormente. 
Unidad de Medida 
 
La Unidad de Medida se hará por metro lineal, de conformidad con el tipo de tubería 
instalada. 
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Forma de pago 
 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas 
que conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario 
efectuar para el total cumplimiento de la obra. 




Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de tubería 
debidamente comprobada, consiste en rellenar con material propio seleccionado 
(material granular uniforme) en una capa debidamente compactada. 
Unidad de Medida 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará de acuerdo a lo 
especificado, medido según los planos del proyecto. 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 




El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la 
segunda capa de material seleccionado. Este último relleno se hará hasta llegar al 
nivel natural del terreno se hará también por capas compactadas de 15 cm. de 
espesor como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la excavación 
original, previamente tamizada. 
Unidad de medida 
 
Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 
Forma de Pago 
 
Los trabajos realizados se pagarán por “ml” al precio unitario de Relleno 
compactado, este precio y pago constituirá compensación completa por relleno 
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compactado de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos 
que se presentan para terminar esta partida. 




Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Dicha material eliminados era almacenado en una zona considerada como 
botadero, la cual debe cumplir con los parámetros ambientales y deberá estar 
aprobado por la supervisión. 
Unidad de Medida 
 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 
Forma De Pago 
 
Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
02.11.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA 
02.11.03.01 TUBERÍA PVC SAP 1/2" INCL. ACCESORIOS 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que conducen 
agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como 
en diámetro de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden 
ser líneas de impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de 
distribución. 
Método de construcción 
 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en los 
planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, específicamente 
por la entidad y por la Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra calificada 
y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir las pautas que 
para tipo de tubería especifican los fabricantes. 
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Unidad de Medida 
 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal, según la clase de 
tubería y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los 
planos del proyecto. 
Forma de pago 
 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas 
que conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario 
efectuar para el total cumplimiento de la obra. 




La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye desinfección), es 
verificar que todas las partes de la línea de agua potable hayan quedado 
correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para 
prestar servicio. 
Todos los procesos de prueba como sus resultados serán dirigidas y verificadas por 
la supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este último proporcionar el 
personal, material, aparatos de pruebas, de Unidad de Medida y cualquier otro 
elemento que se requiera para las pruebas. 
Unidad de Medida 
 
La Unidad de Medida se hace por metro lineal, en conformidad con el tipo de tubería 
instalada, según planos. 
Forma de pago 
 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la 
PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA. 
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02.11.04 ACCESORIOS - PVC PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 
02.11.04.01 SUMIN. Y COLOC. DE CAJA PRE FABRICADA 
Descripción 
En esta partida estarán indicados todos los accesorios utilizados para la 
construcción de una caja de paso que forma parte de una conexión domiciliaria, 
particularmente para la colocación de una válvula, donde se considera tubería PVC 
para que ésta pueda tener continuidad. 
Unidad de Medida 
 
La Unidad de Medida será por unidad, teniendo en cuenta el total de accesorios 
utilizados. 
Forma de pago 
 
Se pagará al precio unitario (unidad) considerado en el presupuesto, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la obra. 




En esta partida estarán indicados todos los accesorios utilizados en la instalación 
de la pileta domiciliaria donde se considera tubería PVC para que ésta pueda tener 
continuidad. Estos deberán ser nuevos de buena calidad y su colocación se hace 
con personal capacitado. 
Unidad de Medida 
 
La Unidad de Medida será por unidad, teniendo en cuenta el total de accesorios 
utilizados. 
Forma de pago 
 
Se pagará al precio unitario (unidad) considerado en el presupuesto, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la obra. 
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4.1 SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL: 
03 SUMINIS. E INST. DE BIODIGESTORES EN VIVIENDAS 
03.01 LETRINAS SANITARIAS 
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción. 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 
que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción. 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 
las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 
mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 
de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En el 
caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales 
(m). 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago. 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 
deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 
sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 
acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 





03.01.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción 
Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la zanja debe ser perfilado, 
nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la zanja deberá presentar una superficie bien nivelada para que los 
tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, nivelación 
de fondo de zanja”, este precio y pago constituirá compensación completa por el 
refine, nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
03.01.02.03 FORMACIÓN DE TERRAPLÉN COMPACTADO A MANO 
Descripción 
Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la zanja debe ser perfilado, 
nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la zanja deberá presentar una superficie bien nivelada para que los 
tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, nivelación 
de fondo de zanja”, este precio y pago constituirá compensación completa por el 
refine, nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
03.01.02.04 ELIMIN. DE MAT. EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 
excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 
ambiente. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.01.03 CONCRETO SIMPLE 




Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 
ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 
del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 
de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 
de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 
contenga terrones. 
b) Hormigón 
Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 
blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 
granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 
mínimo y de 2" como máximo. 
c) Agregado fino 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 
resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 
materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 
330. 
d) Agregado Grueso 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 
contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 
con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 
potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos. Tampoco se deberá a usar 
aguas servidas. 
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Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 
caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 
y/o nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 
evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 
Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 
debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 
uniforme de los componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 
modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 
comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 
contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 
análisis preparado por el fabricante del proveniente. 
g) Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 
límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 
y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 
especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 
aprobación. 
Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 
cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 
de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 
que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 
siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 
consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 
resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 
valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 
al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 
probado en la misma oportunidad. 
h) Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 
ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 
tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 
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fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 
capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 
una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación. 
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 
mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 
colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 
agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 
total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 
impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 
adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 
empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 
mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 
mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 
i) Transporte 
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 
rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 
ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 
de concreto deseada. 
j) Deposito A Colocación 
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 
que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 
preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 
de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 
las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 
Supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 
integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
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El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado. 
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 
la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. 
El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 
Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 
El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
k) Consolidación 
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 
evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 
electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 
encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 
sea posible por vibradores de inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 
posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 
el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 
se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 
está en proceso de fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 
l) Curado 
El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 
del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 
por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 
de arena u otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 
fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
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Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 
periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 
tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 
colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 
caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 
Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 
que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 
que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 
será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 
después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 
cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 
consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 
consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 
en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 
podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 
o una prueba de carga. 
Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 
realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 
acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 
protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 
curados en laboratorio. 
Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 
serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 
que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 
valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 
curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 
especifica. 
Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 
se han considerado dentro de esta partida. 
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Unidad de medida 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
Forma de Pago. 
Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 
acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 
materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
03.01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H=1:10 +30%PG 
Descripción 
Después de excavadas las zanjas se procederá al vaciado del concreto ciclópeo: 
1:10 (Cemento - Hormigón), con 30 % de piedra grande máximo 6”. El batido de los 
materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas 
operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo. 
Se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 
sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de 
espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin 
que haya contacto entre sus extremos. 
El concreto a utilizarse debe ser dosificado de forma tal que alcance a los 28 días 
de fraguado una resistencia a la compresión de 100 kg/cm2 probado en 
especímenes normales de 6” de diámetro x 12” de alto y deberá cumplir con las 
normas ASTM C 172. 
Unidad de Medida 
La partida será medida por Metro Cúbico (m³). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H=1:8 +25%PM 
Descripción 
Constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos 
corridos y que sobresale de la superficie del terreno natural para percibir los muros 
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de albañilería, sirve de protección de la parte interior de los muros e aísla el muro 
contra la humedad o de cualquier otro agente externo. 
Forma De Medición 
Esta partida será medida en unidades de metro cúbicos (m3) de los trabajos 
realmente ejecutados. 
Forma De Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO. 
Descripción 
Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, 
niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción 
del sobrecimiento. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y 
deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de 
mortero. 
Unidad de Medida 
Metro Cuadrado (m²) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.01.03.05 FALSO PISO E= 4" Cº F'c=140Kg/cm2 
Descripción 
Es el solado de concreto, plano de superficie rugosa, que se apoya directamente 
sobre la base de afirmado considerada en la partida correspondiente y sirve de base 
al piso de la letrina. 
Unidad de Medida 
Metro Cuadrado (m²) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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03.01.04 CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 
concreto de modo que éste, al endurecer, tome la forma que se indica en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
Modo de ejecución 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan 
totalmente el empuje del concreto al momento del relleno sin deformarse. 
Para dichos diseños se tomará un coeficiente aumentativo de impacto igual al 50 % 
del empuje del material que debe ser recibido por el encofrado. 
Antes de proceder a la construcción de los encofrados, la Entidad deberá obtener 
la autorización escrita del Ingeniero Supervisor y/o Inspector y su aprobación. Los 
encofrados para ángulos entrantes deberán ser achaflanados y los que sean para 
aristas serán fileteados. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y 
apuntalados sólidamente para que conserven su rigidez. En general, se deberán 
unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente. 
En todo caso, deberán ser construidos de modo que se puedan desencofrar 
fácilmente. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente 
humedecidos y sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, 
grasa o jabón, para evitar la adherencia del mortero. 
No se puede efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Ingeniero 
Supervisor y/o Inspector quien previamente habrá inspeccionado y comprobado las 
características de los encofrados. 
Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que el 
Ingeniero Supervisor y/o Inspector lo autorice por escrito. 
 
 Cimentaciones y Elevaciones : 3 días 
 Sobrecimiento : 24 horas 
 Muros : 24 horas 
 Columnas : 24 horas 
 Costado de Vigas : 24 horas 
 Fondo de Vigas : 14 días 
 Techos, losas : Mínimo 21 días 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 





Encofrado de Superficies no Visibles: 
Los encofrados de superficies no visibles pueden ser construidos con madera en 
bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas 
de la pasta. 
Encofrado de Superficies Visibles: 
Los encofrados de superficies visibles serán hechos de madera laminada, planchas 
duras de fibra prensada, madera machihembrada, aparejada y cepillada o planchas 
metálicas. Las juntas de unión deberán ser calafateadas para no permitir la fuga de 
la pasta. En la superficie de contacto deberán ser cubiertas con cintas aprobadas 
por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector, para evitar la formación de rebabas 
Dichas cintas deberán estar convenientemente sujetas para evitar su 
desprendimiento durante el llenado. 
Tolerancias 
A menos que se especifique de otro modo por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector, 
el encofrado debe ser construido de tal modo que las superficies del concreto estén 
de acuerdo a los límites de variación indicados en la siguiente relación de 
tolerancias admisibles: 
La variación en las dimensiones de la sección transversal de las losas y muros, 
serán de 7 mm y de columnas de 7mm y 8.5 mm. 
Variaciones de la vertical en las superficies de columnas, muros y tabiques respecto 
a los ejes indicados en los planos de construcción será: 
 
 Hasta una altura de 3 m. : 1.6 cm. 
 Hasta una altura de 6 m. : 2.1 cm. 
 Hasta una altura de 12 m. : 2.6 cm. 
 
La tolerancia admisible para la posición de los ejes de columnas, muros y tabiques 
respecto a los planos de construcción será: 
 
 En un paño ó 6 m. Máx. : 1.3 cm. 
 En 12 ó más : 2.5 cm. 
 
Variaciones en los tamaños y ubicaciones de mangas, pases y aberturas en el piso, 
aberturas en paredes y similares: 6mm. 
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Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de la partida desarrollada 
respetando las dimensiones de los planos. Este metrado se ha tomado de acuerdo 
a la Norma Técnica Peruana en la resolución Directoral (sobre metrados) RD 2010- 
073-DNC en el Título III de Habilitaciones Urbanas, obras de saneamiento (agua 
potable) 
Forma de Pago 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a la partida Encofrado y 
Desencofrado, este pago incluirá el equipo y herramientas, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano de obra, 
herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o suministro que se 
requiera para la ejecución del trabajo 
 
03.01.04.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 
Generalidades 
La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 
cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 
proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas 
y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 
Unidad de Medida 
Se considerará como volumen de concreto aquél que se deposite en los encofrados 
siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 
Forma de pago 
El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 
por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 
precio unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario 
para la realización de estas partidas. 
 
03.01.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 
Descripción. 
Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 
de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la letrina. 
Método De Medición.- 
Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
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Base De Pago.- 
El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 
kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 
03.01.05 ALBAÑILERIA 
03.01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK 14X24X9CM 
Descripción: 
Las presentes especificaciones complementan la especificación estructural. 
CONDICIONES GENERALES: 
Todos los ladrillos macizos que se emplean ya sean King Kong o corriente deberán 





Mínima a la carga de 95 kg. /cm2, promedio de 5 
unidades ensayadas consecutivamente y del mismo lote. 
Durabilidad: Inalterable a los agentes externos. 
 
Dimensiones: 
Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes, 
así para los ladrillos será: 0.09x0.14 x0. 24 m. 
Textura: Homogénea de grano uniforme. 
Superficie: De asiento rugosa y áspera. 
Colocación: Rojizo amarillento uniforme. 
 
Dureza: 
Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con 
el martillo emiten un sonido metálico. 
 
Presentación: 
El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con 
dimensiones exactas y constantes. 
Toda característica de los ladrillos, deberá sujetarse a las Normas ASTM. 
 
 
FACTORES DE RECHAZO: 
Se rechazaran los ladrillos que no posean las características antes mencionadas y 
los que presenten notoriamente los siguientes defectos: 
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 Los sumamente porosos desmenuzables, permeables, insuficientemente 
cocidos, los que al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo. 
 Los ladrillos que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, 
los vidriosos, deformes y retorcidos. 
 Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como 
conchuelas, grumos de naturaleza calcárea residuos de materiales orgánicos, 
manchas y vetas de origen salitroso. 
 Los que presenten notoriamente manchas blanquecinas de carácter salitroso, 
los que puedan producir eflorescencias y otras manchas, como veteados 
negruzcos, etc. 
 Las caras lisas, no ásperas o que no presenten posibilidades de una buena 
adherencia con el mortero. 
 En todos los casos, el Ing. Supervisor y/o Inspector se reserva al derecho de 




El muestreo será efectuado a pie de la obra. Por cada lote compuesto hasta 50 
millares de unidades se seleccionara al azar una muestra de 10 unidades, sobre las 
que se efectuaran las pruebas de variación de dimensiones y alabeo. Cinco de estas 
unidades se ensayaran a compresión y las otras cinco a absorción. 
b) Resistencia a la Compresión. 
Para la determinación de la resistencia a la compresión de las unidades de 
albañilería, se efectuara los ensayos de laboratorio correspondiente, de acuerdo a 
lo indicado en las Normas NTP 399.613 y 339.604. 
La resistencia característica a la compresión axial de la unidad de albañilería (f’b) 
se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra. 
c) Variación Dimensional. 
Para determinar de la variación dimensional de las unidades de albañilería, se 
seguirá el procedimiento indicado en las normas NTP 399.613 y 399.604. 
d) Alabeo. 
Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el 
procedimiento indicada en la Norma NTP 399.613. 
e) Absorción. 
Loa ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 
399.604 y 399.I613 
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PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra 
de albañilería y antes de su asentado. 
En épocas calurosas deberán tenerse sumergidos en agua el tiempo necesario para 
que queden bien embebidos y no absorban el agua del mortero. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de 
su asentado. 
En caso de que el muro se levante entre columnas, es conveniente trasplantar a 
partir del nivel corrido el marcado del escantillón 
a las caras de las columnas que han de tener 
contacto con el muro, esto facilita su construcción 
y asegura la horizontalidad de las juntas, así 
como los niveles. 
En estos casos deberá constatarse que el tipo de 
ladrillo y su amarre a los elementos estructurales 
sean exactamente los indicados en los planos y 
especificaciones. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA EL ASENTADO DE LADRILLOS: 
Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos, se emplantillará cuidadosamente 
su hilada, en forma de obtener su completa horizontalidad en su cara superior, 
comprobar su alineamiento con respecto a los ejes de construcción y la 
perpendicularidad de los encuentros de muros y establecer una separación 
uniforme entre ladrillos. Se exigirá el uso de escantillones graduados desde la 
colocación de la segunda hilera de ladrillos. 
Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa de mortero una vez puesto el 
ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para que el mortero tienda 
a llenar la junta vertical y garantice el contacto del mortero con toda la cara plana 
inferior del ladrillo. Podrá golpearse ligeramente en su centro pero no se colocará 
encima ningún peso. Se rellenará con mortero el resto de la junta vertical que no 
haya sido cubierta. 
Se distribuirá una capa de mortero, otra de ladrillo alternando las juntas verticales 
para lograr un buen amarre. 
El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante para el tipo de acabado 
indicado, pudiendo usarse desde 1 cm hasta 1.2 cm. 
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En las secciones de entrecruce de dos muros, se asentarán los ladrillos de forma 
tal que se levanten simultáneamente los muros concurrentes, se evitarán los 
endentados y las cajuelas previstas para los amarres en esta sección. 
Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura de muro máximo de 1.20m. Para 
proseguir la elevación del muro se dejará reposar el ladrillo recientemente asentado 
un mínimo de 12 horas. 
El muro de ladrillo que termine en la parte baja de las vigas, losas del piso superior, 
etc., será bien trabado, acuñando en el hueco o vacío una mezcla del mortero seco. 
 
 
CONSTRUCCIÓN DEL MURO 
Para la construcción de la primera hilada coge mezcla de la batea con el badilejo y 
espárcela sobre el sobrecimiento. 
Coloca los ladrillos sobre la mezcla que has echado y verifica que el borde de los 
ladrillos rocen el cordel que une a los ladrillos maestros. Para la construcción de las 
hiladas superiores coloca mezcla sobre la hilada inferior y llena las juntas verticales. 
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AVANCE POR DÍA 
No construyas más de 1,20m de altura de muro en una jornada de trabajo. 
Si asientas una altura mayor, el muro se puede caer ya que la mezcla está fresca 
todavía. 
 
Método de medición: 
El método de medición será en metros cuadrados (m2). 
Forma de pago: 
La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 
del presupuesto y conforme al avance de obra de esta partida, aprobada por el 
supervisor. 
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03.01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
03.01.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
Descripción 
Para el enlucido impermeabilizante en el interior de la letrina se empleará SIKA en 
proporción 1:10 por volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto 
impermeabilizante se mezcla el cemento y la arena, luego se añade la solución de 
SIKA, revolviendo hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se 
empleará dentro de 3 a 4 horas desde su preparación. 
El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 
laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 
cuenta del Contratista. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 
por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 
seguidos. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
03.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS 
03.01.07.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
Descripción 
Esta partida comprende la colocación de una capa de 5cm de mezcla cemento, 
arena y grava, más un acabado con cemento pulido. Toda esta capa y acabado de 
5cm irá directamente colocados sobre el falso piso. 
Unidad de Medida 
Metro Cuadrado (m²) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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03.01.08.01 COBERTURA CON CALAMINA GALV. PESADA 0.80x2.40 
Descripción 
Se montará cuidadosamente las calaminas, evitando dañar los elementos de 
sostén. 
Herramientas: Escaleras, martillos, pata de cabras, etc. 
Procedimiento: 
• Mediante una escalera se alcanzarán a los techos y con el uso de las herramientas 
apropiadas, se comenzará a colocar las calaminas. 
• Se tendrá en cuenta siempre el traslape para evitar las filtraciones de las aguas 
pluviales. 
Unidad de Medida 
Metro Cuadrado (m²) 
Forma de Pago 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
03.01.09 CARPINTERIA DE MADERA 
03.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.60X1.80M 
Descripción 
Este ítem se refiere a la confección y colocación de puertas, las mismas que 
cubrirán los vanos que se detallan en los planos. Los marcos serán de un espesor 
de 4”. 
Método de construcción: 
Se utilizará exclusivamente madera nacional de primera calidad, seca, tratada y 
habilitada, derecha, sin nudos grandes o sueltos, rajaduras, paredes blancas, 
enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o 
apariencia. 
Unidad de Medida 
Unidad (Und). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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03.01.09.02 CORREAS DE MADERA DE 2¨ X 3¨ 
Descripción 
Serán cintas de madera que se instalarán en sentido paralelo al eje longitudinal. 
Correrán elementos en cada caída equidistantemente. 
Procedimiento: 
• La madera deberá ser seleccionada sin ninguna falla, ya que la correa cumplirá 
una función de apoyo de la calamina. 
• Se colocara las correas en sentido paralelo al eje longitudinal. 
• Se Colocaran las correas uno por uno de acuerdo a los planos del expediente, 
tomando las medidas respectivas. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Pie Cuadrado (P2) 
Forma de Pago 
El pago se hará por Pie Cuadrado (P2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
03.02 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.02.01 SUMIN. E INST. DE ACCES. PARA CONEXIÓN DE AGUA FRIA 
Descripción: 
Comprende todos los trabajos necesarios para la Instalación de las tuberías en la 
Red de Distribución de agua fría. 
Proceso de Construcción. 
Antes de vaciar los distintos elementos de la construcción se deberá tener presente 
las instalaciones de agua necesarias, las mismas que deben hacerse con tubería 
PVC Clase 10 de ø 1/2” de acuerdo a los planos del proyecto, se deberá prever la 
instalación de las válvulas de control respectiva, las tuberías y accesorios deberán 
unirse con pegamento PVC y antes de empotrar se deberá hacer la prueba 
hidráulica fin de evitar filtraciones. Las tuberías de preferencia deben ir empotradas 
en la pared. 
Método de Medida 
La unidad de medida constituye por Unidad de letrina a instalar (Und) 
Forma de Pago: 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 





El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.02.02 SUMIN. E INST. DE ACCES. PARA CONEXIÓN DE DESAGÜE 
Descripción: 
La salida o desviaciones para el servicio de los diferentes aparatos, salvo indicación 
en planos serán: 
Lavatorios 0.55 m. SNPT. 
Todas las salidas deben ser convenientemente tapadas mediante tapones cónicos 
plásticos o de madera de acuerdo con las dimensiones de la tubería. 
Los accesorios serán de PVC provistos de cambios de dirección de 90ª o 45 ª de 
tubería de 2”, 4” a una tubería de 2”, 4”, de acuerdo al tipo de accesorio a utilizar, 
para poder formar las redes de evacuación de aguas de acuerdo a los planos. 
Unidad de Medida: 
El trabajo ejecutado se medirá por Unidad de letrina a instalar (Und) aprobado por 
el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.02.03 SUMIN. E INST. DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCES. 
Descripción: 
Esta partida comprende la instalación de inodoros de tanque bajo color blanco con 
todos sus accesorios en el módulo de los Servicios Higiénicos de la Edificación. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Los inodoros a ser colocados son de tanque bajo, de porcelana vitrificada, línea y 
modelo Top Piece de la corporación cerámica Trébol o similar, viene con accesorios 
internos de estanque y capuchones para revestir los pernos de fijación al piso. 
Unidad de Medida: 
La unidad es en unidad. (Und) 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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03.02.04 SUMIN. E INST. DE LAVATORIO DE PARED BLANCO INC. ACCES. 
Descripción: 
Esta partida corresponde a la instalación de los lavatorios con todos sus accesorios 
en el módulo de los Servicios Higiénicos. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Los lavatorios a emplearse serán de porcelana vitrificada, Línea Rapid Jet modelo 
Fontana de la corporación cerámica Trébol o similar, el cual será ubicado y colocado 
de acuerdo a lo indicado en los respectivos planos. 
Unidad de Medida: 
La unidad es en unidad. (Und.) 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.02.05 SUMIN. E INST. DE DUCHA CROMADA, INC. ACCES. 
Descripción: 
Esta partida corresponde a la instalación una ducha cromada con todos sus 
accesorios en el módulo de los Servicios Higiénicos. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Las duchas a emplearse serán de acero inoxidable, el cual será ubicado y colocado 
de acuerdo a lo indicado en los respectivos planos. 
Unidad de Medida: 
La unidad es en unidad. (Und.) 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO PREFABRICADO 
DE PARED (INCLUYE INSTALACION Y GRIFERIA) 
Descripción 
Serán de concreto. Con una llave cromada de ½”, cadena y tampón, trampa “P” 
será cromada de 1 ½” de diámetro. 
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Método De Medición 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá por unidad (und). 
Bases de pago: 
Será pagado al precio unitario del contrato por unidad (und); entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
03.03.01 SUMIN. E INST. DE ACCES. PARA ALUMBRADO 
Incluyendo leyes sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el 
trabajo a realizar. 
Generalidades: 
Esta partida comprende la descripción de las condiciones y características mínimas 
que se deben llevar a cabo, en el diseño y colocación de todos los materiales, 
accesorios y otros referentes a este tipo de instalaciones. 
Todas las instalaciones serán empotradas, se empleará tubería plástica la cual 
cumplirá con las exigencias del Código Nacional de Electricidad (C.N.E.). Los 
accesorios como interruptores, tomacorrientes, tableros de distribución y otros 
estarán empotrados en cajas metálicas. 
Conductores de Distribución y Alimentación: 
Para los conductores a ser empleados en las instalaciones eléctricas de la 
Edificación, se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: 
Todos los conductores sin excepción alguna, tanto para instalaciones de 
iluminación como para instalaciones de fuerza, serán de cobre electrolítico de 99.90 
% de conductividad, con cubierta o aislamiento termoplástico, resistente a la 
humedad y retardante de llama (TW), para 500 V y resistente a 60º C de 
temperatura máxima de operación. 
La sección mínima de conductor a emplearse será de 2.5 mm². 
Todo empalme se realizará en cajas y de ninguna manera se permitirán empalmes 
dentro de tuberías. 
Los empalmes de los conductores de las líneas de alimentación entre tableros serán 
debidamente soldados con conectores o terminales de cobre y luego serán 
adecuadamente aislados. 
Para las conexiones se les dejará suficiente cable en los extremos. 
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Están constituidos por todas las tuberías que se emplearán en las instalaciones 
eléctricas y las cuales deben cumplir las siguientes indicaciones. 
Tanto las tuberías que van de los alimentadores generales a los tableros de 
distribución y salidas de fuerza, así como las tuberías para los circuitos de 
derivación (alumbrado, tomacorrientes y otros), serán de PVC-SAP, la cual cumplirá 
con los requisitos de resistencia a la humedad, al impacto, al aplastamiento y a las 
deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio. 
Se verificará que los conductos no entren en contacto con tuberías de otras 
instalaciones. 
No se permitirá la existencia de 3 o más curvas de 90º entre caja y caja, en el caso 
que sean necesarias dichas curvas se emplearán cajas intermedias. 
Cajas: 
Las cajas serán de fierro galvanizado estándar de 1/32” de espesor como mínimo. 
Para tomacorrientes e interruptores se utilizarán cajas rectangulares de 100 x 55 x 
50 mm, en tanto que para salidas de luz en techo y/o pared se utilizarán cajas 
octogonales de 100 x 50 mm., así mismo también se emplearán cajas de paso 
octogonales de 100 x 40 mm. 
Interruptores: 
Todos los interruptores serán de tipo empotrado, cuyo mecanismo estará encerrado 
por una cubierta fenólica. La capacidad nominal será de 5 amperios para 250 voltios. 
Tableros Generales y de Distribución: 
La ubicación de tableros, así como los circuitos que abarcan cada uno de ellos se 
encuentran indicados en los respectivos planos. Todos los tableros irán 
empotrados, éstos están conformados de dos partes el gabinete y los interruptores. 
Interruptores: 
Los interruptores serán del tipo automáticos, termo magnético, de respuesta 
inmediata ante sobrecargas y cortos circuitos, altamente resistente al calor. Los 
contactos serán de aleación de plata endurecidos de tal forma que aseguren un 
adecuado contacto eléctrico. Así mismo los interruptores estarán claramente 
marcadas con las palabras de apagado y encendido (ON, OFF). 
Preparación del sitio 
Para el Entubado y Colocación de Cajas 
El emplazamiento tanto de la tubería como de las cajas que van empotrados en 
elementos de concreto armado, se realizará luego del armado de fierro, las tuberías 
serán aseguradas con amarres de alambre, se harán muescas en los muros por 
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donde bajen tuberías, los cuales posterior a la colocación de las tuberías serán 
rellenados y tarrajeados adecuadamente. 
Las cajas serán tapadas o taponadas con papel y fijados con clavos al encofrado. 
Se verificará que las cajas en las que se realice instalación directa con el interruptor 
o tomacorriente, queden al ras del acabado de la pared. 
Para el Cableado y colocación de accesorios 
Previo al alambrado se verificará, que la tubería se encuentre limpia y seca, se 
recomienda el uso de talco o estearina para facilitar el paso de los conductores. 
Para la Colocación de Tableros 
Los tableros serán colocados en los lugares previstos e indicados de acuerdo a los 
planos, las especificaciones de colocación son iguales a las de tomacorrientes e 
interruptores, se cuidará que éstos queden a ras del tarrajeo o acabado final. 
Posición de las Salidas 
La posición y las alturas de las diferentes salidas se encuentran debidamente 
indicadas en los planos, se debe tener en cuenta que las alturas que se especifican 
serán medidas sobre los pisos terminados. 
Descripción 
Comprende todos los trabajos necesarios para la Instalación de Energía Eléctrica 
en los puntos de Alumbrado. De forma general, incluye tablero de distribución, llave 
termo magnética y puntos de alumbrado, completamente incluido sus accesorios. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida constituye la Salida para Alumbrado o Unidad por letrina 
(Und). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.04 BIODIGESTOR CAP. 600 Lts 
03.04.01 INSTALACION DE BIODIGESTOR CAP. 1300 Lts 
03.04.01.01 SUMIN. E INST. DE BIODIGESTOR 1300LtS INC. ACCESORIOS 
Descripción 
Es una unidad para el tratamiento séptico de las aguas residuales, cuyo diseño 
incluye un Proceso de retención de materia suspendida y degradación séptica de la 
misma, así como un Proceso biológico anaerobio en medio fijo (biofiltro anaerobio); 
el efluente es infiltrado en el terreno inmediato donde termina su tratamiento. 
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Cuando el biodigestor trabaja enterrado es recomendable tener un registro para 
casos de desatoro. 
Biodigestor Enterrado: 
Cuando el biodigestor trabaja semi- enterrado la tee con un tapón cumplirá la 
función de Registro. 
Verificar que los apoyos no tengan clavos que puedan perforar o cortar el 
biodigestor. 
 
 1.- Nivelar horizontalmente el biodigestor. 
 2.- Realizar las Conexiones. 
 3.- Llenar de agua antes de compactar. 
 
CAJA DE REGISTRO DE LODOS: 
 Dimensiones: 0.50x0.50m 
 Altura por debajo de la válvula0.30 m 
 Material: Concreto, ladrillo, etc. 
 El fondo debe ser de terreno natural. 
 Tapa de protección de metal de concreto. 
 
AREA DE PERCOLACION: 
El agua residual que sale del biodigestor termina su tratamiento en el terreno, en el 
AREA DE PERCOLACION y esta puede ser: 
 Pozo de absorción. 
 Zanjas de infiltración. 
 
Material: 
 Concreto, ladrillo, etc. 
 Sin fondo, para que al salir los lodos el agua se infiltre al terreno. 
 Tapa de protección. 
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DIMENSIONES DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE LODOS: 











a (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
b (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
h (m) * 0.30 0.60 0.60 0.70 
(*) Medido respecto al eje de la válvula de lodos. 
 
 
Unidad de Medida 
La unidad de medida y costo es por unidad de biodigestor instalado (Und). 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto 
 
03.04.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
Descripción 
Corresponde al relleno con material granular uniforme, sobre las paredes laterales 
del biodigestor, cuidando que el material seleccionado no tenga elementos 
puntiagudos, que perjudiquen al tanque biodigestor. 
Unidad de Medida 
La partida será medida por Metro cúbico (m3). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.05 CAJA DE RESECCION DE LODOS 
03.05.01 CONCRETO ARMADO 
03.05.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 
concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 





seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 
cubierta directamente por dicho encofrado. La unidad de media será por metro 
cuadrado (m2) 
Forma de Pago 
El pago de los encofrados se hará sobre la base de precios unitarios por metro 
cuadrado (m2) de encofrado. Este precio incluirá, además de los materiales, mano 
de obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las 
obras de refuerzo y apuntalamiento para asegurar la estabilidad, resistencia y buena 
ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado. 
 
03.05.01.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 
Descripción 
La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 
cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 
proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas 
y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 
Unidad de Medida. 
Se considerará como volumen de concreto aquél que se deposite en los encofrados 
siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 
Forma de pago 
El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 
por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 
precio unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario 
para la realización de estas partidas. 
 
03.05.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 
Descripción 
Corresponde a la armadura a considerarse en la caja de válvula, consistente en 
refuerzo horizontal y vertical según detalles del respectivo plano, el refuerzo es de 
acero corrugado G-60 en barras de 9m. De longitud. 
Generalidades 
La armadura de refuerzo se refiere a, la habilitación del acero en barra según lo 
especificado en los planos. 
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Dicho acero debe estar conforme a las especificaciones establecidas para Barras 
de Acero de Lingotes (AASHO M 31 o ASTM A-15): Barras de Acero para Riel 
(AASHO M 42 ó ASTM A-16). Todas las barras deben ser corrugadas de acuerdo 
a las especificaciones establecidas por AASHO M 137 ó ASTM A-615-68 (A-60), 
según se indique en los planos. 
Unidad de Medida de las Barras de Acero 
Todas las barras, antes de usarlas, deberán estar completamente limpias, es decir 
libres de polvo, pintura óxido, grasas, o cualquier otra materia que disminuyan su 
adherencia. 
Toda la armadura deberá ser colocada exactamente en su posición según lo 
indicado en los planos y firmemente sujeta durante la ejecución del llenado y vibrado 
del concreto. 
Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones, excepto cuando el 
espaciamiento de ellas es menor de 0.30 m en cualquier dirección, caso en que se 
ataran alternadamente. 
Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente 
por medio de separadores de mortero. De la misma forma se procederá para lograr 
el espaciamiento de las barras. El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura 
colocada previa inspección de la correcta ejecución del trabajo y del lineamiento 
señalado en los planos. 
Toda la armadura debe ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los 
planos. A menos que se estipule otra cosa en los planos, las barras en la parte 
inferior de vigas y viguetas y las de columnas y carteles, deberán traslaparse. 
Los empalmes a traslaparse deberán ejecutarse atortolando las dos barras con 
alambre, de modo que queden en estrecho contacto y firmemente sujetas. Los 
empalmes soldados sólo se ejecutarán cuando se especifiquen en los planos o bajo 
autorización escrita del Ingeniero Supervisor. En cualquier caso, los empalmes 
deberán respetar el espaciamiento y recubrimientos libres estipulados en los 
planos. 
Unidad de Medida 
En la armadura de refuerzo se considerará el peso neto de ella incluyendo 
desperdicios y empalmes. 
Forma de Pago 
El pago de la armadura de refuerzo se hará en base de precio unitario por kilogramo 
(Kg) de acero de acuerdo al párrafo anterior. 
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Dicho precio unitario incluirá el costo de acero puesto en obra, el doblado y colocado 
en los encofrados. 
 
03.05.02 ALBAÑILERIA 
03.05.02.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK 14X24X9CM 
Dicho precio unitario incluirá el costo de acero puesto en obra, el doblado y colocado 
en los encofrados. 
Descripción: 
Las presentes especificaciones complementan la especificación estructural. 
Condiciones generales: 
Todos los ladrillos macizos que se emplean ya sean King Kong o corriente deberán 
tener las siguientes características: 
 
Resistencia: 
Mínima a la carga de 95 kg. /cm2, promedio de 5 
unidades ensayadas consecutivamente y del mismo lote. 
Durabilidad: Inalterable a los agentes externos. 
 
Dimensiones: 
Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes, 
así para los ladrillos corrientes serán: 9X 13 X 23 cm. y 
de 9X11X23 cm. 
Textura: Homogénea de grano uniforme. 
Superficie: De asiento rugosa y áspera. 
Colocación: Rojizo amarillento uniforme. 
 
Dureza: 
Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con 
el martillo emiten un sonido metálico. 
 
Presentación: 
El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con 
dimensiones exactas y constantes. 
Toda característica de los ladrillos, deberá sujetarse a las Normas ASTM. 
 
Método de medición: 
El método de medición será en metros cuadrados (m2). 
Forma de pago: 
La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 
del presupuesto y conforme al avance de obra de esta partida, aprobada por el 
  supervisor.  
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03.05.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
03.05.03.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
Descripción 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 
encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 
volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 
el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 
obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 
horas desde su preparación. 
El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 
laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 
cuenta del Contratista. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 
por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 
seguidos. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
03.06 ZANJA DE INFILTRACION 
03.06.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA DE INFILTRACION 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para zanjas de infiltración serán del tamaño exacto al diseño. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 
deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
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Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 
sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 
acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
03.06.02 FILTRO DE GRAVA 
Descripción 
Material seleccionado que sirve como filtro para las aguas residuales tratadas 
provenientes del biodigestor. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 




03.07.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTER. Y EXTERIORES 
Descripción 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
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Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04 AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS 
04.01 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. 
Descripción 
Los métodos de facilitación en la metodología de educación sanitaria, son los 
procedimientos sistemáticos que se emplean para alcanzar los objetivos en un 
proceso educativo. La gama de posibilidades es amplia dependiendo de diversos 
factores, tales como los propios objetivos que se persiguen, las condiciones y 
predisposición de los participantes, la disponibilidad de los materiales, la 
implementación técnica del facilitador, entre otras. 
El método, siendo un factor importante en el diseño, cumple la función de vincular 
los objetivos propuestos con las condiciones sociales de los participantes y con la 
disponibilidad de las técnicas previstas; determinando coherentemente los 
procedimientos, materiales, contenidos, y otros aspectos complementarios. 
Es a través del método, que se asegura que lo posible se traduzca en lo real, de allí 
la importancia de responder con suficiencia a interrogantes del tipo: con que 
acciones, tareas, materiales, etc., se pueden alcanzar los objetivos; cuales de estos 
elementos se adecuan a las condiciones de los participantes o en qué forma pueden 
interrelacionarse y organizarse dichas acciones. 
Forma de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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04.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
Descripción: 
Esta partida está referida a las acciones que se tomarán en cuenta para mitigar los 
impactos negativos que se generen en la ejecución de la obra. 
Forma de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 
dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
05 FLETES 
05.03 FLETE TERRESTRE 
Descripción 
En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por concepto de 
traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la ejecución de la obra, están 
incluidos el flete por transporte vehicular, correspondiente a la ruta. 
Medición 
Este trabajo será medido en forma global (gbl). 
Forma de pago. 
Este trabajo será pagado de manera global (gbl) por cada transporte hasta sumar 
el flete total. 
 
05.04 FLETE RURAL 
Descripción 
Se refiere al flete rural que comprenderá en trasladar los diferentes insumos hacia 
la zona de la obra desde la zona de descarga, incluye carguío y descarga. 
Método De Medición 
El trabajo se medirá por unidad de global (GLB). 
Base De Pago 
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por concepto global 
(GLB), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
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 Según el estudio topográfico realizado en la presente tesis se obtuvo los 
siguientes resultados: 
El terreno del caserío de Corrales presenta un terreno irregular, con 
Topografía accidentada, con un área de estudio proyectada de 151.913416 
Ha. Con pendientes de 8% a 15 %. 
El terreno del caserío de Santa Cruz de Payures presenta un terreno 
irregular, con Topografía accidentada, con un área de estudio proyectada de 
600.0032149 Ha. Con pendientes de 10% a 18%. 
Estos resultados presentan cierta similitud con los resultados obtenidos en 
el “Diseño del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Residuales en el Anexo Usca – Distrito de Huayo – Provincia 
de Pataz – La Libertad” - Miranda Ramos, Eddy Cristian – 2013. Ya que 
ambos proyectos se realizaron en una zona rural perteneciente a la sierra 
liberteña. 
 
 Los resultados del estudio de Suelos en ambos caseríos de Corrales y Santa 
Cruz de Payures realizados en el presente proyecto consta de 6 calicatas, y 
son los siguientes: 
 
CALICATA N° 1 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por Limos arcillosos ligeramente 
arenoso. De pobre a malo como subgrado. Con un 62.67% de finos. 
Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una humedad natural de 
10.06%. 
 
CALICATA N° 2 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 
gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 
33.93% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GC”; con una 
humedad natural de 8.55%. 
 
CALICATA N° 3 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 
gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 8.11% 
de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”; con una 
humedad natural de 7.56%. 
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CALICATA N° 4 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por Limos arcillosos ligeramente 
arenoso. De pobre a malo como subgrado. Con un 57.85% de finos. 
Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una humedad natural de 
10.16%. 
 
CALICATA N° 5 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material limo arcilloso. Arcillas 
ligeras tipo gravas con arena. De pobre a malo como subgrado. Con un 
57.45% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una 
humedad natural de 8.12%. 
 
CALICATA N° 6 
0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 
gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 8.74% 
de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”; con una 
humedad natural de 7.73%. 
 
Los resultados obtenidos de las 6 calicatas realizadas para el presente 
proyecto, se realizaron siguiendo el procedimiento del Manual de mecánica 
de suelos y cimentaciones; Ángel Muelas; (2010). 
 
 Al realizar el Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado rural básico; 
se tomó como documento básico el REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES, en específico las normas OS.10, OS.20, OS.30, OS.50, 
OS. 100. Las cuales rigen a los proyectos de este tipo en nuestro país. 
También se tomaron importantes conceptos del libro Arbulú. (2005), 
“Manual Práctico de Trazo y Diseño de Redes de Agua y 
Alcantarillado”. 
 
 El Impacto Ambiental de nuestro proyecto resulto ser positivo (+) debido a 
que no comprometerá de manera permanente o negativa a los caseríos de 
Corrales y Santa Cruz de Payures; lo cual coincide con "La Sostenibilidad 
de los Sistemas de Agua Potable en el Centro Poblado Nuevo Perú, 
Distrito La Encañada - Cajamarca, 2014" - Alex Rubén Soto Gamarra – 
2014. En el cual se habla de la sostenibilidad de este tipo de proyectos, 
debido a ser amigables y poco invasores en el medio ambiente. 
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 Se elaboró los costos y presupuestos del proyecto en su totalidad 
concluyendo que el costo total del proyecto es de 1’946,520.96 este monto 
se adecua perfectamente al plan del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS. “Plan bicentenario: El Perú hacia el 2021” (2011). El cual nos 
habla de una visión futurista sobre el crecimiento de nuestro país, por medio 
del desarrollo de proyectos de índole de primera necesidad, como lo son 
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 Se realizó el levantamiento topográfico de los caseríos de Corrales y Santa 
Cruz de Payures, con la ayuda de una estación total y GPS; obteniendo así 
en el caserío de Corrales un terreno irregular, con Topografía accidentada, 
con un área de estudio proyectada de 151.913416 Ha. Con pendientes de 
8% a 15 %; mientras que en el caserío de Santa Cruz de Payures el terreno 
presenta un terreno irregular, con Topografía accidentada, con un área de 
estudio proyectada de 600.0032149 Ha. Con pendientes de 10% a 18%. La 
distribución de las viviendas en ambos caseríos es dispersa ya que no se 
encuentran cercanas entre sí. 
 
 Se extrajo muestras de suelos in situ en los caseríos de Corrales y Santa 
Cruz de Payures, las cuales posteriormente fueron trasladadas al laboratorio 
de la UCV para los estudios necesarios. Arrojando que en el caserío de 
Corrales el suelo básicamente está compuesto por material granular, 
compuesto por gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. 
Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”. Mientras que en el caserío 
de Santa Cruz de Payures el suelo está compuesto por material limo 
arcilloso. Arcillas ligeras tipo gravas con arena. De pobre a malo como 
subgrado. Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”. 
 
 El diseño de abastecimiento de Agua Potable se realizó satisfactoriamente 
en ambos caseríos, tanto en el caserío de Corrales como en el caserío de 
Santa Cruz de Payures. Para ambos Sistemas se consideró el diseño de 
una Cámara de Captación de Ladera de Manantial, debido a la falta de riso 
o lagunas cercanas; posteriormente se realizó el Cálculo y diseño de las 
Tuberías de Conducción, también se realizó el diseño de dos reservorios de 
10 m3 para ambos caseríos y se finalizó con el diseño de la red de 
distribución y conexiones domiciliarios. 
 
 Para el diseño del Saneamiento Rural se consideró la implementación de 
letrinas con arrastre hidráulico y el uso de Biodigestores en ambos caseríos, 
por ser un sistema más económico y viable para este tipo de zonas rurales. 
Concluyendo con el manzaneo de las viviendas y la proyección de instalar 
biodigestores de 600 litros por cada vivienda en ambos caseríos. 
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 Definimos el Impacto Ambiental ocasionado por el presente proyecto en 
ambos caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures; luego de construir la 
matriz de impacto ambientales positivos y negativos, se concluyó que los 
Impactos Negativos (I-), son temporales y de clase baja por lo que no 
afectaran considerablemente al Ambiente, además de que en su mayoría 
solo se presentaran en la etapa de construcción. Mientras que los Impactos 
Positivos (I+), son muchos más que los negativos además de ser de clase 
alta y de larga duración, esto nos hace prever que la población elevara su 
calidad de vida. 
 
 Se elaboró los costos y presupuestos del proyecto en su totalidad 
concluyendo que el costo total del proyecto es de 1’946,520.96 este monto 
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 Se recomienda la ejecución del presente estudio ya que es son servicios de 
necesidad básica y urgencia en ambos caseríos. 
 
 Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Sitabamba considere como 
prioritario el presente proyecto y poder financiarlo y ejecutarlo. 
 
 La empresa que gane la buena Pro debe contar con profesionales de calidad 
para asegurar la durabilidad del proyecto. 
 
 Se recomienda respetar y seguir las especificaciones técnicas y los planos 
adjuntos al presente estudio. 
 
 Se recomienda que el personal obrero sea contratado de la misma zona para 
crear puestos de empleo y mejorar la economía de los pobladores de ambos 
caseríos. 
 
 Se recomienda que se concientice y se informe a la población sobre los 
beneficios que le otorgara el presente proyecto a la calidad de vida de los 
pobladores beneficiados, para que estos cuiden las instalaciones y las 
tuberías. 
 
 Se recomienda brindar el mantenimiento permanente al reservorio, cámara 
de capación y cámaras de purgas; para asegurar la durabilidad y correcto 
uso del servicio. 
 
 Se recomienda brindar charlas sobre el uso de los biodigestores, para que 
la población pueda usarlos correctamente, darles el mantenimiento 
adecuado y aprovechar el agua filtrada de los biodigestores en los sembríos 
de la zona. 
 
 Se recomienda usar buenos materiales y accesorios de buena calidad para 

























ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 
Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 









 José Benjamín Torres Tafur “Manual de Topografía” 2007. 
 
 Pablo Valdivia Chacón “Manual de Ingeniería Sanitaria” 2009. 
 
 Roger Agüero Pittman “Agua Potable para Poblaciones Rurales” 1997. 
 
 Ministerio de Economía y Finanzas “Saneamiento Básico, Guía para la 
formulación de proyectos de inversión exitosos” 2011. 
 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento “Parámetros de diseño 
de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados 
rurales”.2004. 
 
 Ministerio de Salud “Abastecimiento de Agua y saneamiento para 
poblaciones rurales y urbano marginales”, Norma Técnica DIGESA, 1994. 
 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento “Criterios para la 
selección de opciones técnicas y niveles de servicio en sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales” 2004. 
 
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 2017. 
 
 CAPECO “Análisis de Costos Unitarios”. 
 
 CAPECO “Sistemas de Reajuste de Precios por Formulas Polinómicas”. 
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8.1 PANEL FOTOGRAFICO: 
 






Caserío de Corrales (Parte Central) 
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Caserío de Corrales (Institución Educativa) 
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Caserío de Santa Cruz de Payures (Parte Central) 
Fuente: Propia. 
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Caserío de Santa Cruz de Payures (Reservorio de Poca Capacidad) 
Fuente: Propia 
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LIBERTAD” 
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